

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO SPOČÍVAJÍCÍ V PROVEDENÍ STAVBY

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Objednatel

sídlo: Městys Ostrovačice
IČ / DIČ: náměstí Viléma Mrštíka 54, 66481 Ostrovačice
bankovní spojení: 00377155 / Není plátce DPH
zastoupený: 2141794309/0800
(dále jen „objednatel“) Ing. Tomášem Hájkem, starostou

a

Zhotovitel

sídlo: BBND GROUP s.r.o.
IČ / DIČ: Veveří 102, 66481 Ostrovačice
bankovní spojení: 14212951 / Není plátce DPH
zastoupený: 123-6107680277/0100
(dále jen „zhotovitel“) Nikolou Strouhalovou, jednatelkou

společně také jako „smluvní strany“

Článek I.

Úvodní ustanovení

S ohledem na havárii vodovodu v prostorách mateřské školy ve 2NP budovy úřadu městyse, ke které došlo v časných ranních hodinách dne 15. 3. 2022, která výrazně poškodila kancelář starosty a sousední kancelář servovny a archivu, se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 16. 3. 2022.

Tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) se mění původní rozsah díla „**Rekonstrukce kanceláří Úřadu městyse Ostrovačice**“ tak, že se oprava obou výše uvedených kanceláří včetně dodávky a instalace nového nábytku vyjímá z této smlouvy a bude řešena samostatnými objednávkami opravy havarijního stavu.

Článek II.

Změna Smlouvy o dílo

Tímto dodatkem se mění ustanovení odst. 3.1 Smlouvy o dílo tak, že se celková cena díla snižuje o částku 255 000 Kč a tento odstavec zní nově takto:

- 3.1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou dohodnutou cenu **1 665 000 Kč** (slovy Jeden milion šest set šedesát pět tisíc korun českých) bez DPH.
Cena za dílo, která byla dohodnuta podle rozpočtu tvořícího přílohu této smlouvy, je stanovena jako konečná a bez souhlasu objednatele nesmí být zvýšena s výjimkou uvedenou v odst. 3.2. této smlouvy.

Protože zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo vystavil fakturu na původní částku dle smlouvy, vystaví zhotovitel dobropis k této faktuře na částku 255 000 Kč, který obě smluvní strany započtou oproti původní vystavené faktuře na dílo.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek vznikl dohodou o celém jeho obsahu.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
- Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou plně způsobilí ke všem právním úkonům, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že je uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo městyse Ostrovačice nadpoloviční většinou všech jeho členů na zasedání konaném dne 18. 5. 2022 pod číslem usnesení U 22-24/05.

- e) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – rozpočet stavby.
- f) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

V Ostrovačicích dne 31. 5. 2022

Ing. Tomáš Hájek v.r., starosta
za objednatele

Nikola Strouhalová v.r., jednatelka
za zhotovitele

Příloha č. 1 – rozpočet stavby

	Původní cena dle Smlouvy o dílo v Kč	Úprava ceny v Kč	Nová cena po Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo v Kč
Bourací práce včetně odvozu odpadu na skládku	115 000	- 15 000	100 000
Stavební práce	550 000	- 20 000	530 000
Elektro rozvody včetně nového rozvaděče	195 000	- 10 000	185 000
Sádkartónové podhledy	100 000	- 15 000	85 000
Pokládka koberců, vinylů a dlažby včetně materiálu	140 000	- 20 000	120 000
Skleněná příčka	120 000	0	120 000
Hliníkové dveře do vstupní chodby	0	30 000	30 000
Nový nábytek (dodávka a montáž)	550 000	- 205 000	345 000
Vedlejší náklady	150 000	0	150 000
CELKEM	1 920 000	- 255 000	1 665 000