

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. EI-690-24

uzavřené dne 15. 04. 2024 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále též „**Občanský zákoník**“)

Město Chrastava

sídlo: 463 31 Chrastava, náměstí 1. máje 1

IČO: 00262871

DIČ: CZ00262871

zastoupený: Ing. Michael Canov, starosta města

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem
objednatel jednat a podepisovat:

- Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava

- Jaromír Tichý, investiční referent MěÚ Chrastava

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- technický dozor objednatel a koordinátor BOZP, kteří jsou zapsáni ve stavebním deníku
(dále též „**objednatel**“)

a

Obchodní firma: CL-EVANS s.r.o.

sídlo: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 19685

zastoupený: Ing. Josefem Láfem a Mgr. Tomášem Kafkou, jednatelem

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem
zhotovitele jednat a podepisovat:

- Stanislav Holub

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

stavbyvedoucí: Stanislav Holub

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího: Ing. David Fous

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

technik, specialista elektro: Ing. Michal Vít

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále též „**zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel (dále též „**smluvní strany**“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 3 smlouvy
o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 04. 2024 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. EI-690-24,
kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo pod názvem „**Rekonstrukce základní
školy v Chrastavě, objekt v Revoluční ulici**“ (dále též „**smlouva**“).

2. Vzhledem k tomu, že při provádění díla vyvstala znovu potřeba určitých změn předmětu smlouvy, dohodly se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy, a to postupem podle ustanovení § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V této souvislosti vyhotovily smluvní strany změnový list č. 3, který je volnou přílohou tohoto dodatku č. 3 smlouvy.

II. Změna závazku ze smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, tak že celková hodnota takto nově provedených změn činí 1 032 717,64 Kč bez DPH, tj. 1,78 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, přičemž vícepráce jsou v hodnotě 678 405,94 Kč bez DPH a méněpráce jsou v hodnotě 354 311,70 Kč bez DPH.

Součet hodnot všech změn předmětu smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, tj. včetně změn provedených dodatkem č. 1 a 2 smlouvy, činí nyní 5,41 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, tak že cenový nárůst spojený s takto provedenými změnami, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebudou s ohledem na tyto změny realizovány, činí 1 283 420,61 Kč bez DPH, tj. 2,22 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, přičemž vícepráce jsou v hodnotě 2 583 873,02 Kč bez DPH a méněpráce jsou v hodnotě 1 300 452,41 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, tak že cenový nárůst spojený s takto provedenými změnami, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebudou s ohledem na tyto změny realizovány, činí 147 466,17 Kč bez DPH, tj. 0,25 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, přičemž vícepráce jsou v hodnotě 184 462,74 Kč bez DPH a méněpráce jsou v hodnotě 36 996,57 Kč bez DPH.

Součet cenových nárůstů všech změn předmětu smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, tj. včetně změn provedených dodatkem č. 2 smlouvy, činí nyní 8,08 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ, tak že cenový pokles spojený s takto provedenými změnami, spočívajících v záměně položek soupisu stavebních prací jinými položkami za splnění všech podmínek ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ, činí 458 808,00 Kč bez DPH, přičemž vícepráce jsou v hodnotě 0,00 Kč bez DPH a méněpráce jsou v hodnotě 458 808,00 Kč bez DPH. Jedná se konkrétně o změnu č. 3.52 ze změnového listu č. 3, která se váže na změnu č. 2.20a ze změnového listu č. 2.

Celková hodnota dodatkem č. 3 smlouvy realizovaných víceprací je 3 446 741,70 Kč bez DPH a méněprací 2 150 568,68 Kč bez DPH. Celková cena díla se tak dodatkem č. 3 smlouvy navýší o 1 296 173,02 **Kč bez DPH** (tj. 1 568 369,35 Kč včetně DPH).

Ustanovení čl. V odst. 1 smlouvy se tedy mění takto:

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH): **63 107 509,65 Kč**

21% sazba DPH: **13 252 577,02 Kč**

celková cena včetně DPH: **76 360 086,67 Kč.**

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění jejích dodatků č. 1 a 2, zůstávají beze změn.
2. Volnou přílohou dodatku č. 3 smlouvy je změnový list č. 3.

3. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Dodatek č. 3 smlouvy se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel jej podepisuje uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel jej podepisuje v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah dodatku č. 3 smlouvy, že s jeho obsahem souhlasí, že tento byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 3 smlouvy byl schválen Radou města Chrastava dne 28. 04.2025, a to usnesením č. 2025/07/VIII.

V Chrastavě, dne 02. 05. 2025

V České Lípě, dne 22. 05. 2025

objednatel
Ing. Michael Canov, starosta města

zhotovitel
Ing. Josef Láf a Mgr. Tomáš Kafka, jednatelé