

**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO**(dále jen „dodatek č. 1“)**Článek č. 1****SMLUVNÍ STRANY****Objednatel:****Městys Drnholec****Kostelní 368 , 691 83 Drnholec**

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č.ú. 3225651/0100

IČO: 00283142

DIČ: CZ00283142

zastoupený: Ing. Liborem Růžičkou, starostou městyse

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Libor Růžička, starosta městyse, tel: +420 724 175 671

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Libor Růžička, starosta městyse, tel: +420 724 175 671, ruzicka@obecdrnholec.cz

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:****COLAS CZ, a.s.****Rubeška 215/1****190 00 Praha 9**

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 117825233/0300

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem regionu Jižní Morava, na základě plné moci

**Osoby oprávněné k jednání:**

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Petr Jeleček, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 733 780 411

Jiří Jurček, vedoucí stavby, tel.: 733 780 430

Korespondenční adresa: **COLAS CZ, a.s., Tyršova 748, 664 42 Modřice**

(dále jen zhotovitel)

**Článek č. 2****ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne **16.5.2022** smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **221130804**, zakázka číslo: **221130804**, na akci: **Drnholec, oprava stávajících chodníků, výměna dlažby a obrubníků** (dále také „smlouva o dílo“).

- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla, ceny díla a termínu dokončení díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

### Článek č. 3 ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla specifikovaný zejm. v čl. 2. původní smlouvy o dílo se mění o méněpráce a vícepráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Cena díla specifikovaná zejm. v čl. 4. původní smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, **že se snižuje o 37 731,40 Kč bez DPH**, tzn. že cena díla činí nově **2 024 168,60 Kč bez DPH**. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.


### Článek č. 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Kontroloval: Ing. Petr Jeleček

podpis: .....

#### Příloha č. 1: Položkový rozpočet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>V Drnholci dne <b>-8. 12. 2022</b></p> <p><b>Za objednatele:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Městys DRNHOLEC</b><br/>691 83 DRNHOLEC<br/>okres Břeclav ©</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>.....</p> <p><b>Městys Drnholec</b><br/>Ing. Libor Růžička<br/>starosta městyse</p> | <p>V Modřicích dne <b>9. 12. 2022</b></p> <p><b>Za zhotovitele:</b></p> <p style="text-align: center;"> <b>COLAS CZ, a.s.</b><br/>Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9<br/>DIČ: CZ26177005 (42)<br/>Tel.: 420 286 003 511<br/>www.colas.cz</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>.....</p> <p><b>COLAS CZ, a.s.</b><br/>Ing. Pavel Armutidis<br/>manažer regionu Jižní Morava</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Souhrnný rozpočet

Měna: Kč

Kod - popis

Cena celk. bez DPH

**Stavba: 221130804-00 - Drnholec, oprava stávajících chodníků, výměna dlažby a obrubníků - VP+MP**

|    |                           |            |
|----|---------------------------|------------|
| 01 | Chodník ulice Kostelní    | 15 046,68  |
| 02 | Chodník ulice Hrušovanská | -52 778,08 |

---

**CELKEM Stavba: 221130804-00 - Drnholec, oprava stávajících chodníků, výměna dlažby a obrubníků - VP+MF -37 731,40**



# ROZPOČET

Stavba: 01 - Chodník ulice Kostelní

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 29.11.2022

| P.č. | Kód položky  | Popis                                                                                        | M.j. | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celk. |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|------------|
| 1    | 2            | 3                                                                                            | 4    | 5               | 6               | 7          |
|      | 221130804-00 | Dmholec, oprava stávajících chodníků, výměna dlažby a obrubníků - VP+MP                      |      |                 |                 |            |
|      | 01           | Chodník ulice Kostelní                                                                       |      |                 |                 |            |
|      | SO 101       | Oprava stávajícího chodníku                                                                  |      |                 |                 |            |
|      | 5            | Komunikace pozemní                                                                           |      |                 |                 | 15 046,68  |
| 032A | 59245005     | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná                                           | M2   | 7,676000        | 656,00          | 5 035,46   |
| 031A | 59245020     | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní                                          | M2   | -14,076000      | 347,00          | -4 884,37  |
| 032B | 592452260    | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná                              | m2   | 6,400000        | 739,00          | 4 729,60   |
|      | 5            | Komunikace pozemní                                                                           |      |                 |                 | 4 880,68   |
|      | 9            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                          |      |                 |                 |            |
| 041A | 916991121    | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého               | M3   | 1,200000        | 3 500,00        | 4 200,00   |
| 040A | 59217017     | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                  | M    | 12,500000       | 116,00          | 1 450,00   |
| 039A | 916231213    | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | M    | 12,000000       | 296,00          | 3 552,00   |
|      | 9            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                          |      |                 |                 | 9 202,00   |
|      | 998          | Přesun hmot                                                                                  |      |                 |                 |            |
| 050A | 998223011    | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                        | t    | 4,820000        | 200,00          | 964,00     |
|      | 998          | Přesun hmot                                                                                  |      |                 |                 | 964,00     |
|      | SO 101       | Celkem Oprava stávajícího chodníku                                                           |      |                 |                 | 15 046,68  |
|      | 01           | Celkem Chodník ulice Kostelní                                                                |      |                 |                 | 15 046,68  |

## ROZPOČET

Stavba: 02 - Chodník ulice Hrušovanská

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 29.11.2022

| P.č. | Kód položky  | Popis                                                                      | M.j.    | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celk.  |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2            | 3                                                                          | 4       | 5               | 6               | 7           |
|      | 221130804-00 | Drnholec, oprava stávajících chodníků, výměna dlažby a obrubníků - VP+MP   |         |                 |                 |             |
|      | 02           | Chodník ulice Hrušovanská                                                  |         |                 |                 |             |
|      | SO 101       | Oprava stávajícího chodníku                                                |         |                 |                 |             |
|      | 5            | Komunikace pozemní                                                         |         |                 |                 | -52 778,08  |
| 029A | 57713.R      | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 tl. 40mm - RUČNÍ POKLÁDKA            | M2      | 53,856000       | 540,00          | 29 082,24   |
| 025A | 56514.R      | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl. 60 mm - RUČNÍ POKLÁDKA         | M2      | 53,856000       | 690,00          | 37 160,64   |
| 027A | 573191111    | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2                | M2      | 53,856000       | 20,00           | 1 077,12    |
| 028A | 573231106    | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2         | M2      | 53,856000       | 10,00           | 538,56      |
|      | 5            | Komunikace pozemní                                                         |         |                 |                 | 67 858,56   |
|      | 8            | Trubní vedení                                                              |         |                 |                 |             |
| 068  | R            | D+M žlabu DN200, včetně litinového roštu C250                              | m       | 6,000000        | 4 540,00        | 27 240,00   |
| 069  | R            | Obetonování konstrukcí - žlaby                                             | M3      | 0,200000        | 8 570,00        | 1 714,00    |
| 070  | R            | Oprava přejezdového roštu                                                  | komplet | 1,000000        | 1 750,00        | 1 750,00    |
|      | 8            | Trubní vedení                                                              |         |                 |                 | 30 704,00   |
|      | 9            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                        |         |                 |                 |             |
| 047A | 58381007     | kostka dlažební žula drobná 8/10                                           | M2      | -53,856000      | 1 065,00        | -57 356,64  |
| 046A | 916111122    | Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého | M       | -528,000000     | 178,00          | -93 984,00  |
|      | 9            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                        |         |                 |                 | -151 340,64 |
|      | SO 101       | Celkem Oprava stávajícího chodníku                                         |         |                 |                 | -52 778,08  |
|      | 02           | Celkem Chodník ulice Hrušovanská                                           |         |                 |                 | -52 778,08  |