

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby
„Stavební úpravy kanalizace a sociálních zařízení MěKS Tišnov“
ze dne 14.8. 2013**

mezi:

1. Objednatel:

Město Tišnov

se sídlem: nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené: Janem Schneiderem, starostou města

IČ: 00282707

DIČ: CZ00282707

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1425641/0100

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Jan Schneider

- ve věcech technických: Ing. Jan Ryšavý

- odpovědný útvar: Odbor správy majetku a investic

tel.: 549 439 855

fax: 549 439 857

e-mail: jan.rysavy@tisnov.cz

/dále jen „objednatel“/

a

2. Zhotovitel:

BS – IMEX, spol. s r.o.

se sídlem: Zvonařka 16, 617 00 Brno

zapsaný v: obchodním rejstříku, Krajský soud Brno oddíl C, vložka 20486

zastoupený: Jaroslav Bastl – jednatel, Ladislav Školař - jednatel

IČ: 63476711

DIČ: CZ63476711

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 8963780237/0100

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Jaroslav Bastl, Ladislav Školař, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Dalibor Dvořáček

tel.: 777 323 700-2

e-mail: bastl@bs-imex.cz

/dále jen „zhotovitel“/

společně také „smluvní strany“

Obě smluvní strany se dohodly na **změně rozsahu díla v čl. II. odst. 2.1. (Předmět smlouvy)** Smlouvy o dílo ze dne 14.8.2013 (dále jen „Smlouva“), na **změně čl. III. odst. 3.4. (Lhůty plnění)** - v části lhůta plnění díla a termín dokončení díla, na **změně ceny díla v souladu s čl. IV. odst. 4.1. (Cena díla)**, která je dána nutnými vícepracemi a méněpracemi, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny technickým dozorem investora, na **změně Přílohy č. 2 – týdenní harmonogram postupu prací, Přílohy č. 3 – finanční plán a Přílohy č. 4 – položkový rozpočet**, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, a to dle čl. XIII. Závěrečná ustanovení Smlouvy, přičemž obsah citované Smlouvy zůstává v ostatních částech, beze změn, takto:

čl. II.

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je kompletní dodávka stavby: „**Stavební úpravy kanalizace a sociálních zařízení MěKS Tišnov.**“

Místo plnění (místo realizace): Městské kulturní středisko, ul. Mlýnská 152, ve městě Tišnově.

/dále jen „**dílo**“/

Rozsah a kvalita díla je vymezena:

- a) projektovou dokumentací zpracovanou společností SWORTI s.r.o., v červnu 2013 (Příloha č. 1 této smlouvy),
- b) zadávacími podmínkami výběrového řízení,
- c) příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla,
- d) podmínkami objednatele stanovenými v této smlouvě.
- e) **změnovým listem č. 1 odsouhlaseným technickým dozorem investora**

čl. III.

Lhůty plnění

3.4. Doba realizace díla je v době: 08 – 11 / 2013 a řádné dokončení díla tj. předání díla musí být nejpozději do 21.11. 2013.

čl. IV.

Cena díla

4.1. Objednatel je povinen zaplatit za zhotovení díla, za podmínek a způsobem dále

sjednaným, celkovou smluvní cenu:

Cena:	1.128.111,- Kč
DPH (21 %):	236.903,- Kč
Celkem vč. DPH:	1.365.014,- Kč

Dodatek č. 1 – vícepráce	167.303,- Kč
---------------------------------	---------------------

Celkem bez DPH	1.295.414,- Kč bez DPH
DPH (21%)	272.037,- Kč
Celkem vč. DPH	1.567.451,- Kč

Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako pevná, maximální a nejvýše přípustná na rozsah prací daný zadávací projektovou dokumentací. V ceně je obsaženo veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a je platná po celou dobu realizace stavby.

Nabídková cena uvedená za dodávku jednotlivých částí obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci jednotlivých částí díla, včetně nákladů s provedením díla věcně souvisejícími. V nabídkové ceně jsou obsaženy i vedlejší náklady, přesuny hmot, náklady na geodetické zaměření, náklady na předepsané zkoušky, revize, atesty apod., koordinací a kompletační činnost, úhrady poplatků za uložení vybouraných hmot a přebytečného materiálu (v souladu se zákonem o odpadech v platném znění) a úhrada za poskytnuté energie a vodu až do skutečného skončení díla.

Za soulad položkového rozpočtu a projektové dokumentace je odpovědný zhotovitel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v kvalitě). Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 4).

Prokáže-li se v budoucnu, že položkový rozpočet neobsahuje všechny práce a dodávky potřebné ke splnění díla, má se vždy za to, že tyto práce a dodávky jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je **Příloha č. 2 – týdenní harmonogram postupu prací, Příloha č. 3 – finanční plán a Příloha č. 4 – položkový rozpočet.**
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v tomto Dodatku č. 1 odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 24, konané dne 6.11.2013, usnesením č. 33/24/2013.

V Tišnově dne 18.11. 2013

V Tišnově dne 18.11. 2013

.....
Jan Schneider
starosta města Tišnova

.....
Jaroslav Bastl
jednatel