

,

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Hřbitov Obděnice – udržovací práce ohradní a opěrné zdi“

kterou uzavřely 26.března 2025 tyto smluvní strany:

I. obec Petrovice

Zastoupen: Ing. Pavlem Kubičkem, starostou
Se sídlem: Petrovice 26, 262 55 Petrovice u Sedlčan
IČO: 00243027
DIČ: CZ00243027
Bankovní spojení: 0800
Číslo účtu: 640186309

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: Ing. Pavel Kubiček, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Kubiček, starosta

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ing. Pavel Kubiček, starosta

(dále jen „**Objednatel**“)

II. HOSS a.s.

Zastoupený: Ladislavem Dvořákem, předsedou představenstva
Se sídlem: Pavlíkova 466, 256 01 Benešov
IČO: 26211726
DIČ: CZ26211726
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 325703329/0800

Zastoupen: Ladislavem Dvořákem, předsedou představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6845

/dále jen zhotovitel/

Smluvní strany se dohodli na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v části 6. Cena díla v bodě 6.2.

Původní znění smlouvy:

6. CENA DÍLA

- 6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

6.2.1 CELKEM:

539.690,- Kč bez DPH
113.335,- Kč DPH 21 %
653.025,- Kč včetně DPH

6.2.2. Dílčí ocenění díla

6.2.2.1. Ohradní zeď (Hřbitovní stěna)

519.690,- Kč bez DPH
109.135,- Kč DPH 21 %
628.825,- Kč včetně DPH

6.2.2.2. Vzorové provedení zdiva pro potřeby NPÚ

20.000,- Kč bez DPH
4.200,- Kč DPH 21 %
24.200,- Kč včetně DPH

Nové znění smlouvy:

6. CENA DÍLA

- 6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy. Rozsah a cena za dílo se navyšuje na základě odsouhlaseného změnového listu č.1, který navyšuje cenu díla o 127 783,17 Kč bez DPH. Výsledná cena díla je 667 743,17 Kč bez DPH

6.2.1 CELKEM:

667.473,17 , - Kč bez DPH
140 169,37 , - Kč DPH 21 %
807 642,54 , - Kč včetně DPH

6.2.2. Dílčí ocenění díla

6.2.2.1. Ohradní zeď (Hřbitovní stěna)

647 473,17,- Kč bez DPH

135 969,37,- Kč DPH 21 %

783 442,54,- Kč včetně DPH

6.2.2.2. Vzorové provedení zdiva pro potřeby NPÚ

20.000,- Kč bez DPH

4.200,- Kč DPH 21 %

24.200,- Kč včetně DPH

Změnový list č.1 je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě.

Podepsáno elektronicky

za Objednatele

Ing. Pavel Kubíček, starosta

za Zhotovitele

Ladislav Dvořák, předseda představenstva