

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené níže uvedeného dne a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

mezi:

Článek I. Smluvní strany

Městský úřad Štramberk

Doručeno: 30.04.2025 16:38:27

Č.j.: MEST/KT/3199/2025/

listy: 7 přílohy: 0



Objednatel:

se sídlem

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „objednatel“)

Město Štramberk

Náměstí 9, 742 66 Štramberk

Ing. David Plandor, Ph.D., starosta města

00298468

CZ00298468

Česká spořitelna a.s.

27-1765166349/0800

Ing. David Plandor, Ph.D., starosta města

Ing. Oldřich Škrabal, tajemník města

oldrich.skrabal@stramberk.cz

+420 724 189 261

a

Zhotovitel:

Sídlo/místo podnikání

popřípadě místo trvalého pobytu:

Kontaktní adresa:

IČO:

DIČ:

Jejmž jménem jedná:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „zhotovitel“)

Daniel Goršanov

Polní 1288/1, 742 21 Kopřivnice

Polní 1288/1, 742 21 Kopřivnice

73009083

CZ7709015248

Daniel Goršanov

Komerční banka, a.s.

86-6320460257/0100

dan.gorsanov@skyworks.cz

+420 777 124 567

Smluvní strany uzavřely dne 18. 03. 2025 Smlouvu o dílo na provedení stavby „**Rekonstrukce střešního pláště věže Trúba**“. Tento dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s článkem IV. odst. 6. Smlouvy o dílo.

Vzhledem ke změnám v projektu dohodnutými oběma stranami a v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy

Čl. IV. odst. 4. smlouvy se upravuje následovně:

Článek IV. Cena díla a platební podmínky

4. Cena díla je uvedena v členění:

Cena díla (Kč)	Sazba DPH	Základ DPH	Výše DPH	Cena
Dle Smlouvy	21%	2 733 050,00	573 940,50	3 306 990,50
Vícepráce ZL č. 1	21%	145 550,00	30 565,50	176 115,50
Méněpráce ZL č. 1	21%	-45 000,00	-9 450,00	-54 450,00
Cena díla celkem (Kč) ve znění Dodatku č. 1		2 833 600,00	595 056,00	3 428 656,00

Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

Tento dodatek byl schválen podle zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, Radou města Štramberka usnesením číslo 915/49/RM/2025 na její 49. schůzi dne 29. 04. 2025.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet stavby – změnový list č. 1

Ve Štramberku dne 30.04.2025


.....
Ing. David Plandor, Ph.D., starosta města



V Kopřivnici dne 30.04.2025

VÝŠKOVÉ PRÁCE, IZOLACE, NAST.
Daniel Goršanov
Pohru 128a, 742 01 Kopřivnice
IČO: 730 09 083 tisk: 0777660160
Tel: 777 424 311
.....
Daniel Goršanov

Dodatek č. 1 - Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01** **Rekonstrukce střešního pláště věže Trúba, p.č. 2824, v k. ú. Štramberk**

Objekt: **01** **Areál hradu Trúba, rejstříkové číslo ÚSKP 13244/8-3465**

Rozpočet: **01**

Objednatel: **Město Štramberk** **IČO: 00298468**
 Náměstí 9 **DIČ: CZ00298468**
 742 66 Štramberk

Zhotovitel: **Daniel Goršanov** **IČO: 73009083**
 Polní 1288/1 **DIČ: CZ7709015248**
 742 21 Kopřivnice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			100 550,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			100 550,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	100 550,00 CZK
Základní DPH	21 %	21 115,50 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem **121 665,50 CZK**

Ve Štramberku

dne 30.04.2025

VÝŠKOVÉ PRÁCE, IZOLACE, s.r.o.
 Daniel Goršanov
 Polní 1288, 742 21 Kopřivnice
 IČO: 73009083, DIČ: CZ7709015248
 Tel: 777 123 456
Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
01.01	Výměna střešní krytiny - Materiál	HSV			-29 450,00
01.03	Výměna střešní krytiny - Práce Montáže	HSV			130 000,00
Cena celkem					100 550,00

Dodatek č. 1 - Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce střešního pláště věže Trúba, p.č. 2824, v k. ú. Štramberk
O:	Areál hradu Trúba, rejstříkové číslo ÚSKP 13244/8-3465

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01 Výměna střešní krytiny					100 550,00
Díl: 01.01 Výměna střešní krytiny - Materiál					-29 450,00
8	Lešení (demontáž + montáž) - nadstřešení vstupu	kpl	-3,00	15 000,00	-45 000,00
9	Držák hromosvodu	ks	55,00	70,00	3 850,00
10	Spárovací malta Kemasan pytlovaný	ks	15,00	780,00	11 700,00
Díl: 01.03 Výměna střešní krytiny - Práce - Montáže					130 000,00
8	Přesun hmot	kpl	1,00	10 500,00	10 500,00
9	Montáž hromosvodových držáků	ks	55,00	400,00	22 000,00
10	Spárování zdi v místě napojení krytiny ochozu	kpl	1,00	97 500,00	97 500,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Daniel Goršanov, Polní 1288/1, 742 21 Kopřivnice	
Investor:	Město Štamberk, Náměstí 9, 742 66 Štamberk	
Datum:	23.04.2025	
Název akce: REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VĚŽE TRÚBA		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 18.3.2025 tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny č. 1: Hromosvod		
Popis a zdůvodnění změny č. 1:		
Po demontáži krytiny bylo zjištěno, že stávající úchyty hromosvodu jsou uhnílé a je nutné je vyměnit.		
+ 25 850,00 Kč bez DPH		- 0,00 Kč bez DPH
Předmět změny č. 2: Spárování zdi		
Popis a zdůvodnění změny č. 2:		
Po demontáži krytiny bylo zjištěno že konstrukce krytí ochozu není osazena latěmi na krokách, ale pouze kontraletěmi. Vlivem této skutečnosti je nutné realizovat zvýšení skladby střešní krytiny a následně upravit napojení na kamenný tubus.		
+ 119 700,00 Kč bez DPH		- 0,00 Kč bez DPH
Předmět změny č. 3: Demontáž a montáž lešení		
Popis a zdůvodnění změny č. 3:		
Vzhledem k uzavření provozu nebylo nutné realizovat nadstřešení vstupu.		
+ 0,00 Kč bez DPH		- 45 000,00 Kč bez DPH
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 45 000,00 Kč	+ 145 550,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2 833 600,00 Kč		

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. David Plandor, Ph.D., starosta



Datum: 30.04.2025

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Daniel Goršanov

VÝŠKOVÉ PRÁCE, IZOLACE, NÁTĚ-
Daniel Goršanov
POH 1288, 742 21 Koprivnice
IČ: 730 93 055 DIČ: CZ77090137
TEL: 77 124 587

Datum: 30.04.2025