

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 03/13

dále jen dodatek

číslo stavby zhotovitele: 2302

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Rožďalovice**
sídlo: **Náměstí 93**
289 34 Rožďalovice
IČO: **00239712**
DIČ: **---**
bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Nymburk**
číslo účtu: **2720191/0100**
zastoupený: **starostou města p. Petrem Kapalem**
tel.: 325 593 107

dále jen objednatel

a

2. Zhotovitel: **HALKO stavební společnost, s.r.o.**
sídlo: **Nová Ves I, Václavské nám. 28**
280 02 Kolín 2
IČO: **43090150**
DIČ: **CZ43090150**
Zapsaný v OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6956, dne 16. 1. 1992
bankovní spojení: **ČSOB, a.s., pobočka Kolín**
číslo účtu: **1412058/0300**
zastoupený: **jednatel společnosti p. Alexandrem Hájkem**
tel.: 321 763 031, fax: 321 762 112

dále jen zhotovitel

uzavírají ve smyslu ust. § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě:

Po vzájemné dohodě se doplňuje smlouva o dílo v těchto bodech:

II.

Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést na žádost objednatele stavební vícepráce a neprovést stavební práce na akci: „**Úprava hřbitova**“ v rozsahu dle cenových rozpisů stavebních prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Cena díla

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební vícepráce a odpočtu v celkové výši takto:

Cena neprovedených prací celkem bez DPH	- 598 869,- Kč
Cena vícepráce č.1 celkem bez DPH	29 409,- Kč
Cena vícepráce č.2 celkem bez DPH	57 391,- Kč

tj. cena celkem za stavební práce dle smlouvy o dílo a dodatku:

cena prací dle smlouvy o dílo bez DPH	986 213,- Kč
cena víceprací dle dodatku č.1 bez DPH	86 800,- Kč
<u>cena neprovedených prací dle dodatku č.1 bez DPH</u>	<u>- 598 869,- Kč</u>
cena prací celkem bez DPH	474 144,- Kč

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

IV.

Termín zhotovení díla


Smluvní strany sjednávají nový termín dokončení stavebních prací do 31. 8. 2013.

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo č. 03/13 beze změny.


V Rožďalovicích dne 31. 7. 2013

za objednatele:za zhotovitele:

MĚSTO ROŽĎALOVICE
Náměstí 93, Rožďalovice 289 34
IČO: 00239712


Petr Kapal
starosta města

HALKO
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves, Věclavské nám. 28
280 02 Kolín 2
IČO: 250 71 112
DIČ: CZ020150


Alexandr Hájek
jednatel společnosti

Přílohy: Cenové soupisy stavebních prací - rozpočty

ROZPOČET

Stavba: Vnitřní komunikace na hřbitově

Objekt: Komunikace - mlatová cesta

Objednatel: Město Rožďalovice

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 31.7.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				-495 919,40	-165,274
5		Komunikace				-135 285,00	-54,077
1	567801111	Mlatová vrstva	m2	-933,000	145,00	-135 285,00	-54,077
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-360 634,40	-111,197
2	916330000	Osazení ocelového obručníku profil 100/5 mm	m	-1 052,000	227,00	-238 804,00	-106,336
3	133584690	ocel pásová, 100x5,00 mm	m	-1 052,000	107,00	-112 564,00	-4,208
4	133000000	betonářská ocel pr. 10 mm	m	-1 053,000	8,80	-9 266,40	-0,653
999		Sadové úpravy				-102 949,20	0,000
A		rostliny				-46 813,20	0,000
5	001	stromy	ks	-8 000	2 400,00	-19 200,00	0,000
6	0012	stálezaléné	ks	-90 000	108,00	-9 720,00	0,000
7	0013	keře	ks	-58,000	66,00	-3 828,00	0,000
8	0014	růže	ks	-28,000	78,00	-2 184,00	0,000
9	0015	keře	ks	-74 000	58,80	-4 351,20	0,000
10	0016	popínavka	ks	-5 000	96,00	-480,00	0,000
11	0017	trvalky	ks	-118 000	48,00	-5 664,00	0,000
12	0018	trvalky	ks	-33 000	42,00	-1 386,00	0,000
B		materiál				-24 696,00	0,000
13	0021	dlažba	m	-84 000	30,00	-2 520,00	0,000
14	0022	folie	m2	-140 000	26,40	-3 696,00	0,000
15	0023	mulč	m2	-130 000	96,00	-12 480,00	0,000
16	0024	opora popínavek	kpl	-1 000	6 000,00	-6 000,00	0,000
C		práce				-31 440,00	0,000
17	001	úprava půdy	m2	-130,000	36,00	-4 680,00	0,000
18	0032	položení dlažby	m	-84,000	60,00	-5 040,00	0,000
19	0033	sázení stromy	ks	-8,000	480,00	-3 840,00	0,000
20	0034	sázení keře	ks	-250,000	36,00	-9 000,00	0,000
21	0035	sázení popínavky	ks	-5,000	36,00	-180,00	0,000
22	0036	sázení trvalek	ks	-150,000	18,00	-2 700,00	0,000
23	0037	ukotvení mříže	kpl	-1,000	2 400,00	-2 400,00	0,000
24	0038	doprava	kpl	-1,000	3 600,00	-3 600,00	0,000
Celkem						-598 868,60	-165,274

ROZPOČET

Stavba: Vnitřní komunikace na hřbitově

Objekt: Vícepráce č. 2 - sadové úpravy - vnější část

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 31.7.2013

Objednatel: Město Rožďalovice

Zhotovitel:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		HSV				57 391,00	0,000
A		Rostliny				29 621,00	0,000
1	R-1	Stromy	ks	8.000	2 200,00	17 600,00	0,000
2	R-2	Keře	ks	74.000	49,00	3 626,00	0,000
3	R-3	Keře	ks	14.000	55,00	770,00	0,000
4	R-4	Trvalky	ks	86.000	40,00	3 440,00	0,000
5	R-5	Stálezelený	ks	43.000	55,00	2 365,00	0,000
6	R-6	Růže	ks	28.000	65,00	1 820,00	0,000
M		Materiál				12 210,00	0,000
7	M-1	Kůly jednotlivý	ks	2.000	100,00	200,00	0,000
8	M-2	Kůly troj	ks	6.000	400,00	2 400,00	0,000
9	M-3	Fólie	m2	80 000	22,00	1 760,00	0,000
10	M-4	Kůra + kačírek	m2	80 000	80,00	6 400,00	0,000
11	M-5	Obruba	bm	58 000	25,00	1 450,00	0,000
P		Práce				15 560,00	0,000
12	S-1	Ukotvení kůlů3	ks	6.000	200,00	1 200,00	0,000
13	S-2	Osetí	m2	200.000	11,00	2 200,00	0,000
14	S-3	Sázení	ks	86.000	15,00	1 290,00	0,000
15	S-4	Sázení	ks	8.000	400,00	3 200,00	0,000
16	S-5	Sázení	ks	159.000	30,00	4 770,00	0,000
17	S-6	Položení obruby	ks	58.000	50,00	2 900,00	0,000
Celkem						57 391,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Vnitřní komunikace na hřbitově

Objekt: Vícepráce č. 1 - sadové úpravy - vnitřní část

Objednatel: Město Rožďalovice

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 31.7.2013

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		HSV				29 409,00	0,000
A		Rostliny				12 090,00	0,000
1	R-1	Keře stálezelené	ks	67,000	90,00	6 030,00	0,000
2	R-2	Trvalky	ks	45,000	40,00	1 800,00	0,000
3	R-3	Trávy	ks	24,000	35,00	840,00	0,000
4	R-4	Stálezelené velké	ks	9,000	380,00	3 420,00	0,000
M		Materiál				6 230,00	0,000
5	M-1	Fólie	m2	65,000	22,00	1 430,00	0,000
6	M-2	Kůra + kačlírek	m2	60,000	80,00	4 800,00	0,000
P		Práce				4 125,00	0,000
7	S-1	Sázení	ks	69,000	15,00	1 035,00	0,000
8	S-2	Sázení	ks	67,000	30,00	2 010,00	0,000
9	S-3	Sázení	ks	9,000	120,00	1 080,00	0,000
D		Doprava				6 964,00	0,000
10	D-1	Doprava	kpl	1,000	6 964,00	6 964,00	0,000
Celkem						29 409,00	0,000