

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 30/01/2017, ze dne 27. 2. 2017
na dodávku stavby „**KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ V LYSOVICÍCH –
STATICKE ZAJIŠTĚNÍ**“

mezi

Objednatelem : Římskokatolická farnost Kučerov
Sídlo: Bohdalice 110, 683 41 Bohdalice - Pavlovice
IČ : 61729761
Zastoupený: Mgr. Bc. Jan Hanák – administrátor exc.

a

Zhotovitelem: **Zamazal ml. & spol., s.r.o..**
Se sídlem: Kohoutova 1455/34, 613 00 Brno
IČ: 60712384
Zastoupený: Ing. Radomír Zamazal, tel. 603423710

Preambule

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 30/01/2017 ze dne 27. 2. 2017 je sjednán v souladu s článkem 3.6 cit. smlouvy a upravuje rozsah prací na základě finančních možností objednatele. Předmět díla a celková cena díla opravy se nemění.
Smluvní strany se dohodly takto:

Bod č. 1 **3. Cena za dílo, čl. č. 3.1 se nahrazuje takto:**

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná a dělí se na etapy dle následujícího členění:

	<i>cena</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena celkem</i>
Cena dle SOD:	1.176.205,00 Kč	247.003,00 Kč	1.423.208,00 Kč
práce v roce 2017:	221.625,00 Kč	46.541,00 Kč	268.166,00 Kč

Bod č. 2 **4. Doba plnění, čl. č. 4.1 a 4.2 se upravují takto:**

4.1. Zahájení etapy prací roku 2017: od 26. 6. 2017

4.2.1. Ukončení prací – etapa 2017: do 27. 9. 2017

Bod č. 3

Ostatní body cit. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.


Bod č. 4

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení.

Příloha dodatku č. 1: položkový rozpočet prací odpovídající výši plnění dle tohoto dodatku.

V Brně, dne 11.5. 2017

V Bohdalicích, dne 13.5. 2017



za zhotovitele:
Ing. Radomír Zamazal

 & spol.,
s.r.o. Kohoutova 34
613 00 BRNO



za objednatele:
Mgr. Bc. Jan Hanák, administrátor exc.

Římskokatolická farnost
KUČEROV
BOHDALICE 110
PSČ 683 41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Statické zajištění kostela Nejsvětějšího srdce Páně v Lysovicích	JKSO	
Název objektu	Práce prováděné v r.2017	EČO	
Název části		Místo	Lysovice
Objednatel		IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		02.05.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	4 345,60		
2		Montáž	5 254,35	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)	5 254,35	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	4 345,60			
20	HZS	212 024,80	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00			

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis		23	Součet 7, 12, 19-22
Razítko		24	15 %
Objednatel		25	21 %
Datum a podpis		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Razítko		27	Přípočty a odpočty
Zhotovitel		28	Dodávky objednatele
Datum a podpis		29	Klouzavá doložka
Razítko			Zvýhodnění + -

Římskokatolická farnost
KUČEROV
BOHDALICE 110
PŠČ 683 41

& spol.,
s.r.o.
Kohoutova 34
613 00 BRNO

AMAZAL ml.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Statické zajištění kostela Nejsvětějšího srdce Páně v Lysovicích

Objekt: Práce prováděné v r.2017

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 02.05.2017

Kód 1	Popis 2	Cena celkem 3
HSV	Práce a dodávky HSV	217 279,15
0	Speciální zakládání a statika	217 279,15
99	Přesun hmot	5 254,35
	<u>Celkem</u>	<u>217 279,15</u>

ROZPOČET

Stavba:

Statické zajištění: kosteja Nejsvětějšího srdce Páně v Lysovicích

Objekt:

Práce prováděné v r.2017

Càst:

JKSO

Objednate!

Zhotovite!:

Datum:

02.05.2017

P.Č.	D	K	MJ	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	0	0000000001	t	270,00	9	10
2	0	0000000002	ks	30 400,00	9	10
3	0	0000000005	kpl	27 400,00	9	10
4	0	99928111	t	345,00	9	10
Celkem						217 279,15