

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem
„Stavební úpravy pavilonu družin ZŠ Zborovská, Tábor“

číslo smlouvy objednatele: SD/00469/2025

číslo smlouvy zhotovitele: 1/2025

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

dozor investora:

(dále jen „Objednatel“)

MĚSTO TÁBOR

Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor

00253014

CZ00253014

2. Zhotovitel:

se sídlem

IČO:

DIČ:

obchodní rejstřík:

bankovní spojení:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

stavbyvedoucí:

(dále jen „Zhotovitel“)

VAKU STAV s.r.o.

Zavadilská 3159, 390 02 Tábor

24273554

CZ24273554

vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 24059

Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“ uzavírají tento
dodatek č.1

II.

Předmět Dodatku

Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 25.4.2025 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na stavbě s názvem: „Stavební úpravy pavilonu družin ZŠ Zborovská, Tábor“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna ceny díla z důvodu víceprací a méněprací vyjádřených ve změnových listech č.1 až č.7, které jsou součástí tohoto dodatku.

Dále je předmětem tohoto dodatku:

- **prodloužení doby plnění o 80 kalendářních dnů.**
- **úprava financování a placení**

III. Změna čl. V. Cena

Na základě článku II tohoto dodatku se tímto dodatkem č.1 mění část čl. V. CENA ze smlouvy o dílo a to takto:

5.1 Cena díla stanovená na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

Cena dle SOD	11 981 734,58 Kč bez DPH
	2 516 164,26 Kč DPH, tj. 21%
Cena celkem dle SOD	14 497 898,84 Kč vč. DPH
Změnový list č.1, méněpráce	-440 781,79 Kč bez DPH
vícepráce	1 196 413,97 Kč bez DPH
Změnový list č.2, méněpráce	- 268 323,22 Kč bez DPH
vícepráce	350 298,67 Kč bez DPH
Změnový list č.3, vícepráce	882 962,56 Kč bez DPH
Změnový list č.4, méněpráce	-447 647,94 Kč bez DPH
vícepráce	538 850,22 Kč bez DPH
Změnový list č.5, méněpráce	-44 416,13 Kč bez DPH
vícepráce	210 157,45 Kč bez DPH
Změnový list č.6, méněpráce	-8 366,05 Kč bez DPH
vícepráce	164 372,50 Kč bez DPH
Změnový list č.7, méněpráce	-1 338,56 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č.1	14 113 916,26 Kč bez DPH
	2 963 922,41 Kč DPH, tj. 21 %
Cena celkem dle dodatku č.1	17 077 838,67 Kč vč. DPH

Změny uvedené ve změnových listech ZL č.4, č.5, č.6, č.7, které jsou součástí tohoto dodatku č.1 jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Jejich hodnota činí celkem 1 415 148,85 Kč bez DPH, což je 11,81 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, na základě kterých se realizuje tato veřejná zakázka (nepřesahuje 15 % hodnoty závazku).

Změny uvedené ve změnovém listu ZL č.1 č.2, č.3, které jsou součástí tohoto dodatku č.1 jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění. Tyto změny nemění povahu veřejné zakázky, nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejich potřeba vznikla na základě objektivní skutečností, které nebyly předvídatelné a vznikly v průběhu stavby.

Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavce § 222 odst. 6 zákona ve smyslu limitu dle § 222 odst. 9 zákona, činí 1 720 570,19 Kč (tj. 14,36 %) a nepřesáhl tak 30 % původní hodnoty závazku.

IV.

Změna čl. IV. Doba plnění

Z důvodu objektivních okolností vzešlých při realizaci díla, nemohl zhotovitel bez svého zavinění řádně pokračovat v provádění stavební prací, proto se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění. V průběhu provádění stavebních prací bylo z důvodu nevyhovujícího stavu vedení vytápění rozhodnuto o změně koncepce vedení a materiálů vytápění. Dále bylo v průběhu stavebních prací za účasti statika rozhodnuto o provedení sanace stěnových křemelinových panelů a zároveň bylo nutné vyřešit výškové rozdíly podlah. U nově navržených prací bylo nutné dodržet posloupnost, etapizaci a technologickou kázeň. Současně tento dodatek řeší vícepráce a méněpráce a doba plnění se tedy dále prodlužuje o dobu potřebnou pro realizaci víceprací dle tohoto dodatku, při zohlednění nerealizace méněprací. S ohledem na výše uvedené se doba plnění **prodlužuje o přiměřenou dobu v délce celkem 80 kalendářních dnů.**

V návaznosti na dohodu smluvních stran se část čl. IV, odst. 4.1 Smlouvy o dílo mění takto:

- **celková doba provádění stavební prací je stanovena maximálně do 260 kalendářních dnů ode dne zahájení prací do dne podpisu předávacího protokolu předání a převzetí díla.**

V.

Změna čl. VI. Financování a placení

V návaznosti na dohodu smluvních stran se část čl. VI, odst. 6.2 Smlouvy o dílo mění takto:

- **Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatel, tj. dozorem investora, do výše 100 % ceny díla. Objednatel na konci stavby pozastaví z ceny díla – částku ve výši 600 000 Kč (vč. DPH) a tuto pozastávku uvolní po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přijímacího řízení.**

VI.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č.1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č.1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č.1 včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č.1 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č.1 rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

5. Uzavření tohoto dodatku č.1 bylo schváleno usnesením RM Tábor č. 2800/64/2025 ze dne 10.11.2025.
6. Součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Změnový list č.1 až č.7 včetně položkových rozpočtů

V Táboře, dne 21 -11- 2025

Za Objednatele:



Ing. Stěpán Pavlík,
starosta

Za Zhotovitele:

VAKU STAV s.r.o.
ZAVADILSKÁ 3195
TÁBOR 390
IČO: 242 73 8
DIČ: CZ24273

Vasyl Kuzevych
jednatel

Změnový list č.1:

Název akce: „Stavební úpravy pavilonu družin ZŠ Zborovská, Tábor“

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: VAKU STAV s.r.o., Zavadilská 3195, 390 02 Tábor

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00469/2025; 1/2025

Projektant: KOSTKA projekt s.r.o., Kubatova 1240/6, 370 04 České Budějovice

Stavební objekt/část stavby: 05 Vytápění

Technický popis změny stavby:

V původním projektu vytápění bylo navrženo vedení tras v původních topných kanálech pomocí svařovaných ocelových trubek. V průběhu realizace se však ukázalo, že tento způsob provedení není technicky proveditelný z důvodu nedostatečné přístupnosti kanálů pro manipulaci a svařování 6 m dlouhých trubek (reálný stav kanálů nebyl bez jejich odkrytí zřejmý). Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o technicky vhodnějším řešení vedení potrubí a to po povrchu v měděných trubkách, které umožní snadnější montáž a údržbu, možnost vizuální kontroly a lepší přístupnost pro budoucí údržbu systému. Dále je předmětem změnového listu odpočet původních nerealizovaných položek.

Dopad na cenu: méněpráce: - 440 781,79 Kč bez DPH
vícepráce: + 1 196 413,97 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o: +755 632,18 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:

Tato změna si vyžádala přepracování projektové dokumentace v délce 3 týdnů.

Přílohy: Položkový rozpočet

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vasyl Kuzevych

30 -10- 2025



Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.

Se změnou souhlasím.

KOSTKA projekt s.r.o.

30 -10- 2025



KOSTKA projekt s.r.o.
PROJEKTY STAVĚB V KOSTCE
info@kostkaprojekt.cz
+420 732 940 035
Kubatova 1240/6
Č. Budějovice 370 04
WWW.KOSTKA.CZ

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.

Ladislav Bacil

30 -10- 2025



Schvalovací doložka objednatele:

30 -10- 2025

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)



U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)



Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 2000/64/2025 ze dne 10. 11. 2025

Položkový rozpočet

S:	52_1	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	01	Změnové listy - odečet
R:	05	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 900VD		Ostatní konstrukce a práce				-36 141,12	
1	230260013R00	Topná zkouška	h	-48,00000	501,96	-24 094,08	SOD 65
2	9001VD	Zednické výpomoci (drážky, průrazy včetně atd., potřebného materiálu)	h	-24,00000	501,96	-12 047,04	SOD 66
Díl: 997		Doprava suťi a vybouraných hmot				-1 218,36	
3	997013501	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-3,23300	201,45	-651,29	SOD 63
4	997013509	Příplatek k odvozu suťi a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-64,66000	8,77	-567,07	SOD 64
Díl: 713		Izolace tepelné				-50 672,51	
5	Pol52	Návleková izolace ve standardu např. pipo als na potrubí ocel 1/2", tl 25 mm	m	-69,00000	63,54	-3 694,26	SOD 1
6	Pol53	Návleková izolace ve standardu např. pipo als na potrubí ocel 3/4", tl 30 mm	m	-109,00000	60,24	-6 566,16	SOD 2
7	Pol54	Návleková izolace ve standardu např. pipo als na potrubí ocel 1", tl 30 mm	m	-54,00000	66,93	-3 614,22	SOD 3
8	Pol55	Návleková izolace ve standardu např. pipo als na potrubí ocel 5/4", tl 40 mm	m	-36,00000	83,66	-3 011,76	SOD 4
9	28377236.A	Trubice izolační stabil na potrubí ocel 1/2", tl 13mm (potrubí v podlaze)	m	-51,00000	63,54	-2 730,54	SOD 5
10	283772373	Trubice izolačnína stabil potrubí ocel 3/4", tl 13mm (potrubí v podlaze)	m	-15,00000	66,93	-1 003,95	SOD 6
11	722182014RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 40	m	-334,00000	66,93	-22 354,62	SOD 7
12	722182094R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek do DN 40	kus	-150,00000	33,46	-5 019,00	SOD 8
13	Pol56	příplatek za montáž ve stísněných podmínkách (montáž v tepelném kanálu)	m	-200,00000	13,39	-2 678,00	SOD 9
Díl: 732		Strojovny				-7 027,42	
14	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 30	soubor	-1,00000	334,64	-334,64	SOD 10
15	732421311RM1	Čerpadlo oběhové ve standardu např. pico 30/ 1-8 (230V, 4-75W)	soubor	-1,00000	3 346,39	-3 346,39	SOD 11
16	Pol57	Úprava parametrizace zájmové topné větve (dílny) ve strojovně vytápění	ks	-1,00000	3 346,39	-3 346,39	SOD 12
Díl: 733		Rozvod potrubí				-114 487,91	
17	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné DN 15	m	-276,00000	167,32	-46 180,32	SOD 13
18	733111104R00	Potrubí závitové bezešvé běžné DN 20	m	-132,00000	184,05	-24 294,60	SOD 14
19	733111105R00	Potrubí závitové bezešvé běžné DN 25	m	-54,00000	200,78	-10 842,12	SOD 15
20	733111106R00	Potrubí závitové bezešvé běžné DN 32	m	-36,00000	217,52	-7 830,72	SOD 16
21	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 40	m	-498,00000	13,39	-6 668,22	SOD 17
22	Pol56	příplatek za montáž ve stísněných podmínkách (montáž v tepelném kanálu)	m	-200,00000	33,46	-6 692,00	SOD 18
23	Pol58	Systémové uložení potrubí (závěsy, držáky, konzoly, obímky...) + MTZ	soubor	-1,00000	3 346,39	-3 346,39	SOD 19
24	734294104R00	Růžice pro potrubí krycí	kus	-86,00000	100,39	-8 633,54	SOD 20
Díl: 734		Armatury				-46 514,94	
25	734226232R00	Ventil radiátorový ve standardu např. V-exact DT 15, (kv =0,049-0,67 při XP= 2)	kus	-33,00000	334,64	-11 043,12	SOD 21
26	734266222R00	Šroubení regulační s uzavíráním a vypouštěním DN 15, (kv=0,09-1,31)	kus	-33,00000	267,71	-8 834,43	SOD 22
27	734226232R00.1	Ventil radiátorový ve standardu např. Multilux DT 15, (kv =0,049-0,66 při XP= 2)	kus	-2,00000	334,64	-669,28	SOD 23
28	Pol59	Termostat. hlavice zabezpečený model pro veřejné prostory + MTZ	kus	-35,00000	267,71	-9 369,85	SOD 24
29	Pol60	Kulový kohout G 1/2"	kus	-1,00000	66,93	-66,93	SOD 25

Položkový rozpočet

S:	52_1	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	01	Změnové listy - odečet
R:	05	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
30	722223131R00	Kulový kohout napouštěcí a vypouštěcí DN 1/2"	kus	-2,00000	100,39	-200,78	SOD 26
31	Pol61	Kulový kohout G 1"	kus	-4,00000	66,93	-267,72	SOD 27
32	734209115R00	Montáž armatur zavítočných do G 1	kus	-75,00000	68,93	-5 019,75	SOD 28
33	Pol62	Kulový kohout G 5/4"	kus	-4,00000	167,32	-669,28	SOD 29
34	Pol63	Regulátor průtoku se stupnicí - vyvažovací ventil, ve standardu např. setter Bypass 100 DN 5/4" (20-70 l/min, kvs=17)	soubor	-1,00000	6 692,78	-6 692,76	SOD 30
35	734209116T00	Montáž armatur závitových, G 5/4	kus	-5,00000	66,93	-334,65	SOD 31
36	Pol64	Regulátor dif. tlaku ve standardu DA 516 (5-30 kPa) DN 5/4", kvs 12 (potřebné montážní příslušenství, včetně kapiláry) + MTZ	soubor	-1,00000	3 346,39	-3 346,39	SOD 32
Díl: 735		Otopná tělesa				-136 364,85	
37	or.cena	Otopná těleso koupelnové ve standardu KLMM-1820x600	kus	-2,00000	2 342,48	-4 684,96	SOD 33
38	735179110R00	El. topné těleso 400 W s integrovaným regulátorem teploty pro tělesa koupelnová, IP 44 + MTZ	kus	-1,00000	3 346,39	-3 346,39	SOD 34
39	735179110R00.1	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	-2,00000	501,96	-1 003,92	SOD 35
40	Pol65	Tlaková zkouška otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	-2,00000	66,93	-133,86	SOD 36
41	Pol66	Otopná tělesa panelová typ klasik 10-060060	kus	-1,00000	2 007,84	-2 007,84	SOD 37
42	Pol67	Otopná tělesa panelová typ klasik 10-070060	kus	-2,00000	2 175,16	-4 350,32	SOD 38
43	Pol68	Otopná tělesa panelová typ klasik 10-090040	kus	-2,00000	2 342,48	-4 684,96	SOD 39
44	Pol69	Otopná tělesa panelová typ klasik 10-090050	kus	-1,00000	2 442,86	-2 442,86	SOD 40
45	Pol70	Otopná tělesa panelová typ klasik 11-090040	kus	-1,00000	2 509,79	-2 509,79	SOD 41
46	Pol71	Otopná tělesa panelová typ klasik 11-090070	kus	-1,00000	2 677,11	-2 677,11	SOD 42
47	Pol72	Otopná tělesa panelová typ klasik 20-060120	kus	-1,00000	2 844,43	-2 844,43	SOD 43
48	Pol73	Otopná tělesa panelová typ klasik 21-060120	kus	-1,00000	3 011,75	-3 011,75	SOD 44
49	Pol74	Otopná tělesa panelová typ klasik 21-060140	kus	-11,00000	3 179,01	-34 969,11	SOD 45
50	Pol75	Otopná tělesa panelová typ klasik 21-090060	kus	-1,00000	3 278,46	-3 278,46	SOD 46
51	Pol76	Otopná tělesa panelová typ klasik 21-090070	kus	-1,00000	3 346,39	-3 346,39	SOD 47
52	735159111R00	Montáž panelových těles do délky 1600 mm	kus	-23,00000	501,96	-11 545,08	SOD 48
53	Pol77	Otopná tělesa panelová typ klasik 21-060160	kus	-9,00000	3 346,39	-30 117,51	SOD 49
54	Pol78	Otopná tělesa panelová typ klasik 22-060200	kus	-1,00000	3 346,39	-3 346,39	SOD 50
55	735159121R00	Montáž panelových těles nad délku 1600 mm	kus	-10,00000	501,96	-5 019,60	SOD 51
56	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles	kus	-33,00000	334,64	-11 043,12	SOD 52
Díl: 783		Nátěry				-48 354,68	
57	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	-498,00000	83,66	-41 662,68	SOD 53
58	Pol56	příplatek za montáž ve stísněných podmínkách (montáž v tepelném kanálu)	m	-200,00000	33,46	-6 692,00	SOD 54

Celkem	-440 781,79
---------------	--------------------

Položkový rozpočet

S:	52_1	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	02	Změnové listy - přípočet
R:	05	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				40 060,00	
1	73	Zhotovení prostupů zdívkou (dle dispozice – viz výkresová část)	kpt	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
2	74	Drážky do podlah pro vedení potrubí	kpt	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
3	75	Zajistit přístupnost pro montáž, údržbu a servis	kpt	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní
4	76	Zakapotování / přizdívka rozvodů v místnostech s výskytem dětí	kpt	1,00000	19 560,00	19 560,00	Vlastní
5	77	Osazení armaturní skříně	kpt	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
6	78	Óprava povrchů po prostupech a drážkách	kpt	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				2 500,00	
7	80	Demontáž oběhového čerpadla – na uzlu pro pavilon družiny a jeho ekologická likvidace.	kpt	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
8	81	Demontáž přírubových šoupat – na uzlu pro pavilon družiny a jejich ekologická likvidace. Výkaz výměr	kpt	4,00000	500,00	2 000,00	Vlastní
Díl: 722		Vnitřní vodovod				25 118,00	
9	722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	170,00000	134,50	22 865,00	RTS 25/ II
10	722182004	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40, samolepicí spoj samolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	10,00000	91,30	913,00	RTS 25/ II
11	283772439Rpol	Trubice izolační z MVdi 40 mm, tl. 25 mm	m	10,00000	134,00	1 340,00	Vlastní
Díl: 732		Strojovny				31 775,00	
12	732431301	Montáž čerpadel oběhových závitových pro vytápění a chlazení	kus	1,00000	475,00	475,00	RTS 25/ II
13	425110034Rpol	Oběhové čerpadlo – pro pavilon družiny WILO STRATOS MAXO 25/0,5-6 Q=2,1 m ³ /h, Y=69 J/kg, 230 V, 135 <i>Elektronické cirkulační čerpadlo pro cirkulaci pitné vody</i>	kus	1,00000	25 800,00	25 800,00	Vlastní
14	4	Prověření funkčnosti trojcestného směšovacího ventilu pro pavilon družiny Případně nahradit novým	kpt	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
15	5	Úpravy směšovacího uzlu pro pavilon družiny	kpt	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
16	6	Revize stávajícího potrubí a armatur ve strojovně směřující do pavilonu družiny	kpt	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
Díl: 733		Rozvod potrubí				427 840,14	
17	733163102	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 15 x 1,0 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	174,31700	507,00	88 378,72	RTS 25/ II
18	733163103	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 18 x 1,0 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	111,71100	575,00	64 233,83	RTS 25/ II
19	733163104	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 22 x 1,0 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	124,93600	654,00	81 708,14	RTS 25/ II
20	733163105	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 28 x 1,5 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	35,35100	931,00	32 911,78	RTS 25/ II
21	733163106	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 35 x 1,5 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	5,75000	1 197,00	6 882,75	RTS 25/ II
22	733163107	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 42 x 1,5 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	24,61000	1 500,00	36 915,00	RTS 25/ II
23	733190307	Tlaková zkouška měděného potrubí do D 64 mm <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení koncu potrubí.</i>	m	476,67500	30,10	14 347,92	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	52_1	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	02	Změnové listy - přípočet
R:	05	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 24,61000			24,61000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 5,75000			5,75000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 35,35100			35,35100		
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 124,93600			124,93600		
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 111,71100			111,71100		
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 174,31700			174,31700		
24	48	Kryty / přizdívka na rozvody potrubí – v místech s pobytom dětí	m	170,00000	558,00	94 962,00	Vlastní
25	49	Odborná montáž zakrytování potrubí	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní
Díl: 734		Armatury				137 056,00	
26	734293312	Kohout kulový vypouštěcí, DN 15	kus	4,00000	216,00	864,00	RTS 25/ II
27	734113115	Kohout kulový uzavírací DN 40 s navařením přírub	kus	4,00000	6 150,00	24 600,00	RTS 25/ II
28	734266426	Šroubení uzavíratelné, dvoutrubkové s vypouštěním, rohové Heimer Vekolux DN15	kus	37,00000	1 087,00	40 219,00	RTS 25/ II
29	734224232	Ventil termostat axiální, vnitřní závit DN15 bez termostatické hlavice	kus	74,00000	753,00	55 722,00	RTS 25/ II
30	734221672	Hlavice ovládání ventilů termostatická Herz termostatická hlavice 1 7260 06	kus	37,00000	423,00	15 651,00	RTS 25/ II
Díl: 7341		Armaturní skříň				22 590,00	
31	7	Rozkrytí podlahy pro napojení na stávající rozvody vytápěníBude určen přívod a zpátečka	kpt	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
32	8	Armaturní skříň cca 900×700×200 mm	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
33	9	vyvaž arma	ks	1,00000	2 330,00	2 330,00	Vlastní
34	10	Vyvažovací armatura IMI STAD DN 32	ks	1,00000	3 160,00	3 160,00	Vlastní
35	11	Zónový ventil – pro okruh dílna + družinaSiemens IVBZ1DN25Pohon: 2 – bodově, 230V AC, 20 sNapojený na prostorový přístroj	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
36	12	Prostorový přístroj k zónovému ventiluVčetně propojení	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní
37	14	Automatický odvodušňovací ventil (AOxx) DN 10	ks	2,00000	250,00	500,00	Vlastní
38	15	Vypouštěcí kulový kohout (VKxx) DN 15	ks	4,00000	250,00	1 000,00	Vlastní
39	16	Uzavírací kulový kohout (UKxx) DN 10	ks	2,00000	250,00	500,00	Vlastní
40	17	Uzavírací kulový kohout (UKxx) DN 20	ks	3,00000	400,00	1 200,00	Vlastní
41	18	Uzavírací kulový kohout (UKxx) DN 32	ks	2,00000	450,00	900,00	Vlastní
42	19	Uzavírací kulový kohout (UKxx) DN 40	ks	2,00000	500,00	1 000,00	Vlastní
43	20	Teploměr typ AFRISO BiTh bimetalový ručkovýD 80 mm, 0 - 120 °C, délka čidla 45 mm+ pouzdro do T kusu	ks	4,00000	500,00	2 000,00	Vlastní
Díl: 735		Otopná tělesa				405 800,00	
44	735151723	Otopné těleso panelové pravé VK 21, v. 400 mm, dl. 700 mm	kus	2,00000	8 555,00	17 110,00	RTS 25/ II
45	735151761	Otopné těleso panelové pravé VK 21, v. 600 mm, dl. 500 mm	kus	2,00000	8 610,00	17 220,00	RTS 25/ II
46	735151762	Otopné těleso panelové pravé VK 21, v. 600 mm, dl. 600 mm	kus	3,00000	8 885,00	26 655,00	RTS 25/ II
47	735151764	Otopné těleso panelové pravé VK 21, v. 600 mm, dl. 800 mm	kus	1,00000	9 425,00	9 425,00	RTS 25/ II
48	735151766	Otopné těleso panelové pravé VK 21, v. 600 mm, dl. 1000 mm	kus	1,00000	9 970,00	9 970,00	RTS 25/ II
49	735151782	Otopné těleso panelové pravé VK 21, v. 900 mm, dl. 600 mm	kus	1,00000	10 080,00	10 080,00	RTS 25/ II
50	735151783	Otopné těleso panelové pravé VK 21, v. 900 mm, dl. 700 mm	kus	1,00000	10 480,00	10 480,00	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	52_1	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	02	Změnové listy - přípočet
R:	05	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
51	735151828	Otopné těleso panelové pravé VK 22, v. 400 mm, dl. 1000 mm	kus	1,00000	10 150,00	10 150,00	RTS 25/ II
52	735151830	Otopné těleso panelové pravé VK 22, v. 400 mm, dl. 1200 mm	kus	7,00000	10 730,00	75 110,00	RTS 25/ II
53	735151833	Otopné těleso panelové pravé VK 22, v. 400 mm, dl. 1400 mm	kus	6,00000	11 280,00	67 680,00	RTS 25/ II
54	735151835	Otopné těleso panelové pravé VK 22, v. 400 mm, dl. 1800 mm	kus	3,00000	12 540,00	37 620,00	RTS 25/ II
55	735151866	Otopné těleso panelové pravé VK 22, v. 500 mm, dl. 1000 mm	kus	1,00000	11 110,00	11 110,00	RTS 25/ II
56	735151868	Otopné těleso panelové pravé VK 22, v. 600 mm, dl. 1200 mm	kus	1,00000	11 790,00	11 790,00	RTS 25/ II
57	735151869	Otopné těleso panelové pravé VK 22, v. 600 mm, dl. 1400 mm	kus	4,00000	12 440,00	49 760,00	RTS 25/ II
58	735151871	Otopné těleso panelové pravé VK 22, v. 600 mm, dl. 1800 mm	kus	3,00000	13 880,00	41 640,00	RTS 25/ II
Díl: 783		Nátěry				21 174,83	
59	53	Kotvicí zařízení pro výše uvedené ocelové potrubí	kpt	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
60	54	Nátěry doplňkových konstrukcí dvojnásobné + základní Budou provedeny nátěry potrubí vedeného viditel	kpt	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
61	55	Cu15x1	m	132,64100	45,00	5 968,85	Vlastní
62	56	Cu18x1	m	82,63900	45,00	3 718,76	Vlastní
63	57	Cu22x1	m	91,74700	45,00	4 128,62	Vlastní
64	58	Cu28x1	m	35,35100	50,00	1 767,55	Vlastní
65	59	Cu35x1,5	m	5,75000	50,00	287,50	Vlastní
66	60	Cu42x1,5	m	14,61000	55,00	803,55	Vlastní
Díl: M36		Montáže měřicích a regulačních zařízení				1 500,00	
67	62	Řízení okruhu dílna + družina pomocí zónového ventilu napojeného na prostorový přístroj Zónový venti	kpt	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				15 500,00	
68	82	projektové práce, inženýring, apod.	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
69	83	zařízení staveniště	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
70	84	bourací práce	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
71	85	doprava, přesuny hmot	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
72	86	ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd.	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				65 500,00	
73	63	Vypuštění otopné soustavy systémů	kpt	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
74	64	Proplach potrubí	kpt	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní
75	65	Napouštění otopné soustavy objektu	kpt	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
76	66	Zkoušky dle ČSN 06 0310 včetně předání protokolů	kpt	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
77	67	Topná zkouška	h	48,00000	500,00	24 000,00	Vlastní
78	68	Hydronické vyregulování	kpt	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
79	69	Autorský dozor	kpt	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
80	70	Realizační / dílenská projektová dokumentace	kpt	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní
81	71	Proškolení obsluhy	kpt	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
82	72	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpt	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
Celkem						1 196 413,97	

Změnový list č.2:

Název akce: „Stavební úpravy pavilonu družin ZŠ Zborovská, Tábor“

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: VAKU STAV s.r.o., Zavadilská 3195, 390 02 Tábor

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00469/2025; 1/2025

Projektant: KOSTKA projekt s.r.o., Kubatova 1240/6, 370 04 České Budějovice

Stavební objekt/část stavby: 002 Stavební úpravy

Technický popis změny stavby:

V průběhu realizace stavebních prací byly provedeny sondy ve štítových křemelinových panelech. Na základě jejich technického stavu bylo za účasti statika rozhodnuto o ponechání stávajících panelů a provedení oprav trhlin a spár ve všech křemelinových panelech na objektu flexibilním vodotěsným tmelem vč. dalších technologických kroků daných výrobcem materiálů. Oproti původní projektové dokumentaci se rozsah úprav rozšířil i na parapetní panely.

Při demontáži dřevěných parket bylo zjištěno jejich velké plošné poškození a pevné přilepení k podkladu, které znemožnilo jejich zpětné použití. Z důvodu špatného technického stavu parket, bylo rozhodnuto o náhradě původní podlahové krytiny vinylovou podlahou.

Předmětem změnového listu je odpočet původních položek, které nebyly realizovány.

Dopad na cenu:	méněpráce:	- 268 323,22 Kč bez DPH
	vícepráce:	+ 350 298,67 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+81 975,45 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:

Výše uvedený proces trval 1 měsíc z důvodu pracovní vytíženosti statika, potřebného času na provedení sond, vyhodnocení a schválení návrhu změny statického návrhu a zajištění potřebného materiálu.

Přílohy: Položkový rozpočet

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vasyl Kuzovuk

VAKU STAV s.r.o.
ZAVADILSKÁ 3195
TÁBOR 390 02
IČO: 242 73 554
DIČ: CZ24273554

30 -10- 2025

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím

KOSTKA projekt s.r.o.

KOSTKA projekt s.r.o.
Kubatova 1240/6 IČO: 077
Č. Budějovice 370 04
www.kostkaprojekt.cz

30 -10- 2025

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.

Ladislav Bacil

30 -10- 2025

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

30 -10- 2025



U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora
(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 1900/64/2025 ze dne 10. 11. 2025

Položkový rozpočet

S:	52_1	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	01	Změnové listy - odečet
R:	01, 02	Bourací práce, Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 9							
Ostatní konstrukce, bourání						-2 596,89	
1	R953012520.01	Demontáž křemelinového panelu	m3	-25,86800	100,39	-2 596,89	SOD 30
		-25,888		-25,86800			
Díl: 97							
Přesuny sutí a vybouraných hmot						-83 980,03	
2	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	-13,58900	870,05	-11 823,25	SOD 31
3	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-13,58898	201,45	-2 737,50	SOD 32
4	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-271,77879	8,77	-2 389,50	SOD 33
5	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	-41,38880	1 619,56	-67 035,78	SOD 34
		Odkaz na dem. hmot, položky pořadí		-41,38880			
Díl: 775							
Podlahy vlysové a parketové						-17 857,63	
6	775521801	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými k dalšímu použití	m2	-141,93000	125,82	-17 857,63	SOD 58
		parkety se nečistily, byly počištěné, rovnou se vyhodily 58,05+25,02+58,85%účetne počištění Podlahy povlakové		-141,93			
				-141,93000			
Díl: 4							
Vodorovné konstrukce						-33 463,54	
1	R411121121.01	D+ M prefabrikovaných ZB stropů z SZD panelů s předpřipravenými otvory, specifikace dle PD	kus	-2,00000	16 731,77	-33 463,54	SOD34
Díl: 775							
Podlahy vlysové a parketové						-114 846,89	
25	775511411	Podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 40 do 50 mm d přes 240 do 300 mm dub l	m2	-14,19300	1 780,26	-25 267,23	SOD 249
		F013'0,1		-14,193			
				-14,19300			
26	R775413320.01	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého přípevného vruty s přetmelováním, včetně nátěru	m	-87,10000	65,93	-5 829,60	SOD 250
		32+22,9+32,2		-87,1			
				-87,10000			
27	51418155	lišta soklová dřevěná š 15,0 mm, h 50,0 mm	m	-94,06800	87,01	-8 184,86	SOD 251
		32+22,9+32,2		-94,068			
		37,111,08 Připočtené koeficientem množství		-94,06800			
28	R775511411.01	Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm z demontovaného materiálu	m2	-127,73700	587,63	-75 062,09	SOD 252
		F013'0,9		-127,737			
				-127,73700			
29	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy skládané v objektech v přes 6 do 12 m	%	-1 143,43780	0,44	-503,11	SOD 253
		Podlahy povlakové					
Díl: 783							
Nátěry						-15 578,24	
30	783918211	Lakovací dvojnásobný syntetický transparentní nátěr dřevěná podlahy	m2	-141,93000	109,76	-15 578,24	SOD 289
Celkem						-268 323,22	

Položkový rozpočet

S:	52_1	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	02	Změnové listy - přípočet
R:	02	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					113 721,50	
8	624971112	Dodatečné vložení těsnění do spáry	m	50,00000	234,50	11 725,00	RTS 25/ II	
9:	23153100.A	Tmel MS bílý 600 ml	kus	296,00000	341,00	100 936,00	RTS 25/ II	
10	23152410.A	Přípravek spojovací	kg	1,50000	707,00	1 060,50	RTS 25/ II	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					21 377,44	
13:	978023515	Odstranění výplně vnějších spár panel.stěn š.50 mm	m	123,56900	173,00	21 377,44	RTS 25/ II	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					11 713,50	
32	963012520	Bourání stropů z panelů žb. sonda sonda 1 00*1,000*0,3	m3	0,30000	4 035,00	1 210,50	RTS 25/ II	
					0,30000			
33	968083031Rpol	Sonda v křemelinovém panelu ve štítě 1,5*1,000*3	m2	4,50000	2 334,00	10 503,00	Vlastní	
					4,50000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					2 157,59	
22	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	20,00000	44,91	886,20	SOD 86	
23	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	140,00000	1,29	180,60	SOD 87	
24	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	20,00000	27,04	540,80	SOD 88	
25	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	9,00000	61,11	549,99	SOD 92	
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot					1 541,70	
34	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,633*20	t	12,66000	8,77	111,03	SOD 108	
					12,66000			
35	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	0,63300	539,44	341,47	SOD 106	
36	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,63300	201,45	127,52	SOD 107	
37	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04 Přesun hmot	t	0,63300	1 519,24	961,68	SOD 109	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					2 493,65	
14	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	8,64469	288,46	2 493,65	RTS 25/ II	
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové					15 257,48	
12	775531800	Demontáž parketových tabulí lepených	m2	141,93000	107,60	15 257,48	RTS 25/ II	
Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové					182 035,81	
22	776141111	Štěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 20 MPa tl do 3 mm místo parket PVC 141,93	m2	141,93000	136,53	19 377,70	SOD 255	
					141,93000			
23	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 141,93000	m2	141,93000	180,71	25 648,17	SOD 256	
					141,93000			
24	284111111	PVC vinyl LVT dílec zátěžový pro renovace na starý podklad tl 6mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0,5, třída zátěže 34/43, rozměrová stálost <=0,15 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 141,93000*1,1	m2	156,12300	783,05	122 252,12	SOD 257	
					156,12300			
25	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm u parket : 88,0	m	88,00000	57,29	5 041,52	SOD 262	
					88,00000			
26	284R11008.01	lišta soklová PVC 16x60mm Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 88,00000*1,1	m	96,80000	43,24	4 185,63	SOD 263	
					96,80000			
27	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 88,00000	m	88,00000	57,69	5 076,72	SOD 268	
					88,00000			

Položkový rozpočet

S:	52_1	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	02	Změnové listy - přípočet
R:	02	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
28	998776212	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 815,81860	0,25	453,95	SOD 272

Celkem	350 298,67
---------------	-------------------

Změnový list č.3:

Název akce: „Stavební úpravy pavilonu družin ZŠ Zborovská, Tábor“

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: VAKU STAV s.r.o., Zavadilská 3195, 390 02 Tábor

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00469/2025; 1/2025

Projektant: KOSTKA projekt s.r.o., Kubatova 1240/6, 370 04 České Budějovice

Stavební objekt/část stavby: 002 Stavební úpravy

Technický popis změny stavby:

V původním návrhu projektu bylo počítáno s vedením elektroinstalace v sekaných nebo frézovaných drážkách ve stropech. Po postavení lešení byly provedeny zkušební drážky, které ukázaly na tenkou vrstvu omítky, pevně spojenou s nosnou konstrukcí stropu. Tento stav neumožňoval potřebnou hloubku drážky pro uložení kabelů bez zásahu do nosné konstrukce stropu, což by bylo z hlediska statiky nežádoucí. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto oproti původní projektové dokumentaci o vedení elektroinstalace po povrchu a realizaci sádkartonových podhledů, které zároveň umožnily zakrytí rozvodů vody, vytápění a vzduchotechniky.

V rámci provádění stavebních prací v bytě školníka a určitých místech na chodbách a stávajících WC, bylo zjištěno, že stávající betonové mazaniny mají výškové rozdíly až 7 cm a nevyhovující tloušťku. Z důvodu sjednocení úrovní podlah a zajištění dostatečné tloušťky betonové vrstvy byly stávající mazaniny vybourány a provedeny nové vč. řádné hydroizolace, tak aby bylo dosaženo homogenní a rovné podlahové vrstvy pod krytinu.

Dopad na cenu:	méněpráce:	- 0,00 Kč bez DPH
	vícepráce:	+ 882 962,56 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+882 962,56 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:

Práce, které jsou předmětem tohoto změnového listu, si vyžádaly čas v délce 2 týdny.

Přílohy: Položkový rozpočet

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vasyl Kuzevych

VAKU STAV s.r.o.
ZAVADILSKÁ 3195
TÁBOR 390 02
IČO: 242 78 554
DIČ: CZ24278554

30 -10- 2025

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Se změnou souhlasím.

KOSTKA projekt s.r.o.



KOSTKA projekt s.r.o.
PROJEKTY STAVEB
info@kostkaprojekt.cz
+420 732 940 035
Kubatova 1240/6 IČO:
Č. Budějovice 370 04
www.kostkaprojekt.cz

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.

Ladislav Bacil

30 -10- 2025

Schvalovací doložka objednatele:

3 0 -10- 2025

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)



U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)



Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 2900/64/2025 ze dne 10. 11. 2025

Položkový rozpočet

S:	52_1	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	02	Změnové listy - přípočet
R:	01, 02	Bourací práce, Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				577 364,95	
5	416026128	Podhled sádrokartonový, ocel. křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RFI tl. 15 mm	m2	382,83000	1 327,00	508 015,41	RTS 25/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár					
		1,01 : 5,87		5,87000			
		1,02 : 32,58		32,58000			
		1,09 : 68,36		68,36000			
		1,11 : 5,97		5,97000			
		1,12 : 2,73		2,73000			
		1,13 : 5,78		5,78000			
		1,14 : 2,27		2,27000			
		1,15 : 3,48		3,48000			
		1,16 : 4,53		4,53000			
		1,17 : 15,86		15,86000			
		1,18 : 13,22		13,22000			
		1,19 : 28,55		28,55000			
		1,20 : 13,68		13,68000			
		2,01 : 19,37		19,37000			
		2,08 : 58,06		58,06000			
		2,09 : 25,02		25,02000			
		2,10 : 58,85		58,85000			
		zaklopení schodiště, části chodby 18,65		18,65000			
6	416091082	Příplatek k sádrokartonovému podhledu za plochu do 5 m2	m2	13,01000	308,50	4 013,59	RTS 25/ II
		1,12 : 2,73		2,73000			
		1,14 : 2,27		2,27000			
		1,15 : 3,48		3,48000			
		1,16 : 4,53		4,53000			
7	416091083	Příplatek k sádrokartonovému podhledu za plochu do 10 m2	m2	17,59000	201,00	3 535,59	RTS 25/ II
		1,10 : 5,84		5,84000			
		1,11 : 5,97		5,97000			
		1,13 : 5,78		5,78000			
8	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	75,75400	501,01	45 528,91	Vlastní
		*SDK truhlík pro zakryt elektro instalace, rozvodu topení :					
		chodba a wc 0,300*1,79*2		2,86400			
		1,2*6,00*2		14,40000			
		36*1,200		43,20000			
		1,10 : 5,84		5,84000			
		1,11 : 5,97		5,97000			
		1,4 : 3,48		3,48000			
9	416093144	Čelo podhledu ze sádrokartonu, výšky do 1250 mm, 1x ocelová konstr. CD, 1x opláštěná, RFI tl.12,5 mm bez dodávky izolace	m2	3,00000	1 048,00	3 144,00	RTS 25/ II
10	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	461,58400	28,44	13 127,45	Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 75,754000		75,75400			
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 382,830000		382,83000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 3,000000		3,00000			

Položkový rozpočet

S:	52_1	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	02	Změnové listy - přípočet
R:	01, 02	Bourací práce, Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				178 733,81	
15	631312621	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	9,72580	5 810,00	56 506,90	RTS 25/ II
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.							
byl školníka :							
		1.15. komora - : 3,48*0,070		0,24360			
		1.14 WC - : 2,27*0,070		0,15890			
		1.12 spíž - 2,73*0,070		0,19110			
		1.17 chodba : 15,86*0,07		1,11020			
		1.18. - pokoj - : 13,22*0,070		0,92540			
		1.19 - obývací pokoj + KK - : 28,55*0,070		1,99850			
		1.20. pokoj - : 13,68*0,070		0,95760			
		1.16. zádveří - : 4,53*0,070		0,31710			
		1.13. koupelna : 5,78*0,070		0,40460			
		1.11 šatna : 5,97*0,070		0,41790			
		1.10 sklad : 5,84*0,070		0,40880			
		ostatní					
		2.02 chodba, WC 37,03*0,07		2,59210			
16	632411904	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	138,94000	118,50	16 186,51	RTS 25/ II
byl školníka :							
		1.10 sklad : 5,84		5,84000			
		1.11 šatna : 5,97		5,97000			
		1.12 spíž : 2,73		2,73000			
		1.13. koupelna : 5,78		5,78000			
		1.14 WC - : 2,27		2,27000			
		1.15. komora - : 3,48		3,48000			
		1.16. zádveří - : 4,53		4,53000			
		1.17. chodba - : 15,86		15,86000			
		1.18. - pokoj - : 13,22		13,22000			
		1.19 - obývací pokoj + KK - : 28,55		28,55000			
		1.20. pokoj - : 13,68		13,68000			
		2.02 chodba, WC 37,03		37,03000			
17	631319161	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	9,72580	2 200,00	21 396,76	RTS 25/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 9,7258							
				9,72580			
18	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	9,72580	576,00	5 602,06	RTS 25/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 9,7258							
				9,72580			
19	R783932171.01	Celoplošné vyrovnání betonové podlahy samonivelační podlahovou hmotou	m2	138,94000	568,89	79 041,58	Vlastní
Ostatní konstrukce a práce, bourání							
byl školníka :							
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 138,94							
				138,94000			
Díl: 711		Izolace proti vodě				25 279,47	
39	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	101,91000	9,10	927,38	SOD 111
byl školníka :							
		1.10 sklad : 5,84		5,84000			
		1.11 šatna : 5,97		5,97000			
		1.12 spíž : 2,73		2,73000			
		1.13. koupelna : 5,78		5,78000			
		1.14 WC - : 2,27		2,27000			
		1.15. komora - : 3,48		3,48000			

Položkový rozpočet

S:	52_1	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	02	Změnové listy - přípočet
R:	01, 02	Bourací práce, Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
		1.17. chodba - : 15,86		15,86000			
		1.16. zádveří - : 4,53		4,53000			
		1.18. - pokoj - : 13,22		13,22000			
		1.19 - obývací pokoj + KK - : 28,55		28,55000			
		1.20. pokoj - : 13,68		13,68000			
40	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,02582	44 908,20	1 159,53	SOD 112
		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 39 - 86,06667*0,0003		0,02582			
41	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	86,05000	93,70	8 062,89	SOD 113
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 - 86,05000		86,05000			
42	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	100,29128	147,91	14 834,08	SOD 116
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 - 86,05000*1,1655		100,29128			
43	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	248,39340	1,19	295,59	SOD 122
		Povlakové krytiny					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				59 233,99	
1	965042131	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,46640	5 660,00	2 639,82	RTS 25/ II
		byt školníka					
		1.15. komora - : 3,48*((0,07+0,040)/2)		0,19140			
		1.14 WC - : 2,27*((0,07+0,040)/2)		0,12485			
		1.12 spíž - : 2,73*((0,07+0,040)/2)		0,15015			
2	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,53865	2 657,03	12 059,33	SOD 19
		1.18. - pokoj - : 13,22*((0,07+0,040)/2)		0,72710			
		1.19 - obývací pokoj + KK - : 28,55*((0,07+0,040)/2)		1,57025			
		1.20. pokoj - : 13,68*((0,07+0,040)/2)		0,75240			
		1.16. zádveří - : 4,53*((0,07+0,040)/2)		0,24915			
		1.17. chodba - : 15,86*((0,07+0,040)/2)		0,27230			
		1.13. koupelna - : 5,78*((0,07+0,040)/2)		0,31790			
		1.11 šatna - : 5,97*((0,07+0,040)/2)		0,32835			
		1.10 sklad - : 5,84*((0,07+0,040)/2)		0,32120			
3	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	5,00505	1 244,85	6 230,54	SOD 21
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 - 0,46640		0,46640			
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 - 4,26635		4,53865			
4	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin hl do 150 mm	m	122,29200	313,22	38 304,30	SOD 28
		1.10 sklad - : 5,84*1,20		7,00800			
		1.11 šatna - : 5,97*1,20		7,16400			
		1.12 spíž - : 2,73*1,20		3,27600			
		1.13. koupelna - : 5,78*1,20		6,93600			
		1.14 WC - : 2,27*1,20		2,72400			
		1.15. komora - : 3,48*1,20		4,17600			
		1.16. zádveří - : 4,53*1,20		5,43600			
		1.17. chodba - : 15,86*1,20		19,03200			

Položkový rozpočet

S:	52_1	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	02	Změnové listy - přípočet
R:	01, 02	Bourací práce, Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
		1.18. - pokoj - : 13,22*1,20		15,85400			
		1.19 - obývací pokoj - KK - 23,55*1,20		34,25000			
		1.20. pokoj - : 13,63*1,20		16,41600			
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				38 292,28	
5	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,83860	1 720,04	4 882,51	SOD 39
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 - 2,83860		2,83860			
6	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	11,49585	870,06	10 002,08	SOD 31
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 - 0,13725		0,13725			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 - 1,02608		1,02608			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 - 0,94655		0,94655			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 - 9,38597		9,38597			
7	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,49585	201,45	2 315,84	SOD 32
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 - 11,49585		11,49585			
8	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	229,91700	8,77	2 016,37	SOD 33
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 - 11,49585*20		229,91700			
9	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	10,54930	1 619,66	17 086,28	SOD 34
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 - 1,02608		1,02608			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 - 0,13725		0,13725			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 - 9,38597		9,38597			
10	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,94655	2 101,53	1 989,20	SOD 37
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 - 0,94655		0,94655			
Díl: 711		Izolace proti vodě				4 058,06	
11	711141821	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy vodorovné	m2	101,91000	39,82	4 058,06	SOD 42
		1.10 sklad - 5,84		5,84000			
		1.11 šatna - 5,97		5,97000			
		1.12 spíž - 2,73		2,73000			
		1.13. koupelna - 5,78		5,78000			
		1.14 WC - 2,27		2,27000			
		1.15. komora - 3,48		3,48000			
		1.17. chodba - 15,86		15,86000			
		1.16. zádveř - 4,53		4,53000			
		1.18. - pokoj - 13,22		13,22000			
		1.19 - obývací pokoj - KK - 28,55		28,55000			
		1.20. pokoj - : 13,68		13,68000			
Celkem						882 962,56	

Změnový list č.4:

Název akce: „Stavební úpravy pavilonu družin ZŠ Zborovská, Tábor“

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: VAKU STAV s.r.o., Zavadilská 3195, 390 02 Tábor

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00469/2025; 1/2025

Projektant: KOSTKA projekt s.r.o., Kubatova 1240/6, 370 04 České Budějovice

Stavební objekt/část stavby: 002 Stavební úpravy

Technický popis změny stavby:

Oproti původně navrženému označení objektu na fasádu byly na fasádu provedeny barevné pruhy různých šířek.

Pro zvýšení tuhosti a pevnosti velkých okenních sestav byl do rámců oken doplněn ztužovací profil. Tato úprava vyvolala nutnost změny původně navrženého typu venkovních žaluzií z typu Z90 na Z70, aby žaluzie nevyčnívaly před fasádu. Současně byly na vybraná okna v 2. NP doplněny krycí plechy žaluzií.

Pro zlepšení hygienických podmínek a uživatelského komfortu byly původně navržené zásobníky na papírové ručníky nahrazeny elektrickými vysoušeči.

Na střeše objektu došlo k úpravě záchytného systému.

Linkrustaci na křemelinových panelech na chodbách nebylo možné odstranit, byla tedy provedena přízdívka porobetonovými tvárniciemi tl. 5 cm.

Došlo k záměně typu betonové dlažby v chodníku a parkovací ploše v okolí objektu.

Předmětem odpočtu jsou práce, které nebyly provedeny.

Dopad na cenu:	méněpráce:	- 447 647,94 Kč bez DPH
	vícepráce:	+ 538 850,22 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+91 202,28 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: beze změn

Přílohy: Položkový rozpočet

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vasyl Kuzevych

30 -10- 2025

VAKU STAV s.r.o.
ZAVADILSKÁ 3195
TÁBOR 390 02
TEL: 242 73 554
IČ: CZ24273554

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím.

KOSTKA projekt s.r.o.



KOSTKA projekt s.r.o.
PROJEKTY STAVĚB V KOSTCE
info@kostkaprojekt.cz
+420 133 940 035
Kubatova 1240/6 IČO: 0
Č. Budějovice 370 04
www.kostkaprojekt.cz

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.

Ladislav Bacil

30 -10- 2025

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF: 30 -10- 2025
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)



U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 2300/64/2025 ze dne 10. 11. 2025

Položkový rozpočet

S:	52_1	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	01	Změnové listy - odečet
R:	02	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 725						-6 800,61		
Zařizovací předměty								
13	725291831	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	-4,00000	1 171,22	-4 684,88	SOD 144	Indiv
		specifikace dle PD - Výpis ostatních výrobků, ozn. OST 17*6						
		-4		-4,00000				
14	R725291621.4	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dvojháček na ručníky	soubor	-7,00000	301,18	-2 108,26	SOD 150	Indiv
		specifikace dle PD - Výpis ostatních výrobků, ozn. OST 115*9						
		-7		-7,00000				
15	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	-67,93140	0,11	-7,47	SOD 155	Indiv
		Elektrinstalace - slaboproud						
Díl: 763						-49 817,27		
Dřevostavby								
16	763121465	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45	m2	-20,16200	870,06	-17 542,15	SOD 161	Indiv
		F007						
		-20,162		-20,16200				
17	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	-40,73200	25,10	-1 022,37	SOD 162	Indiv
		F006 + F007						
		-40,732		-40,73200				
18	R763121483.01	SDK stěna přesazená akustická tl 115 mm, specifikace dle PD	m2	-20,57000	1 505,85	-30 975,33	SOD 165	Indiv
		F006						
		-20,57		-20,57000				
19	998763402	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	%	-495,39850	0,56	-277,42	SOD 166	Indiv
		Konstrukce klempířské						
Díl: 5						-54 279,19		
Komunikace								
2	59245004	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm barevná	m2	-93,11200	394,21	-36 705,68	SOD 48	Původní
		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
		90,411,03 Přepočtené koeficientem množství						
		-93,112		-93,11200				
3	59245263	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm barevná	m2	-50,98500	344,68	-17 573,51	SOD 46	Původní
		49,511,03 Přepočtené koeficientem množství						
		-50,985		-50,98500				
Díl: 91						-4 303,58		
Doplňující práce na komunikaci								
4	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-32,64000	131,85	-4 303,58	SOD 85	Původní
		32*102 Přepočtené koeficientem množství						
		-32*102		-32,64000				
Díl: 62						-22 259,34		
Úpravy povrchů vnější								
5	28376079	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 160mm	m2	-69,89900	281,77	-19 695,44	SOD 64	Indiv
		Fasádní nad soklem F024 - 69,899						
		-69,899		-69,89900				
6	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	-69,89900	38,68	-2 563,90	SOD 65	Indiv
		Fasáda nad soklem F024 - 69,899						
		-69,899		-69,89900				
Díl: 99						-432,34		
Stavěníšní přesun hmot								
7	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-1,49879	288,46	-432,34	SOD 110	Indiv
Díl: 711						-7 220,13		
Izolace proti vodě								
8	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-43,20000	19,74	-852,77	SOD 113	Indiv
9	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	-0,01500	43,33	-0,65	SOD 114	Indiv
10	28323005	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopu 8mm	m2	-35,86800	27,57	-988,88	SOD 120	Indiv

Položkový rozpočet

S:	52_1	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	01	Změnové listy - odečet
R:	02	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií ukončení provětrávací lištou	m	-60,70000	84,33	-5 118,83	SOD 121	Indiv
12	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	-217,64705	1,19	-259,00	SOD 122	Indiv

Povlakové krytiny

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	-26 475,57					
20	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	-4,00000	1 017,30	-4 069,20	SOD 218	Indiv
21	70921328	kotvici bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 400mm	kus	-4,00000	1 720,02	-6 880,08	SOD 219	Indiv

Poznámka k položce:

beton min C20/25 roznášecí deska 150x150mm

22	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvícího vedení	kus	-4,00000	2 088,12	-8 352,48	SOD 220	Indiv
23	31452200	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvící vedení tl 6mm	m	-65,20000	109,76	-7 156,35	SOD 221	Indiv
24	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	-26,45800	0,66	-17,46	SOD 235	Indiv

Podlahy z dlaždic

Díl: 784		Malby	-138 898,87					
38	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech v do 3,80 m	m2	-27,00000	174,01	-4 698,27	SOD 294	Indiv
						-27,00000		
39	R784385011.01	Provedení estetického prvku na fasádě	kpl	-1,00000	10 039,07	-10 039,07	SOD 300	Indiv

Dokončovací práce - čalounické úpravy

40	R784321031.01	penetrace pro epoxydový nátěr stěn, tónovaný do 1,5m výšky	m2	-223,65000	177,02	-39 590,52	SOD 298	Indiv
----	---------------	--	----	------------	--------	------------	---------	-------

*specifikace dle PD*F011 :*

-223 65

-223 65000

41	R784321031.02	Epoxydový nátěr stěn, tónovaný do 1,5m výšky	m2	-223,65000	378,14	-84 571,01	SOD 299	Indiv
----	---------------	--	----	------------	--------	------------	---------	-------

*specifikace dle PD*F011 :*

-223 65

-223 65000

Díl: 786		Zastiňující technika	-137 161,04					
42	55342550	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 6,0m2	m2	34,56000	-3 968,78	-137 161,04	SOD 302	Indiv

Poznámka k položce

příslušenství = krycí Al plech, vodící Al profil včetně držáku

specifikace dle PD OST:07*2.4*2.4*6 :

34,56

34 56000

Celkem						-447 647,94		
---------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	52_1	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	02	Změnové listy - přípočet
R:	02	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 3						51 158,89	
Úvislé a kompletní konstrukce							
1	342255020	Příčky z desek pórobetonových tl. 50 mm desky 600 x 250 x 50 mm	m2	27,00000	731,00	19 737,00	RTS 25/ II
		industrializace : 27		27,00000			
2	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	40,73200	702,95	28 632,56	SOD 23
		Hodnota z bývalého odkazu : 20,57		20,57000			
		Hodnota z bývalého odkazu : 20,152		20,15200			
3	342941115	Připojení příček kotvou vloženou při zdění	m	32,58560	85,60	2 789,33	RTS 25/ II
Díl: 61						50 381,53	
Úpravy povrchů vnitřní							
4	602021142	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	54,23200	200,00	10 846,40	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 40,73200*2		81,46400			
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 27,00000		27,00000			
		Koeficient na polovinně jednou, omítku na dvojnásobek		-54,23200			
5	612481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny pórobeton, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	108,46400	364,50	39 535,13	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 40,73200*2		81,46400			
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 27,00000		27,00000			
Díl: 62						73 093,38	
Úpravy povrchů vnější							
6	631515054	Deska izolační MW, Isover S tl. 160 mm, podélná vlákna, střešní	m2	69,89900	987,00	68 990,31	RTS 25/ II
7	622391122	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 8 ks/m2	m2	69,89900	58,70	4 103,07	RTS 25/ II
Díl: 767						5 104,00	
Konstrukce zámečnické							
13	767990011Rpol	Demontáž, odstranění sušáku na prádlo vč. základů, odvoz, likvidace	ks	1,00000	2 680,00	2 680,00	RTS 25/ II
14	767990012Rpol	Demontáž, odstranění betonových základů, opětovná montáž vč. betonáže základů cedule naučná stezka	ks	1,00000	2 424,00	2 424,00	RTS 25/ II
Díl: 5						80 394,23	
Komunikace							
31	59245266	Dlažba betonová 200 x 100 x 80 mm	m2	93,11200	591,00	55 029,19	RTS 25/ II
		90,411,03 Přepočtené koeficientem množství :		93,112			
				93,11200			
32	59245268	Dlažba betonová 200 x 100 x 60 mm	m2	50,98500	497,50	25 365,04	RTS 25/ II
		49,511,03 Přepočtené koeficientem množství :		50,985			
				50,98500			
Díl: 91						3 541,44	
Doplňující práce na komunikaci							
33	59217335	Obrubník betonový v. 250 x 50 x 1000 mm šedý	kus	32,64000	108,50	3 541,44	RTS 25/ II
		32,6400 Přepočtené koeficientem množství :		32,6400			
				32,64000			
Díl: 93						3 088,91	
Dokončovací práce inženýrských staveb							
11	931971113	Separace zdiva od podkladu asfaltovým pásem šířky do 300 mm	m	13,59830	105,50	1 434,62	SOD 11
12	931971121	Separace zdiva od nosných konstrukcí asfaltovým pásem šířky do 330 mm	m	16,29840	101,50	1 654,29	SOD 12
Díl: 62						59 089,91	
Úpravy povrchů vnější							
13	622401900Rpol	Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek	m	469,34000	125,90	59 089,91	Vlastní
		10,45		450,00000			
		9,670*2		19,34000			
Díl: 725						68 574,36	
Zařizovací předměty							

Položkový rozpočet

S:	52_1	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	02	Změnové listy - přípočet
R:	02	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
15	725299101	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	4,00000	485,00	1 940,00	RTS 25/ II
16	55232000Rpol	Osoušeč rukou elektrický Sanela SLO typ 01S	kus	4,00000	16 640,00	66 560,00	Vlastní
17	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	676,04000	0,11	74,36	SOD 155

Díl: 764	Konstrukce klempířské					9 580,80	
18	764816130Rpol	Oplechování oken na jižní fasádě (krycí plech) lak. pz, rš 330 mm, plech pro spodní zakrytí	m	10,32000	925,00	9 545,00	Vlastní

4*2,4 +2,4*0,3

10,32000

19	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	60,00000	0,58	34,80	SOD 168
----	-----------	--	---	----------	------	-------	---------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					5 918,81	
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

20	767849142	Montážní lano 14 mm, délka 23 m	kus	1,00000	5 880,00	5 880,00	RTS 25/ II
----	-----------	---------------------------------	-----	---------	----------	----------	------------

21	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	58,80000	0,66	38,81	SOD 235
----	-----------	--	---	----------	------	-------	---------

Díl: 784	Malby					6 500,00	
-----------------	--------------	--	--	--	--	-----------------	--

29	R784385011.02	Provedení písmena pavilonu na fasádě Dokončovací práce - čalounické úpravy	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00	Vlastní
----	---------------	---	-----	---------	----------	----------	---------

Díl: 786	Zastiňující technika					122 423,96	
-----------------	-----------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

30	55342560	žaluzie Z-70 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 6,0m2	m2	34,56000	3 542,36	122 423,96	Vlastní
----	----------	---	----	----------	----------	------------	---------

Poznámka k položce:

příslušenství = krycí Al plech, vodící Al profil včetně držáků

"specifikace dle PD OST/07"2,4*2,4*6 :

34.56

34,56000

Celkem						538 850,22	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

Změnový list č.5:

Název akce: „Stavební úpravy pavilonu družin ZŠ Zborovská, Tábor“

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: VAKU STAV s.r.o., Zavadilská 3195, 390 02 Tábor

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00469/2025; 1/2025

Projektant: KOSTKA projekt s.r.o., Kubatova 1240/6, 370 04 České Budějovice

Stavební objekt/část stavby: 02 Stavební úpravy - ostatní

Technický popis změny stavby:

Z důvodu zvýšení uživatelského komfortu byly na fasádu objektu osazeny 2 nezámrzné vodovodní ventily, 2 ks sítě proti hmyzu do oken.

Z důvodu špatného technického stavu byl žebřík na střechu v prostoru WC zcela odstraněn a bude nahrazen novým dvojdílným žebříkem.

SDK příčky na WC a koupelně byly zaměněny za zděné.

Pro zabránění přístupu k rozdělovači vytápění pod schodištěm byla instalována zámečnická konstrukce.

V okolí objektu byly provedeny terénní úpravy – ořez a kácení dřevin.

Předmětem odpočtu jsou práce, které nebyly provedeny.

Dopad na cenu: méněpráce:	- 44 416,13 Kč bez DPH
vícepráce:	+210 157,45 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+165 741,32 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:

Přerušení venkovních prací v délce 3 týdnů, z důvodu zajištění souhlasu s kácením stromů na daném místě.

Přílohy: Položkový rozpočet

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vasyl Kuzevych

VAKU STAV s.r.o.
ZAVADILSKÁ 3195
TÁBOR 390 02
IČO: 242 73 554
DIČ: CZ24273554

30 -10- 2025

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Se změnou souhlasím.

KOSTKA projekt s.r.o.,

30 -10- 2025



KOSTKA projekt
PROJEKTY STAVĚ
info@kostkaprojekt.cz
+420 732 940 035
Kubatova 1240/6
Č. Budějovice 370 04
www.kostkaprojekt.cz

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.

Ladislav Bacil

30 -10- 2025

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF: 30 -10- 292
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)



U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora
(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 2900/64/2025 ze dne 10. 11. 2025



Položkový rozpočet

S:	52_1	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	01	Změnové listy - odečet
R:	02	Stavební úpravy - ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						-43 504,33	
43	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	5,000	-370,71	-1 850,55	SOD 95
44	194R25100.01	nerezový poklop do podlahy, specifikace dle PD OST'03	kus	4,000	-5 320,71	-21 282,84	SOD 96
45	194R25100.02	nerezový poklop do podlahy, specifikace dle PD OST'04	kus	1,000	-6 599,02	-6 599,02	SOD 97
46	953993325	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na dřevěnou konstrukci	kus	8,000	-48,32	-386,56	SOD 98
47	735R34564.01	tabulka orientační, nerez, specifikace dle PD OST.10	kus	8,000	-1 673,17	-13 385,36	SOD 99
Díl: 783 Nátěry						-911,80	
31	783304100	Provedení základního jednonásobného nátěru zámečnických konstrukcí	m2	-2,40000	81,65	-195,96	SOD 281
		*žebřík, specifikace dle PD Z"0.4"3"2 - 0,4"3"2		-2,40000			
32	24623010	hmota nátěrová epoxidová základní na kovy	kg	-0,24000	184,72	-44,33	SOD 282
		Poznámka k položce: Spotřeba: 0,11 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : -2,40000*0,1		-0,24000			
33	783305100	Provedení jednonásobného mezinátěru zámečnických konstrukcí	m2	-2,40000	73,62	-176,69	SOD 283
		*žebřík, specifikace dle PD Z"0.4"3"2 - 0,4"3"2		-2,40000			
34	24623055	hmota nátěrová epoxidová vrchní (email) odstín bílý	kg	-0,36000	346,02	-124,57	SOD 284
		Poznámka k položce: Spotřeba: 0,11 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 30 : -2,40000*0,15		-0,36000			
35	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	-2,40000	72,95	-175,08	SOD 285
		*žebřík, specifikace dle PD Z"0.4"3"2 - 0,4"3"2		-2,40000			
36	783307100	Provedení krycího jednonásobného nátěru zámečnických konstrukcí	m2	-2,40000	76,30	-183,12	SOD 286
		*žebřík, specifikace dle PD Z"0.4"3"2 - 0,4"3"2		-2,40000			
37	246R23055.01	hmota nátěrová epoxidová vrchní (email) odstín RAL 7016	kg	-0,03600	334,64	-12,05	SOD 287
		Poznámka k položce: Spotřeba: 0,11 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 33 : -2,40000*0,015		-0,03600			
Celkem						-44 416,13	

Položkový rozpočet

S:	52_1	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	02	Změnové listy - přípočet
R:	02	Stavební úpravy - ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				19 272,83	
1	389361001	Doplňující výztuž prefa konstrukcí z betonářské oceli z oceli B500B (dřívě BSt 500 S) 120kg/m3 betonu : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,05000*0,12	t	0,12600	49 950,00	6 293,70	RTS 25/ II
2	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárlíc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	10,00000	512,00	5 120,00	SOD 22
3	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	4,00000	99,72	398,88	SOD 24
4	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25 sonda v křemelinovém panelu : 4,2*0,250	m3	1,05000	7 105,00	7 460,25	RTS 25/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				11 890,00	
11	602021142	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	20,00000	230,00	4 600,00	RTS 25/ II
12	612481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny pórobeton, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 20,00000	m2	20,00000	364,50	7 290,00	RTS 25/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 607,50	
14	632477126	Reprofilace stropů maltou, tl. do 25 mm + penetrace Sonda stropů:	m2	4,50000	2 135,00	9 607,50	RTS 25/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				93 148,65	
26	95394522Rpol	Sít' proti hmyzu do okna 900 x 900 mm	ks	2,00000	1 945,00	3 890,00	Vlastní
27	95394523Rpol	D+M nového dvoudílného žebříku na střechu	ks	1,00000	49 000,00	49 000,00	Vlastní
28	95394524Rpol	Vyčištění instalačních kanálů	hod	10,00000	500,00	5 000,00	Vlastní
29	181911101Rpol	Příprava a terénní úpravy pro a po kácení stromů	ks	1,00000	22 300,00	22 300,00	Vlastní
30	95394525Rpol	Ořez a likvidace větví	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00	Vlastní
31	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m byt školníka : 1.10 sklad : 5,84 1.11 šatna : 5,97 1.12 spíž : 2,73 1.13. koupelna : 5,78 1.14 WC : 2,27 1.15. komora : 3,48 1.16. zádveř : 4,53 1.17. chodba : 15,36 1.18. - pokoj : 13,22 1.19 - obyvací pokoj - KK : 28,55 1.20. pokoj : 13,68	m2	101,91000	97,72	9 958,65	Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 224,58	
38	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	31,97870	288,46	9 224,58	SOD 110
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				51 246,34	
53	767990010Rpol	Výroba a montáž zámečnické konstrukce pod schodištěm pro zneprístupnění rozvaděče topení vč. nátěrů (barva černá), výměna vjezdové brány	soubor	1,00000	48 990,57	48 990,57	Vlastní
54	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	939,90570	2,40	2 255,77	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	52_1	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	02	Změnové listy - přípočet
R:	02	Stavební úpravy - ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 722		Vnitřní vodovod				13 985,95	
44	722221125	Kohout vodovodní, kulový, zahradní, DN 25	kus	2,00000	568,00	1 136,00	RTS 25/ II
45	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	20,00000	12,52	250,40	Vlastní
46	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x2,8 mm	m	20,00000	367,44	7 348,80	Vlastní
47	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	20,00000	116,46	2 329,20	SOD ZTI 66
48	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20,00000	37,55	751,00	SOD ZTI 68
49	MLT.I00001003	Izolace potrubí PE 28x20mm	m	20,00000	105,88	2 117,60	SOD ZTI 69
50	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	139,33000	0,38	52,95	SOD ZTI 136
Díl: 784		Malby				1 781,60	
51	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	20,00000	68,27	1 365,40	SOD 296
		Hodnota z byvalého odkazu. . 10		10,00000			
52	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	20,00000	20,81	416,20	SOD 297
		Hodnota z byvalého odkazu. . 10		10,00000			
Celkem						210 157,45	

Změnový list č.6:

Název akce: „Stavební úpravy pavilonu družin ZŠ Zborovská, Tábor“

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: VAKU STAV s.r.o., Zavadilská 3195, 390 02 Tábor

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00469/2025; 1/2025

Projektant: KOSTKA projekt s.r.o., Kubatova 1240/6, 370 04 České Budějovice

Stavební objekt/část stavby: 6.01 Elektroinstalace
6.03 Rozvaděče
6.04 Ostatní VRN

Technický popis změny stavby:

V návaznosti na požadavek budoucího uživatele a jeho IT specialistů byly z důvodu zvýšení uživatelského komfortu provedeny další potřebné slaboproudé kabeláže pro WI-FI a multimédia.

Dopad na cenu:	méněpráce:	- 8 366,05 Kč bez DPH
	vícepráce:	+ 164 372,50 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+156 006,45 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: beze změn

Přílohy: Položkový rozpočet

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vasyl Kuzevych

30 -10- 2025

VAKU STAV s.r.o.
ZAVADILSKÁ 3195
TÁBOR 390 02
IČO: 242 73 554
DIČ: CZ24273554

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Se změnou souhlasím.

KOSTKA projekt s.r.o.

30 -10- 2025



KOSTKA projekt
PROJEKTY STAVĚB
info@kostkaprojekt.cz
+420 732 940 035
Kubatova 1240/6 IČO:
Č. Budějovice 370 04
www.kostkapro

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.

Ladislav Bacil

30 -10- 2025

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF: 30 -10- 2025
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)



U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora
(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 1100/64/2025 ze dne 10. 11. 2025

Položkový rozpočet

S:	52_1	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	01	Změnové listy - odečet
R:	6.03	Rozváděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: c.		RACK				-5 019,63		
1	3576	Rack, vertikální lišty, organizátor 1U, Police, switch až 48 portů, vč. POE, modulární patch panel pro až 48xRJ-45, KEYSTONE CAT6 UTP, patch kabely apod. + včetně montáže, nastavení, zprovoznění	kus	1,00000	-5 019,63	-5 019,63	SOD 6	Indiv
Celkem						-5 019,63		

Položkový rozpočet

S:	52_1	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	01	Změnové listy - odečet
R:	6.04	Ostatní - VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	VRN9	Ostatní náklady				-3 346,42		
1	10	Oznámení zahájení montáže dle požadavků zákona č. 250/2021 Sb.	kus	-1,00000	-1 673,21	-1 673,21	SOD 13	Indiv
2	11	Odborné a závazné stanovisko dle požadavků zákona č. 250/2021 Sb.	kus	-1,00000	-1 673,21	-1 673,21	SOD 14	Indiv

Celkem						-3 346,42		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	52_1	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	02	Změnové listy - přípočet
R:	6.01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 742		Elektroinstalace - slaboproud	164 372,50				
1	742330042	Montáž zásuvek datových pod omítku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02-742330042	kus	18,00000	98,40	1 771,20	Vlastní
2	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02-742330051	kus	18,00000	40,80	730,80	Vlastní
3	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02-742330101	kus	15,00000	80,20	1 203,00	Vlastní
4	3509	Kompletní zásuvka datová 1xRJ45	kus	3,00000	249,50	748,50	Vlastní
5	3510	Kompletní zásuvka datová 2xRJ45	kus	12,00000	332,00	3 984,00	Vlastní
6	3511	Montáž zásuvky TV/SAT	kus	3,00000	220,00	660,00	Vlastní
7	3512	Montáž TV antény	kus	1,00000	385,00	385,00	Vlastní
8	3513	Vančovní anténa DVB-T/T2, filtr LTE/4G/G, 75 ohm, se zesilovačem, včetně držáku na plochou střechu a zařízením	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní
9	7425	Montáž rozbočovače TV signálu, včetně krabice	kus	1,00000	400,00	400,00	Vlastní
10	4000	TV rozbočovač + zesilovač	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
11	741122019	Montáž kabelů uložených pod omítku plných kulatých	m	1 100,00000	115,00	126 500,00	Vlastní
12	35671245	kabel UTP pro vnitřní rozvod ethernetu. Ve specifikaci cat.6	m	1 000,00000	16,50	16 500,00	Vlastní
13	35691	kabel koaxiální 75 Ohm bez konektorů na obou stranách, včetně montáže	m	100,00000	24,90	2 490,00	Vlastní
Celkem						164 372,50	

Změnový list č.7:

Název akce: „Stavební úpravy pavilonu družin ZŠ Zborovská, Tábor“

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: VAKU STAV s.r.o., Zavadilská 3195, 390 02 Tábor

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00469/2025; 1/2025

Projektant: KOSTKA projekt s.r.o., Kubatova 1240/6, 370 04 České Budějovice

Stavební objekt/část stavby: 03 ZTI

Technický popis změny stavby:

Předmětem odpočtu je položka, která nebyla provedena – kontrola kanalizace kamerou.

Dopad na cenu: méněpráce: - 1 338,56 Kč bez DPH
vícepráce: + 0,00 Kč bez DPH
ZL celkem: Snížení ceny o: -1 338,56 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: beze změn

Přílohy: Položkový rozpočet

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vasyl Kuzevych



VAKU STAV s.r.o.
ZAVADILSKÁ 3195
TÁBOR 390 02
IČO: 242 73 554
DIČ: CZ24273554

3 0 -10- 2025

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím.

KOSTKA projekt s.r.o.




KOSTKA projekt s.r.o. 3 0 -10- 2025
PROJEKTY STAVĚB
info@kostkaprojekt.cz
+420 732 940 035
Kubatova 1240/6 IČO
370 04
www.kostkaprojekt.cz

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.

Ladislav Bacil

3 0 -10- 2025



Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF: 3 0 -10- 2025

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)



U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 2800/64/2025 ze dne 10. 11. 2025

Položkový rozpočet

S:	52_1	Stavební úpravy - Družina ZŠ Zborovská, Tábor
O:	01	Změnové listy - odečet
R:	03	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: D7		Ostatní				-1 338,56	
1	Poj14	Kontrola kanalizace kamerou Dn100 - Dn1200, tech. zpráva (video, text, grafika), dopravné kamerové soupravy. Délka kontroly kanalizace - 100 m.	soubor	-1,00000	1 338,56	-1 338,56	SOD 44
Celkem						-1 338,56	