

**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“
dne 23. 5. 2019**

Smluvní strany:

- A. Objednatel: **Obec Topolná**
687 11 Topolná 420
IČO: 00291421
DIČ: CZ00291421
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 1543066369/0800
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Ladislavem Botkem, starostou
(Dále jen objednatel)
- B. Zhotovitel: **SDS Slovácké dopravní stavby s.r.o**
Družstevní II 520, 687 25 Hluk
IČO: 01733699
DIČ: CZ 01733699
Bankovní spojení: ČSOB Uherské Hradiště
Číslo účtu: 259910847/0300
Zastoupený ve věcech smluvních a technických: Ing. Marek Zámečník,
jednatel
(Dále jen zhotovitel)

se dohodly na změně bodu IV. Cena za dílo, odstavce 1 takto:

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Původní dohodnutá cena:

Celková cena bez 21 % DPH:	3 589 929,92 Kč
21 % DPH:	753 885,00 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH:	4 343 815,00 Kč

Vícenáklady (dodatek č. 1):

Celková cena bez 21 % DPH:	268 703,40 Kč
21 % DPH:	56 427,71 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH:	325 131,11 Kč

Nově dohodnutá cena (dodatek č. 1):

Celková cena bez 21 % DPH:	3 858 633,32 Kč
21 % DPH:	810 312,71 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH:	4 668 946,11 Kč

Vícepráce:

Celková cena bez 21 % DPH:	692 502,08 Kč
21 % DPH:	145 425,44 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH:	837 927,52 Kč

Méněpráce:

Celková cena bez 21 % DPH:	441 146,09 Kč
21 % DPH:	92 640,68 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH:	533 786,77 Kč

Dodatek č. 2 celkem:

Celková cena bez 21 % DPH:	251 355,99 Kč
21 % DPH:	52 784,76 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH:	304 140,75 Kč

Konečná cena díla:

Celková cena bez 21 % DPH:	4 109 989,31 Kč
21 % DPH:	863 097,76 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH:	4 973 087,07 Kč

Zde uvedené vícepráce nemají vliv na termín dokončení díla.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a tři vyhotovení obdrží objednatel.

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl schválen Zastupitelstvem obce Topolná dne 13. 12. 2019 usnesením č. 06/2019/ZO.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Topolné dne 16. 12. 2019

V Hluku dne 16. 12. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Ladislav Botek
starosta obce

OBEC TOPOLNÁ
687 11 Topolná 420
IČ: 291421
www.topolna.cz

.....
Ing. Marek Zámečník
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet