

S M L O U V Y O D Í L O

na provedení stavby

Multifunkční dům Stračov

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

OBEC STRAČOV

503 14 Stračov 2
Ing. Luděk Homoláč, starosta
00269638
CZ00269638

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Luděk Homoláč, Ph.D.
e-mail: starosta@stracov.cz

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Luděk Homoláč, Ph.D.
e-mail: starosta@stracov.cz

technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: Ing. Josef Novotný
e-mail: novotny.sai@gmail.com

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10
Zastoupený: Vít Voláček, předseda představenstva
Petr Kysučan, místopředseda představenstva
Jiří Poláček, člen představenstva
IČO: 04501624
DIČ: CZ04501624
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 407131002/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sekce B, oddíl 21039

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: ING. JAN PECH
b) ve věcech technických: ING. MIROSLAV CEJNAR
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

II – PŘEDMĚT DÍLA

9. Tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo ze dne 04.08 2021, se mění dohodnutý předmět díla o to, že zhotovitel se zavazuje pro objednatele též zrealizovat „více a méněpráce“ dle níže uvedených změnových listů a oceněného soupisu prací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

ZL01	Revize interiérových dveří
ZL02	Revize plastových dveří
ZL03	Revize překladů

ZL04	Revize tesařských konstrukcí
ZL05	Revize hydroizolací základových k-cí
ZL06	Revize tepelných izolací podlah 1.NP
ZL07	Ocelové překlady
ZL08	Bednění základový desek
ZL09	Požární SDK revize dle PBŘ
ZL10	Vyúčtování výztuže v základových konstrukcích
ZL11-01	Dešťová kanalizace
ZL11-02	Splašková kanalizace
ZL11-03	ZTI odpočet revizní šachty
ZL12	Panikové kování vstupních dveří
ZL13	Doplnění nového oplocení (DMTŽ / MTŽ)
ZL14	Změna velikosti garážových vrat
ZL15	Zdivo pilířů z lícových cihel

IV – CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a změnovými listy a je v členění:

celková smluvní cena bez DPH dle Smlouvy o dílo činí	27 698 890,00 Kč
celková smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 1 činí	700 585,35 Kč
celková smluvní cena bez DPH činí	28 399 475,35 Kč
DPH ve výši 21% z částky	5 963 889,82 Kč
celková smluvní cena včetně DPH činí	34 363 365,17 Kč

XVII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10. Ostatní články Smlouvy o díle zůstávají beze změny.
11. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 04.08.2021 se vyhotovuje v elektronické podobě, dokument s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran obdrží zadavatel i účastník. Každá smluvní strana obdrží dokument s připojenými elektronickými podpisy.
12. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl schválen na 37. zasedání zastupitelstva obce Stračov dne 14.4.2022, č.j. 252/2022/ST.
13. Příloha č. 1: Změnový list č. 1 – 15, včetně oceněného soupisu prací.

V Stračově. dne:

V Praze dne:

za Objednatele
Ing. Luděk Homoláč
starosta

za Zhotovitele
Petr Kysučan
Místopředseda představenstva

za Zhotovitele
Jiří Poláček
člen představenstva