

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

Na stavební práce „Oprava asfaltových povrchů v celé šíři, v ul. Údolní, Ústěck“ uzavřené smluvními stranami dne 18.10.2022:

Město Ústěck

se sídlem: Mírové náměstí 83, Vnitřní Město, 411 45 Ústěck
Osoba oprávněná jednat: Bc. Ondřej Elísek, starosta města
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Bc. Ondřej Elísek, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Pavel Ott (investiční a majetkový odbor)
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1003723399/0800
Identifikační číslo: 00264571
DIČ: CZ00264571

dále jen „**Objednatel**“

a

ALGON, a.s.

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Petr Študlar předseda představenstva
Bankovní spojení: 1 Komerční banka
Číslo účtu: 78-2124090297/0100
Bankovní spojení: 2 Raifeisenbank
Číslo účtu: 2 5023013253/5500
Identifikační číslo: 28420403

dále jen „**Zhotovitel**“

dále také obecně jako „smluvní strany“

I. Preambule

I.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „Oprava asfaltových povrchů v celé šíři, v ul. Údolní, Ústěck“, jejíž rozsah je specifikován ve smlouvě a jejích přílohách.

I.2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 4 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že se článek III. Doba plnění odst. 1, citace : „*Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat v termínu do 60 dní od podpisu smlouvy*“.

Nové znění článku: Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat v termínu **do 60 dní od zahájení stavby**. Zahájení stavebních prací je závislé na klimatických podmínkách v daném místě a na základě výzvy (souhlasu se zahájením stavebních prací ze strany vlastníka komunikace, tj. Správy a údržby silnic Ústeckého kraje).

I.3. Veškeré změny dle tohoto dodatku byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. Předmět dodatku

II.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se mění, a to článek III. Odst. 1 – Doba plnění.

Dodatek č. 1 ze dne 20.10.2022 řeší provizorní zakrytí komunikace s termínem realizace nejpozději do 15.12.2022. Ke změně termínu plnění dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 18.10.2022, schváleno radou města dne 17.10.2022, číslo usnesení 843/17/4/2/2022, dochází z důvodu, který nezavinil zhotovitel. Na základě jednání s vlastníkem komunikace (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje) a s ohledem na průběh(zpoždění) probíhající akce „Úštěk, dostavba kanalizace – ul. Údolní“ není možné provést vybraným zhotovitelem ALGON a.s., Joštova 1, 350 02 Cheb, se sídlem Ringhofferova 1/115 155 21 Praha 5, IČO28420403, stavební záměr „Oprava asfaltových povrchů v celé šíři, ul. Údolní, Úštěk“ dle původně stanoveného termínu, tj. do 60 dnů od podepsání smlouvy o dílo. Dodatek č. 2 řeší realizaci stavebního záměru, konkrétně termín takto: na základě **písemné výzvy investora bude stavební záměr zahájen a termín dokončení do 60 dní od zahájení**. Není stanoven konkrétní datum zahájení, jelikož tato činnost je závislá na více faktorech (povětrnostní podmínky, povolení vlastníka komunikace SÚS Ústeckého kraje, dokončení dostavby kanalizace v ul. Údolní atp.). Takto stanovený termín realizace obě smluvní strany považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.

II.2. Ostatní ujednání

III.1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

III.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.

III.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Úštěku dne:

V dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....

.....

Bc. Ondřej Elísek, starosta města

Petr Študlar předseda představenstva

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Rozhodnuto (schváleno uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo orgánem obce) – rada města, usnesení číslo 904/20/1/2022 ze dne 23.listopadu 2022