

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1/2018 ze dne 11. 1. 2018, která byla opatřena schvalovací doložkou Biskupství brněnského
č. j.: BB – 86/2018 dne 17. 1. 2018 uzavřena ve smyslu ustanovení §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, v platném a účinném znění na akci:

na akci: „Oprava střechy kostela sv. Jana Křtitele v Lukově“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: RENO – stavební firma s.r.o.

Sídlo: Ke Spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Zastoupen: Ing. Vladimírem Konvalinou, jednatelem
IČ: 63497786
DIČ: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Lukov u Moravských Budějovic

Sídlo: Lukov 9, 676 02 Moravské Budějovice
Zastoupen: P. Mgr. Miloš Mičánek, ex. administrátor
IČ: 67006108

(dále jen „objednatel“)

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č.5 smlouvy o dílo právně vázány dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č.5 smlouvy o dílo:

Do smlouvy o dílo se doplňují následující ustanovení:

2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací při opravě střechy kostela sv. Jana Křtitele v Lukově.

V souladu s článkem 12.3. uzavřené smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany před započítáním prací v příslušném kalendářním roce dohodnutý rozsah prováděných prací takto:

2. etapa - dílčí plnění v roce 2021 obsahuje práce nad částí sakristie kostela.

Jedná se zejména o demontáž stávající krytiny a latí, demontáž klempířských prvků, výměna části vadných prvků krovu, ošetření stávajících prvků, nové zalaťování a nové krytiny.

Bližší podrobnosti rozsahu těchto prací jsou uvedeny položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č.5 smlouvy o dílo.

Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Cena díla

V souladu s článkem 3.5. a 12.3. uzavřené smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany před započítáním prací v příslušném kalendářním roce dohodnutý rozsah prováděných prací takto:

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena celkem</i>
původní cena dle SoD a Dodatku č.2	784.797,- Kč	164.808,- Kč	949.605,- Kč
1. etapa – dílčí plnění v roce 2020	597.741,- Kč	125.526,- Kč	723.267,- Kč
2. etapa – dílčí plnění v roce 2021	187.056,- Kč	39.282,- Kč	226.338,- Kč
zbývající část do dalšího období	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč

Podkladem pro stanovení dílčí ceny pro rok 2021 je dílčí položkový rozpočet zbývajících prací ze smluvního rozpočtu, který dodržuje strukturu položek a sjednané jednotkové ceny.

Zbývajících ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Doba plnění

4.1.1.	Zahájení prací - 2. etapy v příslušném kalendářním roce :	15.05.2021
4.2.	Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště:	15.11.2021
4.2.1	Ukončení prací - 2. etapy v příslušném kalendářním roce :	15.11.2021

Zbývajících ustanovení čl. 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

13. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše citované smlouvy o dílo.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku podpisem svých oprávněných zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami.

Zbývajících ustanovení čl. 13 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Zbývajících články a ustanovení této smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

Příloha dodatku č. 5 smlouvy o dílo: - rozpočet


V Lukově , dne 19.1.2021




za objednatele:
P. Mgr. Miloš Mičánek, ex. admin.
Římskokatolická farnost Lukov



V Jaroměřicích nad Rokytnou, dne 19. 1.2021



za zhotovitele:
Ing. Vladimír Konvalina, jednatel
RENO – stavební firma s.r.o.



Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava střechy kostela sv. Jana Křtitele v Lukově - 2.etapa**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel: **Římskokatolická farnost Lukov**

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	23 080,00
PSV	151 976,00
MON	12 000,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	187 056,00 CZK
Základní DPH	21 %	39 282,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: **226 338,00 CZK**

Za zhotovitele

Za objedn

Místo

21.1.2021

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	18 778,00	3,76790
97	Prorážení otvorů	HSV	4 302,00	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	50 594,50	0,89385
764	Konstrukce klempířské	PSV	17 500,00	0,00000
765	Krytiny tvrdé	PSV	83 881,50	6,23918
M21	Elektromontáže	MON	12 000,00	0,00000
Celkem:			187 056,00	10,90093

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				18 778,00
1	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	205,00000	56,00	11 480,00
2	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	205,00000	35,60	7 298,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				4 302,00
3	979 01-1311.R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	4,00000	122,50	490,00
4	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,00000	172,00	688,00
5	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,00000	15,10	604,00
6	979 99-0111.R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika, skládka Petrušky	t	4,00000	130,00	520,00
7	979 99-0161.R00	Poplatek za skládku suti - dřevo, skládka Petrušky	t	4,00000	500,00	2 000,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				50 594,50
8	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	71,00000	12,50	887,50
9	762 34-2202.RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	71,00000	108,00	7 668,00
10	762 95-0030.RAB	Výměna části střešní vazby,včetně tkalové injektáž, trámy 12x16, očištění a ošetření,osekání a otesání	m	40,50000	1 038,00	42 039,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				17 500,00
11	vlastní	Demontáž a zpětná montáž klempířských konstrukcí	soubor	1,00000	17 500,00	17 500,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				83 881,50
12	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	71,00000	60,00	4 260,00
13	765 31-1521.RT1	Krytina z bobrovek střech slož.,šupinová, na sucho, vč. doplňkových tašek, včetně řezání tašek	m2	71,00000	775,00	55 025,00
14	765 31-1534.RT1	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty, s použitím suché maltové směsi	m	13,50000	999,00	13 486,50
15	765 31-1522.RT1	Krytina z bobrovek střech slož.,šupinová, do malty, vč. doplňkových tašek	m2	11,00000	1 010,00	11 110,00
Díl: M21		Elektromontáže				12 000,00
16	vlastní	Oprava stávajícího hromosvodu, rozpojení, , znovuzapojení, výměna svorek a propojení	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00