

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/VA/2018/028/VAFE

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:

objednatel: **obec Malý Újezd**
se sídlem: Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek
zastoupená: Jaroslavem Peleškou, starostou obce
IČ: 00237043
DIČ: CZ00237043
obec není plátcem DPH
datová schránka: j9ujdtq
telefon: 315 624 168, 724 179 537
e-mail: obec.mu@malyujezd.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mělník
číslo účtu: 7420-171/0100

dále jen „objednatel“

a

zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov
jednající: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva
zastoupená: Ing. Pavlem Macháčkem – dle plné moci ze dne 27.6.2018
Ing. Luděkem Pavlů – dle plné moci ze dne 27.6.2018
IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
datová schránka: 8yuchp8
telefon, fax: +420 326 361 170
e-mail: ludekpavlu@strabag.com
bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka České Budějovice
číslo účtu: 112071233/0300

dále jen „zhotovitel“

dnešního dne, měsíce a roku
ve vzájemné shodě uzavírají
tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

Článek 1.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany konstatují, že dne **31.7.2018** uzavřely mezi sebou (na základě uskutečněného zadávacího řízení) Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce – stavby s názvem „**Oprava místních komunikací Malý Újezd 2018 – II.**“, jejímž předmětem jsou stavební a jiné práce a dodávky nezbytné k vybudování a rekonstrukci místních komunikací v obci Malý Újezd, okres Mělník, Středočeský kraj, včetně odvodnění a dopravního značení (dále jen „Smlouva o dílo“).

Článek 2.

Změny v provádění díla

1. Smluvní strany konstatují, že v rámci realizace předmětu díla dle Smlouvy o dílo vyvstaly určité předem

nepředvídatelné skutečnosti, které nemohl objednatel ani zhotovitel předvídat, a to skutečnosti související s výstavbou komunikace B1 a týkající se kvality a charakteru podloží budované komunikace, mající takovou povahu, že brání úspěšnému provedení stavby.

Uvedená zjištění jsou popsána ve stavebním deníku stavby a byla odsouhlasena projektantem a technickým dozorem stavebníka (objednatel).

Smluvní strany se shodly na tom, že k úspěšnému provedení díla je třeba některé dílčí práce provést odlišně od projektu, podle něhož je stavba (dílo) prováděna, resp. na rámec projektu, a tím realizovat některé nové činnosti a práce či použít jiný materiál a stavební prvky nad rámec projektu a ujednání ve Smlouvě o dílo a některé činnosti a práce provést v rozsahu odlišném od projektu a ujednání ve Smlouvě o dílo (vícepráce). Rozsah víceprací je uveden v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

2. Shora uvedenými změnami provádění díla dojde k celkovému navýšení objemu prací (vícepráce), které vznikly v průběhu stavby z důvodů nezaviněných žádnou ze smluvních stran, když tyto práce nebylo možno objektivně předvídat v přípravných fázích před uzavřením Smlouvy o dílo. Hodnota těchto změn v souhrnu činní méně než 9 % původní hodnoty veřejné zakázky, jejíž realizace je předmětem Smlouvy o dílo.
3. V návaznosti na uvedené skutečnosti a v zájmu vytvoření objektivních podmínek pro provádění díla zhotovitelem stavby, se uzavírá tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, jímž se Smlouva o dílo mění a doplňuje v dále uvedeném rozsahu.

Článek 3.

Změna Smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci realizace předmětu díla dle Smlouvy o dílo budou zhotovitelem provedeny některé práce a dodávky, které nejsou zahrnuty v původním předmětu díla dle Smlouvy o dílo (vícepráce), uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (vícepráce jsou specifikovány na základě původních jednotkových cen dle položkového rozpočtu, a pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, pak podle ceníku stavebních prací ÚRS, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, v cenové úrovni odpovídající době provedení prací).

2. Cena prací a dodávek, které v návaznosti na konstatování uvedené v odst. 1. tohoto článku budou provedeny (vícepráce), činí:

cena bez DPH: 557.695,99 Kč

sazba DPH: 21%

výše DPH: 117.116,16 Kč

cena včetně DPH: 674.812,15 Kč

(slovy: šestsetšedesátčtyřtisícosmsetdvanáctkorunčeskýchpatnácthaléřů).

3. V návaznosti na skutečnosti uvedené v odst. 1. a 2. tohoto článku se

a) v ust. Článku 5. odst. 1. se datum „15.10.2018“ nahrazuje novým datem „31.10.2018“

b) v ust. Článku 6. odst. 3. Smlouvy o dílo vypouští text ve třetí odrážce a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„- pro komunikaci B1, B2, B3:

Cena bez DPH: 4.017.753,39 Kč

Sazba DPH: 21%

Výše DPH: 843.728,21 Kč

Cena celkem, včetně DPH: 4.861.481,60 Kč“.

a) v ust. Článku 6. odst. 3. Smlouvy o dílo vypouští text za odrážkami uvozený slovy „CENA DÍLA CELKEM“ a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„CENA DÍLA CELKEM:

Cena díla bez DPH: 7.047.695,99 Kč

Sazba DPH: 21%
Výše DPH: 1.480.016,16 Kč
Cena díla celkem, včetně DPH: 8.527.712,15 Kč

(slovy: osmmilionůpětsetdvacetšedmtisícšedmsedmdvanáctkorunčeskýchtrřicetdvahalěrů). “

- b) Příloha č. 1C Smlouvy o dílo (Položkový rozpočet pro stavbu komunikace B1,B2,B3 s uvedením jednotkových cen a celkových cen) se doplňuje o Položkový rozpočet změn dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, který je přílohou tohoto dodatku.**

Článek 4. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel výslovně a jednoznačně prohlašuje, že před uzavřením tohoto dodatku důsledně a odpovědně posoudil všechny okolnosti související s prováděním díla, a to včetně technologických postupů, materiálů a způsobů provádění prací dle projektové dokumentace, podle níž je stavba (dílo) prováděna, včetně svých kapacitních možností a deklaruje, že mu nejsou známy žádné překážky provádění díla, přičemž termín dokončení díla, považuje za zcela závazný a nepřekročitelný.
2. Za jakost předmětu díla podle tohoto dodatku poskytuje zhotovitel záruku ve smyslu Smlouvy o dílo.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. Ppráva a povinnosti smluvních stran sjednaná ve Smlouvě o dílo plně dopadají na plnění dle tohoto dodatku.
4. Každá ze smluvních stran, jako správce osobních údajů, informuje druhou smluvní stranu, že osobní údaje uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě o dílo a poskytnuté v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo a tohoto dodatku a s jejich plněním zpracovává za podmínek platných právních předpisů výhradně k realizaci smluvního vztahu vyplývajícího ze Smlouvy o dílo a tohoto dodatku a pro účely naplnění práv a povinností z nich vyplývajících, a to po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy o dílo a tohoto dodatku, po dobu nutnou k zajištění práv a povinností z nich vyplývajících a po dobu nutnou k plnění zákonné povinnosti plynoucí zejména z právních předpisů na úseku spisové služby a archivnictví. Každá ze smluvních stran zajistí, aby byl subjekt údajů, jehož osobní údaje pro účely Smlouvy o dílo a tohoto dodatku a jejich plnění poskytl, o takovém poskytnutí řádně a včas informován v souladu s platnými právními předpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 - Položkový rozpočet změn dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.
8. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, že právní úkony spojené s uzavřením tohoto dodatku učinily svobodně a vážně, že si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Malém Újezdě dne 24.9.2018


V Benátkách n/J dne 25.9.2018

Za objednatele:



Jaroslav Peleška, DiS.
starosta obce Malý Újezd

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Macháček
oba na základě plné moci ze dne 27.6.2018



Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-VAFE - Oprava místních komunikací Malý Újezd 2018 II.

Objednatel: Malý Újezd Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.		Sanace pláňé komunikace větev B1				
2.1.		Práce a dodávky HSV				
2.1.1.		Zemní práce				
2.1.1.4.	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	202,750	337,05	68 336,89
	Poznámka	(210*4+141*3,5+15)*0,15=202,75m3				
2.1.1.10.	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	202,750	261,96	53 112,39
2.1.1.13.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	385,225	130,98	50 456,77
2.1.1.	Celkem	Zemní práce				171 906,05
2.1.3.		Komunikace pozemní				
2.1.3.0.	919721122	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m	m2	1 750,000	84,80	148 400,00
	Poznámka	350*5=1750 m2				
2.1.3.1.	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	1 348,500	176,04	237 389,94
2.1.3.	Celkem	Komunikace pozemní				385 789,94
2.1.	Celkem	Práce a dodávky HSV				557 695,99
2.	Celkem	Sanace pláňé komunikace větev B1				557 695,99
	Poznámka	(210*4+141*3,5+15)=1348,5 m2				
Projekt: 841-VAFE	Celkem	Oprava místních komunikací Malý Újezd 2018 II.				557 695,99

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(113)