

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ev. číslo zhotovitele: 1517.502 1170 LKO

uzavřené dne 8.4.2025 (dále jen „dodatek č. 1“):

STAVBA : Oprava místní komunikace 1. a 2. etapa

I. Smluvní strany.

1. Objednatel:

Obec Vlastiboř

Vlastiboř 102, 468 22 Železný Brod

Zastoupený Františkem Bartákem, starostou obce

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 12026451/0100

IČ: 00525537 DIČ: není plátce DPH

Tel. 483385050, 723066710, e-mail: obec.vlastibor@volny.cz

zástupce ve věcech technických: František Barták, starosta obce, tel. 723 066 710

2. Zhotovitel:

EUROVIA CZ a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

Telefon: 485 252 311

Zastoupený na základě plné moci ze dne 21.11.2024 Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 1561

IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

Číslo účtu: 141320112/0100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Martin Pečinka, provozně obchodní náměstek, tel. 731602540, e-mail:

martin.pecinka@vinci-construction.com

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

Lukáš Kobosil, hlavní stavbyvedoucí, tel. 731601120, e-mail: lukas.kobosil@vinci-construction.com

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na doplnění a změnách následujících ustanovení smlouvy:

V článku II. Předmět smlouvy se doplňuje odstavce 4. následovně:

4. Předmět smlouvy specifikovaný v čl. II., odst. 1. a 2. smlouvy se po dohodě smluvních stran upravuje na základě změn během výstavby. Oceněný soupis prací, který tyto změny předmětu smlouvy obsahuje, tvoří přílohu č. 1-1 dodatku č. 1.

V článku III. Cena a platební podmínky se mění odstavce 1. následovně:

1. Cena za dílo je stanovena za vymezený předmět plnění (dílo) jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

Předpokládaná nabídková cena bez DPH	2 222 222,22 Kč
Změna ceny – dodatek č. 1 bez DPH	846 073,13 Kč
Celková cena podle dodatku č. 1 bez DPH	3 068 295,35 Kč
DPH 21%	644 342,02 Kč
Celková cena podle dodatku č. 1 vč. DPH 21%	3 712 637,37 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude vypočtena v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn (dále jen „ZDPH“).

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Od data účinnosti tohoto dodatku č. 1 oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1-1 dodatku č. 1, nahrazuje cenovou nabídku, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek č. 1 uzavřít.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1-1 – oceněný soupis prací – dodatek č. 1.

Ve Vlastiboři dne

V Liberci dne

Za objednatele:
Obec Vlastiboř

Za zhotovitele:
EUROVIA CZ a.s.

**František
Barták**

Digitálně podepsal
František Barták
Datum: 2025.06.11
06:19:40 +02'00'

František Barták
starosta obce

**Ing. Miroslav
Slatinka**

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Slatinka
Datum: 2025.06.11
08:21:43 +02'00'

Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci