
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 12.9.2025

číslo smlouvy 227/2025/SD

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“) mezi:

1. OBJEDNATELEM:

MĚSTO ÚŠTĚK

se sídlem Mírové náměstí 83, Vnitřní Město, 411 45 Ústěk

IČO: 00264571

DIČ: CZ00264571

bankovní spojení: č.ú.: 19-1003723399/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

zástupce ve věcech smluvních: Bc. Ondřej Elísek, starosta města

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZHOTOVITELEM:

ALGON a.s.

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

IČO: 28420403

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 78-2124090297/0100

zastoupený: Petr Študlar, předseda představenstva

dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)

VZHLEDKEM K TOMU, ŽE:

- (A) objednatel, coby zadavatel, uzavřel se zhotovitelem smlouvu na základě výsledku výběrového řízení vyhlášeném mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších úprav v souladu s ust. § 31 zákona s výjimkou zásad uvedených v ustanovení § 6 zákona a dle dokumentu „Vnitřní směrnice č. 10“ k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválené radou města dne 16.4.2025, číslo usnesení 355/9/16/1/2025 na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Oprava stávající části místní komunikace III. třídy, v části

ulice Sídliště pionýrů, Českolipské Předměstí, umístěné na části parc. č. 304/5, 315/41 a 315/24, v rozsahu dle projektové dokumentace, k.ú. Ústěk“ (dále také jen „Veřejná zakázka“),

- (B) objednatel uplatnil u zhotovitele požadavek na rozšíření předmětu smlouvy
- (C) byly zjištěny další skutečnosti, které mění způsob provádění díla a jeho rozsah

Smluvní strany uzavírají společně tento **Dodatek č. 1** výše uvedené Smlouvy o dílo.

1. V průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny nové skutečnosti – vícepráce, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (zakázky malého rozsahu na stavební práce). Potřeba víceprací vznikla v důsledku provádění vlastní realizace výše uvedeného projektu. V průběhu realizace stavební zakázky byly zjištěny nové skutečnosti týkající se rozsahu požadovaných prací.
2. Jedná se o doplnění cenové nabídky o vyrovnávací prstence betonových šachet, výměna rozpadlých betonech skruží, výměna litinových poklopů DN 600, doplnění mikroštěrbinové odvodňovací trouby včetně dopojení na kanalizaci, dále úpravy chodníků ze zámkové dlažby a navýšení množství silničních obrubníků kolem nového parkovacího zálivu a u hotelu Patriot.
3. Přesný rozsah víceprací je uveden v položkovém rozpočtu, tj. v příloze k tomuto Dodatku č. 1, který je jeho nedílnou součástí. Pro ocenění víceprací byly použity jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil při sestavení nabídkové ceny. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, představují dodatečné stavební práce.

Smluvní strany se dohodly, že se mění článek 5 „Cena za dílo, platební podmínky“ takto:

Původní

Cena bez DPH	2 914 991,60 Kč
DPH 21%	612 148,24 Kč
Celková cena včetně DPH	3 527 139,84 Kč

Navýšení původní ceny o 305 891,89 Kč bez DPH, 21 % DPH 64 237,30 Kč a cena včetně DPH 370 129,19 Kč.

Nová cena na základě požadovaných víceprací:

Cena bez DPH	3 220 883,49 Kč
DPH 21%	676 385,54 Kč
Celková cena včetně DPH	3 897 269,03 Kč

Zhotovitel se zavazuje celé dílo, tak jak je specifikováno Smlouvou o dílo č. 227/2025/SD a Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo, řádně provést, tj. dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli.

Všechna ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.

Závěrečná ustanovení:

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 smlouvy byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 smlouvy a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl podepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Objednatel, Město Ústěka, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích, ve znění pozdějších úprav, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo, byly splněny veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha: Položkový rozpočet

V Ústěku, dne 7.11.2025

za objednatele

Město Ústěka

MĚSTO ÚSTĚKA
411 45 ÚSTĚKA
-17-

.....
Bc. Ondřej Elísek starosta města

V Ústěku, dne 7.11.2025

za zhotovitele

ALGON a.s.

ALGON ©
O.s.
Cheb Joštova 1, tel.: 354 433 817
DIČ: CZ26420413
F

.....
Petr Študlar, předseda představenstva

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Rozhodnuto (schváleno uzavření Dodatku č. 1 orgánem obce) – radou města, usnesení ze dne 5.11.2025, číslo usnesení 725/20/16/2/2025.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-1

Stavba: Úštěk sídliště Pionýrů - vícepráce - materiál + montáž

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

305 891,89

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	305 891,89	64 237,30
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

370 129,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-1

Stavba: Úštěk sídliště Pionýrů - vícepráce - materiál + montáž

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

Místo:

Datum:

30. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

305 891,89

370 129,19



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1	Úštěk - materiál	174 429,39	211 059,56
2	Úštěk - montáž	131 462,50	159 069,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu
KROS

Stavba:

Úštěk - materiál

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

174 429,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	174 429,39	21,00%	36 630,17
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

211 059,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Úštěk - materiál

v nastaveních
programu

Místo:

Datum: 30. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

174 429,39

HSV - Práce a dodávky HSV

174 429,39

4 - Vodorovné konstrukce

8 352,00

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

107 476,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 660,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Úštěk - materiál

Místo:

Datum: 30. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

174 429,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

174 429,39

D 4

Vodorovné konstrukce

8 352,00

18	M	28659027.R	prstenec vyrovnávací plastový plochý pro šachty DN 600 v 60mm	kus	4,000	530,00	2 120,00
18	M	28659027.R1	prstenec vyrovnávací plastový plochý pro šachty DN 600 v 80mm	kus	1,000	680,00	680,00
18	M	28659027	prstenec vyrovnávací plastový plochý pro šachty DN 600 v 100mm	kus	4,000	818,00	3 272,00
20	M	28659028	prstenec vyrovnávací plastový plochý pro šachty DN 600 v 150mm	kus	2,000	1 140,00	2 280,00

D 5

Komunikace

6 940,67

24	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	14,196	403,00	5 720,99
----	---	----------	--	----	--------	--------	----------

VV

13,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

14,196

24	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	2,520	484,00	1 219,68
----	---	----------	---	----	-------	--------	----------

VV

2,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

2,520

D 8

Vedení trubní dálková a přípojná

107 476,72

24	M	28611114	trubka kanalizační PVC DN 110x2000mm SN4	m	3,090	140,00	432,60
VV				3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			
				3,090			
22	M	28611129	trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4	m	2,060	171,00	352,26
VV				2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			
				2,060			
22	M	28611132	trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4	m	10,300	241,00	2 482,30
VV				10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			
				10,300			
22	M	28611137	trubka kanalizační PVC DN 200x2000mm SN4	m	0,515	396,00	203,94
VV				0,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			
				0,515			
26	M	28617233	spojka přesuvná kanalizační PVC třívrstvá DN 125	kus	2,000	354,00	708,00
26	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,000	120,00	120,00
26	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	1,000	207,00	207,00
26	M	28611354	koleno kanalizační PVC KG 125x15°	kus	1,000	84,10	84,10
26	M	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	2,000	147,00	294,00
26	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	2,000	160,00	320,00
26	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	1,000	192,00	192,00
26	M	28611364	koleno kanalizační PVC KG 200x15°	kus	3,000	326,00	978,00
26	M	28612221	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 160x160/45° SN12/16	kus	1,000	1 160,00	1 160,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	2 420,00	2 420,00
10	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	1,000	3 080,00	3 080,00
14	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	1,000	5 980,00	5 980,00
16	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	5,000	8 640,00	43 200,00
28	M	59224472	vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm	kus	1,000	756,00	756,00
30	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	1,000	793,00	793,00
33	M	55241101	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	1,000	1 600,00	1 600,00
35	M	59221636	vpust'ový komplet pro mikrošterbinovou troubu 220x260x1000mm	kus	2,000	2 390,00	4 780,00
35	M	59221638	čisticí kus pro mikrošterbinovou troubu 220x260x1000mm	kus	2,000	1 810,00	3 620,00
35	M	59221013	trouba mikrošterbinová s přerušovanou šterbinou betonová spád dna 0,5% 220x260mm	m	22,000	1 532,43	33 713,52
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							51 660,00
2	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	94,500	239,00	22 585,50
VV 90*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					94,500		
4	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	50,400	530,00	26 712,00
VV 48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					50,400		
5	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	5,250	184,00	966,00
VV 5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					5,250		
6	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	7,350	190,00	1 396,50
VV 7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					7,350		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Úštěk sídliště Pionýrů vícepráce - montáž

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

131 462,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

131 462,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních

Stavba:

Ústěk sídliště Pionýrů vícepráce - montáž

v nastavení programu

Místo:

Datum: 30. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

131 462,50

HSV - Práce a dodávky HSV

131 462,50

4 - Vodorovné konstrukce

7 109,00

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

35 152,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

80 376,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ústěk sídliště Pionýrů vícepráce - montáž

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastavení
programu

Místo:

Datum: 30. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

131 462,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

131 462,50

D 1

Zemní práce

1 645,08

17	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	10,270	111,00	1 139,97
17	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,356	59,00	79,98

10,27*0,06*2,2

17	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	21,690	0,10	2,17
17	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,356	179,00	242,66
17	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,356	133,00	180,30

D 4

Vodorovné konstrukce

7 109,00

17	K	452141122	Osazení plastových podkladních a vyrovnávacích prvků pro šachty a vpusti prstenců nebo adaptérů včetně zalití cementovou maltou s kamenivem průměru přes DN 500, výšky přes 50 do 100 mm	kus	9,000	611,00	5 499,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452141122

19	K	452141123	Osazení plastových podkladních a vyrovnávacích prvků pro šachty a vpusti prstenců nebo adaptérů včetně zalití cementovou maltou s kamenivem průměru přes DN 500, výšky přes 100 mm	kus	2,000	805,00	1 610,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452141123

D 5

Komunikace

7 179,92

23	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,920	451,00	7 179,92
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

D 8

Vedení trubní dálková a přípojná

35 152,50

23	K	871263120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 110	m	3,000	104,00	312,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871263120

21	K	871273120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 125	m	2,000	106,00	212,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871273120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	871313120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160	m	10,000	178,00	1 780,00
21	K	871353120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 200	m	0,500	181,00	90,50
25	K	877270330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 125	kus	3,000	278,00	834,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877270330				
25	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 160	kus	1,000	305,00	305,00
25	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	514,00	514,00
25	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	305,00	610,00
25	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	3,000	332,00	996,00
11	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	1,000	1 760,00	1 760,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410212				
9	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	1,000	1 780,00	1 780,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410232				
13	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410302				
15	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	3 830,00	19 150,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112				
27	K	895941341	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus	1,000	1 310,00	1 310,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941341				
29	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,000	982,00	982,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941351				
31	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	647,00	647,00
32	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	1,000	1 570,00	1 570,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401112				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				80 376,00
1	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	143,000	403,00	57 629,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213				
7	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	7,000	343,00	2 401,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213				
34	K	935114215	Osazení štěrbínového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 220x260 mm (mikroštěrbínového) vpustového kompletu	kus	2,000	957,00	1 914,00
34	K	935114214	Osazení čistícího kusu mikroštěrbínového odvodňovacího betonového žlabu 220x260 mm	kus	2,000	779,00	1 558,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935114215				
34	K	935114212	Osazení mikroštěrbínového odvodňovacího betonového žlabu 220x260 mm se spádem dna 0,5 %	m	22,000	767,00	16 874,00