

pi.č.6

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

Název:	Obec Bezvěrov
Sídlo:	Obec Bezvěrov, č.p. 101, 330 41 Bezvěrov
IČ:	00 257 541
Zastupuje ve věcech smluvních:	Jana Petrů, starostka obce
E-mail:	starosta@bezverov.cz

dále jen „objednatel“

a

2.

Název:	FB-TS s r.o.
Sídlo:	Rybářská 129, Líně 330 21
IČ, DIČ:	17723221, CZ17723221, jsme plátcí DPH
Zastupuje ve věcech smluvních:	František Boček
Telefon, e-mail:	722943404, fb-ts@seznam.cz
Bankovní spojení:	Raiffeisen Bank
Číslo účtu:	8820406002/5500

dále jen „zhotovitel“

společně „smluvní strany“

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavební akce: **Rekonstrukce obecního úřadu, Bezvěrov**

I.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 1/2024 ze dne 18. června 2024
- Předmětem dodatku je změna v rozsahu prací uvedená v přílohách č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 k tomuto dodatku. Změny rozsahu prací souvisí s rozšířením předmětu díla o místnost ordinace lékaře, provedením celkové úpravy stěn (nerovnosti) v rozsahu armovací tkaniny s lepící a stěrkovou hmotou a úpravě výkazů výměr stavebních prací, zdravotně technické instalace a elektroinstalace dle skutečnosti a dále s méněpracemi spočívajícími v odečtu prvků pro imobilní a úpravě výkazů výměr stavebních prací, zdravotně technické instalace a elektroinstalace.
- Celkem hodnota změn činí částku 64.621,50 Kč bez DPH. Jedná se tedy o hodnotu změny do „de minimis“, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, tedy bez nutnosti zahajovat nové zadávací řízení. Charakter výše uvedených změn nenaplnuje charakteristiku podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 ZZVZ.

4. V důsledku výše popsaných změn se mění celková cena díla stanovená v čl. III. Odst. 1 smlouvy o dílo takto:

Původně:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem	2500338,28	525071,04	3025409,32

Nově:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem	2564959,52	538641,50	3103601,00

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2.2. Tento dodatek č. 2 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
2.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Přílohy:

- č. 1 Krycí list – Stavební úpravy
- č. 2 Krycí list – Elektroinstalace
- č. 3 Vzduchotechnika
- č. 4 Zdravotně technické instalace

V Bezvěrově 12/12 2024
za objednatele

OBEC BEZVĚROV
330 41 Bezvěrov 101
tel: 373 317 158
IČO: 257 541, DIČ: CZ00257541

.....
Jana Petrá
starostka obce

V Bezvěrově 12/12 2024
za zhotovitele

FB - TS s.r.o.
Rybářská 129, 330 21 Líně
IČO: 17723221
DIČ: CZ17723221
.....
FB-TS s.r.o.
František Boček
jednatel