

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Multifunkční dům Stračov	
Zhotovitel:	DCI Czech a.s. Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10 IČO 04501624	
Objednatel:	Obec Stračov, 503 14 Stračov 2 IČO 00269638	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	10.03.2022	
Předmět změny: ZL01- Revize interiérových dveří Popis a zdůvodnění změny: Zjištěna disproporce mezi výkresovou částí – půdorysy, tabulkou výrobků PSV a rozpočtem stavby. Změnový list řeší uvedení do souladu výkazu s projektovaným stavem dle půdorysů 1 a 2.NP. Přílohy změnového listu: rozpočet		

Cena méněprací bez DPH: -33 873,50 Kč	Cena víceprací bez DPH: 55 773,69 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 21 900,19 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor:  Datum: 10.4.2022	Za technický dozor stavebníka: Datum: