

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

DF 1500100 935 III.

DODAVATEL:  ARCHATT s.r.o. Videňská 127 619 00 Brno ☎ 547 135 334, fax. 547 135 340	IČO: 46960180	Faktura číslo: 3010094/2015-2016	
	DIČ: CZ46960180	Variabilní symbol: 3010094	
	Pen. ústav: Česká spořitelna	Konstantní symbol:	
	Číslo účtu: 57 14 52 / 0800	Městský úřad VALTICE	
Datum vystavení: 14.10.2015	ODBĚRATEL: Město Valtice Náměstí Svobody 21 691 42 Valtice	Došlo dne: 15 -10- 2015	Číslo kop.: RR67099262702
Datum splatnosti: 14.11.2015		Zpracovatel: OE	Počet listů: 10
Datum uskuteč. zdanit. plnění: 30.09.2015		Příloha: /	
Příjemce: Ing. Pavel Trojan Forma úhrady: převodem	IČO: 00283665	DIČ: CZ00283665	Bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú. 1382007359/0800
Na základě Smlouvy o dílo číslo 2015/02 na akci „Budova radnice Valtice, objekt 02, Obnova interiéru a statické zajištění stropní konstrukce 3.NP, etapa 2015“ Vám fakturujeme dle přiloženého zjišťovacího protokolu částku ve výši: Zjišťovací protokol číslo 1 509.196,00 Kč. Celkem bez DPH 21%..... 509.196,00 Kč. Sazba DPH 21%..... 106.931,00 Kč. K úhradě 616.127,00 Kč.			
 Videňská 127, 619 00 Brno  razítko a podpis Výpis z obchodního rejstříku vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6214. Den zápisu: 8. července 1992 ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 Vystavila: Tomanová Gita tomanova@archatt.cz www.archatt.cz			

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.6.2015 do 30.9.2015

Číslo zakázky :

Stavba : 02015/02

Budova radnice ve Valticích

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Objednatel :

IČO :

DIČ :

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	21 %	509 196	0	509 196	0
DPH	21 %	106 931	0	106 931	0
Základ pro DPH	0 %	0	0	0	0
DPH	0 %	0	0	0	0
Cena celkem za stavbu		616 127	0	616 127	0

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 30.9.2015 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

ARCHIT S.r.o.
Videňská 127, 619 00 F

Za zhotovitele

MĚSTO VALTICE
Nám. Svobody 21
691 42
-1-

Za objednatele

Soupis provedených prací

za období od 1.6.2015 do 30.9.2015

Stavba : 02015/02 **Budova radnice ve Valticích**
Objekt : 02 **Obnova interiéru radnice**
Rozpočet : 3,02 **Skladba stropu P1+ P2 2015**

Základ pro DPH	21 %	378 369 Kč
DPH	21 %	79 457 Kč
Základ pro DPH	0 %	0 Kč
DPH	0 %	0 Kč
Cena celkem bez DPH		378 369 Kč
DPH celkem		79 457 Kč
Cena celkem za rozpočet		457 826 Kč

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	192 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	7 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních s	10 242,35	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	11 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	22 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	3 400,73	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	29 177,61	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	91 347,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	335 664,02	32 578,34	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00
Oborová přirážka	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Provoz investora	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00
Globální zařízení staveniště	10 126,67
VRN celkem	10 126,67

Stavba :02015/02	Budova radnice ve Valticích	Zjišťovací protokol č. 1
Objekt :02	Obnova interiéru radnice	Rozpočet : 3,02
		Datum tisku : 5.10.2015

Poř.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství
63 Podlahy a podlahové konstrukce							
1	631591115R00	m3	2 420,00	109 581,96	0,00	109 581,96	0,00
	Násyp pod podlahy z keramzitu, liaporu			45,28	0,00	45,28	0,00
2	632244311R00	m2	381,50	66 812,10	0,00	66 812,10	0,00
	Dlažba z cihel dl. 290 mm, do MVC 2,5, naplocho			175,13	0,00	175,13	0,00
3	5961024	m2	920,00	16 111,96	0,00	16 111,96	0,00
	Náhrada za poškozené půdovky - ruční cih. dlažba 10 % poškození, doplnění novými 250x250x30 mm			17,51	0,00	17,51	0,00
Celkem za : 63 Podlahy a podlahové konstrukce				192 506,01	0,00	192 506,01	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci							
4	919726121U00	m2	35,00	7 232,87	0,00	7 232,87	0,00
	Geotex netkan -200g/m2 ochranná montáž a demontáž			206,65	0,00	206,65	0,00
Celkem za : 91 Doplnující práce na komunikaci				7 232,87	0,00	7 232,87	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
5	952901411R00	m2	33,00	5 558,03	0,00	5 558,03	0,00
	Vyčištění ostatních objektů			168,43	0,00	168,43	0,00
6	952902601U00	m2	12,00	2 101,56	0,00	2 101,56	0,00
	Vysátí prach trám			175,13	0,00	175,13	0,00
7	952903008U00	m2	14,30	2 582,77	0,00	2 582,77	0,00
	Odstranění holubiho trusu a ostatních nánosů i z nepřístupných míst			180,61	0,00	180,61	0,00
Celkem za : 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 242,35	0,00	10 242,35	0,00
96 Bourání konstrukcí							
8	962032231R00	m3	596,00	193,10	0,00	193,10	0,00
	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC			0,32	0,00	0,32	0,00
9	965031131R00	m2	37,00	6 231,73	0,00	6 231,73	0,00
	Rozebrání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2			168,43	0,00	168,43	0,00
10	965082933RT1	m3	244,00	5 342,43	0,00	5 342,43	0,00
	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2			21,90	0,00	21,90	0,00
Celkem za : 96 Bourání konstrukcí				11 767,26	0,00	11 767,26	0,00
99 Staveništní přesun hmot							
11	999281111R00	t	449,00	22 568,00	0,00	22 568,00	0,00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m			50,26	0,00	50,26	0,00
Celkem za : 99 Staveništní přesun hmot				22 568,00	0,00	22 568,00	0,00
762 Konstrukce tesařské							
12	762712150RT2	m	822,00	1 479,60	0,00	1 479,60	0,00
	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2 podpěrné pilířky			1,80	0,00	1,80	0,00
13	762822110R00	m	40,60	507,50	0,00	507,50	0,00
	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2			12,50	0,00	12,50	0,00
14	762895000R00	m3	163,50	28,61	0,00	28,61	0,00
	Spojovací prostředky pro montáž stropů			0,18	0,00	0,18	0,00
15	60515206	m3	6 151,00	1 162,54	0,00	1 162,54	0,00
	Hranol SM/JD 1 10x14 délka 300-600 cm			0,19	0,00	0,19	0,00
16	998762203R00	%	7,00	222,48	0,00	222,48	0,00
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m			31,78	0,00	31,78	0,00
Celkem za : 762 Konstrukce tesařské				3 400,73	0,00	3 400,73	0,00
783 Nátěry							
17	783782205R00	m2	45,40	16 174,20	0,00	16 174,20	0,00
	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x			356,26	0,00	356,26	0,00
18	783782309R00	m2	74,25	13 003,40	0,00	13 003,40	0,00
	Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix Top 2x			175,13	0,00	175,13	0,00
Celkem za : 783 Nátěry				29 177,61	0,00	29 177,61	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot							
19	979011111R00	t	241,50	12 505,91	0,00	12 505,91	0,00
	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP			51,78	0,00	51,78	0,00
20	979011121R00	t	142,00	14 706,76	0,00	14 706,76	0,00

Stavba :02015/02	Budova radnice ve Valticích	Zjišťovací protokol č. 1
Objekt :02	Obnova interiéru radnice	Rozpočet : 3,02
		Datum tisku : 5.10.2015

Poř.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství
	Příplatek za každé další podlaží			103,57	0,00	103,57	0,00
21	979081111R00 t	258,50		13 386,24	0,00	13 386,24	0,00
	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km			51,78	0,00	51,78	0,00
22	979081121R00 t	15,10		5 473,60	0,00	5 473,60	0,00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km			362,49	0,00	362,49	0,00
23	979087112R00 t	105,00		5 437,35	0,00	5 437,35	0,00
	Nakládání sutí na dopravní prostředky			51,78	0,00	51,78	0,00
24	979087312R00 t	196,50		10 175,61	0,00	10 175,61	0,00
	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m			51,78	0,00	51,78	0,00
25	979087392R00 t	85,10		13 220,54	0,00	13 220,54	0,00
	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m			155,35	0,00	155,35	0,00
26	979093111R00 t	9,50		491,95	0,00	491,95	0,00
	Uložení sutí na skládku bez zhutnění			51,78	0,00	51,78	0,00
27	979990001R00 t	308,00		15 949,56	0,00	15 949,56	0,00
	Poplatek za skládku stavební sutí			51,78	0,00	51,78	0,00
Celkem za : D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				91 347,53	0,00	91 347,53	0,00

Soupis provedených prací

za období od 1.6.2015 do 30.9.2015

Stavba : 02015/02

Budova radnice ve Valticích

Objekt : 02

Obnova interiéru radnice

Rozpočet : 1,02

Dopravní věž pro etapu 2015

Základ pro DPH	21 %	34 269 Kč
DPH	21 %	7 196 Kč
Základ pro DPH	0 %	0 Kč
DPH	0 %	0 Kč
Cena celkem bez DPH		34 269 Kč
DPH celkem		7 196 Kč
Cena celkem za rozpočet		41 465 Kč

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	30 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních s	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	1 419,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	33 351,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00
Oborová přirážka	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Provoz investora	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00
Globální zařízení staveniště	917,16
VRN celkem	917,16

Stavba :02015/02		Budova radnice ve Valticích	Zjišťovací protokol č. 1	
Objekt :02		Obnova interiéru radnice	Datum tisku : 5.10.2015	
Rozpočet : 1,02				

Poř.č.	Cislo položky Nazev	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena mnoztvı	cena mnoztvı	cena mnoztvı	cena mnoztvı
94 Lešení a stavební výtahy							
1	949946194R00	m	3,85	26 796,00	0,00	26 796,00	0,00
	Příplatek za každý měsíc pronájmu trubek lešení			6 960,00	0,00	6 960,00	0,00
2	94998Rpol	HZS	340,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00
	Zabezpečení a revize			12,00	0,00	12,00	0,00
Celkem za : 94 Lešení a stavební výtahy				30 876,00	0,00	30 876,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
3	952901411R00	m2	33,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00
	Vyčištění ostatních objektů			32,00	0,00	32,00	0,00
Celkem za : 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 056,00	0,00	1 056,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot							
4	998009101R00	t	1 666,00	1 419,43	0,00	1 419,43	0,00
	Přesun hmot lešení samostatně budovaného			0,85	0,00	0,85	0,00
Celkem za : 99 Staveništní přesun hmot				1 419,43	0,00	1 419,43	0,00

Soupis provedených prací

za období od 1.6.2015 do 30.9.2015

Stavba : 02015/02 **Budova radnice ve Valticích**
Objekt : 02 **Obnova interiéru radnice**
Rozpočet : 7,02 **Skladba stropu P3 - 305-308 2015**

Základ pro DPH	21 %	96 558 Kč
DPH	21 %	20 277 Kč
Základ pro DPH	0 %	0 Kč
DPH	0 %	0 Kč
Cena celkem bez DPH		96 558 Kč
DPH celkem		20 277 Kč
Cena celkem za rozpočet		116 835 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	38 983,49	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních s	3 060,77	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	3 399,25	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	1 474,06	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	5 165,57	0,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	15 364,81	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	26 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	78 609,13	15 364,81	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00
Oborová přirážka	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Provoz investora	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00
Globální zařízení staveniště	2 584,28
VRN celkem	2 584,28

Stavba :02015/02	Budova radnice ve Valticích	Zjišťovací protokol č. 1
Objekt :02	Obnova interiéru radnice	Rozpočet : 7,02
		Datum tisku : 5.10.2015

Poř.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství
63 Podlahy a podlahové konstrukce							
1	631591115R00 Násyp pod podlahy z keramzitu, liaporu	m3	2 420,00	15 561,81 6,43	0,00 0,00	15 561,81 6,43	0,00 0,00
2	632244311R00 Dlažba z cihel dl. 290 mm, do MVC 2,5, naplocho	m2	381,50	18 870,90 49,47	0,00 0,00	18 870,90 49,47	0,00 0,00
3	5961024 Náhrada za poškozené půdovky - ruční cih.dlažba 10 % poškození, doplnění novými 250x250x30 mm	m2	920,00	4 550,78 4,95	0,00 0,00	4 550,78 4,95	0,00 0,00
Celkem za : 63 Podlahy a podlahové konstrukce				38 983,49	0,00	38 983,49	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
4	952901411R00 Vyčištění ostatních objektů	m2	33,00	1 632,35 49,47	0,00 0,00	1 632,35 49,47	0,00 0,00
5	952902601U00 Vysátí prach trám	m2	12,00	579,61 48,30	0,00 0,00	579,61 48,30	0,00 0,00
6	952903008U00 Odstranění holubího trusu a ostatních nánosů i z nepřístupných míst	m2	14,30	848,82 59,36	0,00 0,00	848,82 59,36	0,00 0,00
Celkem za : 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 060,77	0,00	3 060,77	0,00
96 Bourání konstrukcí							
7	965031131R00 Rozebrání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	37,00	1 830,21 49,47	0,00 0,00	1 830,21 49,47	0,00 0,00
8	965082933RT1 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2	m3	244,00	1 569,04 6,43	0,00 0,00	1 569,04 6,43	0,00 0,00
Celkem za : 96 Bourání konstrukcí				3 399,25	0,00	3 399,25	0,00
97 Prorážení otvorů							
9	979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	29,80	1 474,06 49,47	0,00 0,00	1 474,06 49,47	0,00 0,00
Celkem za : 97 Prorážení otvorů				1 474,06	0,00	1 474,06	0,00
99 Staveništní přesun hmot							
10	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	449,00	5 165,57 11,50	0,00 0,00	5 165,57 11,50	0,00 0,00
Celkem za : 99 Staveništní přesun hmot				5 165,57	0,00	5 165,57	0,00
783 Nátěry							
11	783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	45,40	7 531,81 165,90	0,00 0,00	7 531,81 165,90	0,00 0,00
12	783782309R00 Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix Top 2x	m2	74,25	7 833,00 105,50	0,00 0,00	7 833,00 105,50	0,00 0,00
Celkem za : 783 Nátěry				15 364,81	0,00	15 364,81	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot							
13	979011111R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	241,50	3 631,53 15,04	0,00 0,00	3 631,53 15,04	0,00 0,00
14	979011121R00 Příplatek za každé další podlaží	t	142,00	4 270,64 30,07	0,00 0,00	4 270,64 30,07	0,00 0,00
15	979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	258,50	3 887,17 15,04	0,00 0,00	3 887,17 15,04	0,00 0,00
16	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,10	1 589,46 105,26	0,00 0,00	1 589,46 105,26	0,00 0,00
17	979087112R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	105,00	1 578,93 15,04	0,00 0,00	1 578,93 15,04	0,00 0,00
18	979087312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	196,50	2 954,85 15,04	0,00 0,00	2 954,85 15,04	0,00 0,00
19	979087392R00 Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	85,10	3 839,06 45,11	0,00 0,00	3 839,06 45,11	0,00 0,00
20	979093111R00 Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	9,50	142,86 15,04	0,00 0,00	142,86 15,04	0,00 0,00
21	979990001R00 Poplatek za skládku stavební sutí	t	308,00	4 631,52 15,04	0,00 0,00	4 631,52 15,04	0,00 0,00

Stavba :02015/02	Budova radnice ve Valticích	Zjišťovací protokol č. 1
Objekt :02	Obnova interiéru radnice	Rozpočet : 7,02
		Datum tisku : 5.10.2015

Poř.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství
Celkem za : D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				26 526,00	0,00	26 526,00	0,00