



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

Č. objednatele

Č. zhotovitele SOD00105614

uzavřené dne 1.9.2014 mezi níže uvedenými stranami:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :

Dobrovolný svazek obcí Ligary
Se sídlem: Hodějice 41, 684 01 Slavkov u Brna
Zastoupený: Jiřím Zieglerem, předsedou DSO Ligary
IČ: 72022418
DIČ: CZ72022418
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-3882160287/0100
Telefon: + 420 724 744 038

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

„Společnost Ligary“
Se sídlem: Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno

Vedoucí společník: OHL ŽS, a.s.
Se sídlem: Brno, Veverí, Burešova 938/17, PSČ 602 00
Zastoupen: Ing. Zdeňkou Kvasničkovou, Ph.D., ředitelkou divize 1, na základě plné moci
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ463 42 796
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 5024501195/5500
Telefon: +420 541 572 576
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 695

Společník I: HOCHTIEF CZ a.s.
Se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
Zastoupen: Davidem Horákem, ředitelem divize Pozemní stavby Morava a Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize Pozemní stavby Morava na základě plné moci

IČ: 466 78 468
DIČ: CZ466 78 468
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 6229

Společník II: Metrostav a.s.
Se sídlem: Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1 na základě plné
moci
IČ: 000 14 915
DIČ: CZ000 14 915
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 758

2. smlouvy DŽ 140 10 5 79 / ST

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku č. 1 není třeba podpisu jiné osoby.

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. zhotovitele SOD00105614, a to z důvodu zvláštního zřetele dle čl. III. odst. III.1 pátá odrážka, neboť smlouva o dílo byla podepsána ke dni 01.09.2015 a termín skutečného předání staveniště byl až 22.09.2014:

V článku III Předpokládaný čas plnění se v bodě III.1 ruší text uvedený v páté odrážce a nahrazuje se následovně:

- Maximální nepřekročitelný termín dokončení celé stavby do 21.10.2015 (lze zadavatelem změnit z důvodu zvláštního zřetele.)“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Dodatek č. 1 byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení.
3. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 řádně seznámily a že s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Hodějicích, dne 30.06.2015
Objednatel:
Dobrovolný svazek obcí Ligary

Dobrovolný svazek obcí
Ligary
Hodějice 41. 684 01 Slavkov u Brna
IČ: 72022418 Tel: 544 220 821
Jiří Ziegler, předseda DSO Ligary

V Brně, dne 31.7.2015
Zhotovitel:
„Společnost Ligary“

Ing. Zdenka Kvasničková, Ph.D.
ředitelka Divize 1
Společnost OHL ŽS, a.s.

David Horák
ředitel divize Pozemní stavby Morava
Společnost HOCHTIEF CZ a.s.

Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel divize Pozemní stavby
Morava
Společnost HOCHTIEF CZ a.s.

Ing. Jaroslav Heran
ředitel divize 1
Společnost Metrostav a.s.