



DODATEK Č. 1

Projekt: „Obec Veverské Knínice - Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy“

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 5/7/2020
„Obec Veverské Knínice - Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy“**



Dodatek č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. *zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění*
(dále již „Občanský zákoník“)

„Obec Veverské Knínice - Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy“

I. Účastníci smlouvy/dodatku č. 1

1. Obec Veverské Knínice

Veverské Knínice 260

664 81 Veverské Knínice

IČ: 00378640

Zastoupena: Mgr. Zuzanou Armutidisovou, starostkou obce

(dále jen objednatel)

2. Makubi s.r.o.

Sídlo: Veverské Knínice 77, 664 81 Veverské Knínice

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67817

Bankovní spojení 239447859/0300

IČ: 29241600

DIČ: CZ29241600

Zastoupený: Mojmírem Gottwaldem, jednatelem společnosti

(dále jen zhotovitel)



II. Předmět dodatku

Předmětem plnění dodatku Smlouvy o dílo č.5/7/2020 jsou méněpráce : změna skladby v rámci zamýšlené opravy terasy.

III. Změna

Na části uvažované opravy terasy, bude provedena změna skladby a to tak, že bude vytvořen lem ze ztraceného bednění a armovací výztuže a dlažba bude položena do zhutněného šterkového podloží.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V obci Veverské Knínice, dne 3.9.2020

V obci Veverské Knínice, dne 3.9.2020


.....
za objednatele
Mgr. Zuzana Armutidisová
starostka obce



Makubi s.r.o.
Mojmír Gottwald
IČO: 29241600, DIČ: CZ29241600
Veverské Knínice 77, 664 81
tel.: 777 185 842
e-mail: mojmir.gottwald@seznam.cz

.....
za zhotovitele
Mojmír Gottwald,
jednatel společnosti


Příloha dodatku:
Změnový list č.ZL 01
Položkový rozpočet

Rozpočet k ZL 01				
Objednatel : Obec Veverské Knínice Veverské Knínice 260				
Zhotovitel : Makubi s.r.o , Veverské Knínice 77				
Stavba : "Obec Veverské Knínice - Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy"				Datum 25.8.2020
Přesuny suti a vybouraných hmot				57 330,00
Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	39,00000	940,00	36 660,00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	39,00000	200,00	7 800,00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	39,00000	300,00	11 700,00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	39,00000	30,00	1 170,00
Bourání konstrukcí				45 924,50
Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	5,30000	2 500,00	13 250,00
Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	79,50000	36,00	2 862,00
Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	79,50000	300,00	23 850,00
Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	79,50000	75,00	5 962,50
Dovoz štěrku včetně přesunu				27 482,00
štěrk 16/32 včetně dopravy	m3	29,00000	490,00	14210
bagrovací práce	h	8,00000	750,00	6000
hutnicí práce	h	10,00000	420,00	4200
štěrk 4/8 včetně dopravy	m3	6,40000	480,00	3072
Příprava šterkového podloží a usazení dlažeb				125 928,00
úprava podloží	m2	79,50000	210,00	16695
pokládka dlažby	m2	79,5	340,00	27030
dlažba 60x40	m2	87,45	940,00	82203
Stavba ztraceného bednění včetně betonáže				32 142,80
založení a zdění ztraceného bednění	m2	11	854,00	9394
ztracené bednění 50x30x25	ks	78	46,00	3588
železné pruty včetně usazení	m	62	52,40	3248,8
beton 16/20	m3	7,8	2040,00	15912

Celkem bez DPH

288 807,30


Makubi s.r.o.
Mojmír Gottwald
 IČO: 29241600, DIČ: CZ29241600
 Veverské Knínice 77, 664 81
 tel.: 777 185 842
 e-mail: mojmir.gottwald@seznam.cz

Změnový list č. ZL 01			
SOD ze dne:	20.07.2020	Objednatel	Obec Veverské Knínice Veverské Knínice 260
		Zhotovitel	Makubi s.r.o. Veverské Knínice 77
Stavba: „Obec Veverské Knínice - Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy“			
Datum vyvolání změny	24.08.2020	Záznam v SD ze dne:	24.08.2020
Název změny:	Dlažba U 904SO 101		
SO:			
Důvod změny:			
Dodatečný požadavek objednatele.			
Popis změny:			
Na části uvažované opravy terasy, bude provedena změna skladby a to tak, že bude vytvořen lem ze ztraceného bednění a armovací výztuže, a dlažba bude položena do zhutněného štěrkového podloží			
Přílohy:	1) Rozpočet změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:		Dopad do ceny celkem: původní cena 320.710,20 Kč cena po změně 288.807,30 Kč	
Časový dopad oproti původnímu řešení:		není	
Za zhotovitele	Makubi s.r.o.		
Za TDI	Ing. Petr Řídký		
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Mgr. Zuzana Armutidisová		
Předloženo dne	02.09.2020	Posouzeno dne	02.09.2020
Poznámka			

Ceny uvedeny v Kč bez DPH