

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 01/2013, sjednané dne 6. 2. 2013
na akci: „OBNOVA FASÁDY KOSTELA SV. MARKA V BENETICÍCH“

mezi smluvními stranami:

Zhotovitel: KABLETT, spol. s r.o.

Sídlo: Mohelno 403, 675 75, CZ
Zastoupen: Daliborem Blechou, jednatelem
IČ: 60717513
DIČ: CZ60717513
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 16192, KS v Brně
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1524134389/0800

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Dalibor Blecha, tel. 602 788 710

b) technických Dalibor Blecha, tel. 602 788 710

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel: Římskokatolická farnost Benetice

Sídlo: Benetice 17, 675 06, CZ
Zastoupen: Mgr. Václavem Knotkem, administrátorem
IČ: 64269400

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických Mgr. Václav Knotek, tel. 736 523 664

b) TDI ing. Jiří Bublan, tel. 568 840 243

(dále jen „objednatel“)

Preamble:

Dodatek č. 2 je sjednán v souladu s čl. 2.4. smlouvy o dílo z důvodu specifikace rozsahu víceprací v roce 2013. Tím dochází k úpravě smlouvy o dílo č. 01/2013 ve znění pozdějších dodatků.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. Oddíl 2 – předmět díla – se doplňuje o bod 2.6 takto:

2.6. Na základě zjištěného skutečného stavu se smluvní strany dohodly na provedení víceprací, které jsou specifikované v příloženém výkazu výměr. Vícepráce jsou nezbytně nutné k dokončení díla jako celku.

2. Oddíl 3 – cena díla – bod 3.1 se nahrazuje takto:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami sjednána jako nejvýše přípustná v hodnotě (se zaokrouhlením):

<i>název:</i>	<i>bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>celkem</i>
<i>původní smluvní cena:</i> <i>(základ pro sazbu DPH 20%)</i>	<i>1 502 081,- Kč</i>	<i>300 416,- Kč</i>	<i>1 802 497,- Kč</i>
<i>smluvní cena v závislosti na úpravách sazby DPH:</i> <i>(základ pro základní sazbu DPH 21%)</i>	<i>1 502 081,- Kč</i>	<i>315 437,- Kč</i>	<i>1 817 518,- Kč</i>
<i>cena díla za vícepráce:</i> <i>(základ pro základní sazbu DPH 21%)</i>	<i>143 193,- Kč</i>	<i>30 070,- Kč</i>	<i>173 263,- Kč</i>
<i>Celková cena díla</i>	<i>1 645 274,- Kč</i>	<i>345 507,- Kč</i>	<i>1 990 781,- Kč</i>

3. Ostatní články smlouvy o dílo č. 01/2013, ve znění dodatku č. 1, zůstávají beze změny.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha k dodatku č. 2: - položkový rozpočet na vícepráce

V Rudíkově, dne 26. 09. 2013

Římskokatolická farnost
BENETICE 17
PSČ 675 06

.....
Mgr. Václav Knotek, administrátor
za objednatele:

V Rudíkově, dne 26. 09. 2013


KABLETT spol. s r.o. ¹
stavební a řemeslné práce
675 75 MOHELNO 403
IČO: 66717513 Tel.: 0509/92 23 22

.....
Dalibor Blecha, jednatel
za zhotovitele:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	B11	Oprava a nátěr fasády	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Oprava fasády věže a západní stěny kostela		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
KB	Kostel sv. Marka v Beneticích		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel	Římskokatolická farnost Benetice			
Dodavatel	KABLETT, spol. s r.o. Mohelno 403		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem
HSV celkem	143 193,43	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
R M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem	143 193,43	Přesun stavebních kapacit	0,00
		Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	0,00		
ZRN+HZS	143 193,43	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	143 193,43	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno		Jméno	Jméno
Dalibor Blecha		Dalibor Blecha	Mgr. Václav Knotek
Datum : 26.9.2013		Datum : 26.9.2013	Datum : 26.9.2013
		KABLETT spol. s r.o. 1	Římskokatolická farnost
		stavební a řemeslné práce	BENETICE 17
		675 75 MOHELNO 403	PSČ 675 06
Podpis : 		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH 19 %			0,00 CZK
DPH 19 %			
Základ pro DPH 21 %			143 193,00 Kč
DPH 21 %			30 070,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			173 263,00 Kč

Popis :

Stavba :	KB Kostel sv. Marka v Beneticích	Rozpočet :	B11
Objekt :	1 Oprava fasády věže a západní stěny kostela	Oprava a nátěr fasády	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	Celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce	19 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Úpravy povrchu, podlahy	11 513,53	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	107 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	3 774,03	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	1 708,17	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	143 193,43	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	KB	Kostel Benetice
O:	1	Oprava a nátěr fasády
R:	B11	Oprava a nátěr fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				19 064,50
2	349235851	Doplnění plošných fasádních prvků vylož. do 8 cm, vyzpravení římsy	m2	41,90000	455,00	19 064,50
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				11 513,53
6	602016195	Penetrace hloubková stěn PROFI Silikat-Tiefengrund	m2	238,87000	48,20	11 513,53
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				107 133,20
7	622424322	Oprava vněj. omítek IV, do 30%, štuk na 100% plochy	m2	238,87000	365,50	87 306,99
12	622903111	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	238,87000	83,00	19 826,21
Díl:	97	Prorážení otvorů				3 774,03
18	978015241	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 %	m2	238,87000	12,80	3 057,54
19	978015341	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 30 %, římsa a šambrány oken	m2	41,90000	17,10	716,49
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 708,17
21	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,87000	291,00	1 708,17