



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavby

### Chodník v ulici Stromovka, Choceň

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

#### SMLOUVNÍ STRANY:

##### OBJEDNATEL:

### Město Choceň

Se sídlem: 56501 Choceň, Jungmannova 301

Zastoupený: Ing. Janem Ropkem, starostou města

IČO/DIČ: 00278955/ CZ00278955

Sídlo: Jungmannova 301, 565 01 Choceň

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1218451319/0800

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Jiří Hejzlar, místostarosta města

tel.: +420 465 461 936,

e-mail: jiri.hejzlar@chocen-mesto.cz ;

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. František Eliáš, vedoucí investičního odboru,

tel.: +420 465 461 944, +420 604 295 977,

e-mail: frantisek.elias@chocen-mesto.cz ;

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaromír Andrlé, referent investičního odboru,

tel.: +420 465 461 980, +420 731 620 919,

e-mail: jaromir.andrle@chocen-mesto.cz ;

(dále jen „objednatel“)

a

##### ZHOTOVITEL:

### P S K, s.r.o. CHOCEŇ

Se sídlem: T. N. Kautníka 165, 565 01, Choceň

Zastoupený: Ing. Jaroslav Kobr, jednatel společnosti

IČ: 63220369

DIČ: CZ63220369

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 8532490297/0100

Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 36923

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kobr

b) ve věcech technických: Ing. Jaroslav Kobr

(dále jen „zhotovitel“)

## I. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

1. Podklady k provedení díla jsou:
  - a) nabídka zhotovitele ze dne 13.01.2020 podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Chodník v ulici Stromovka, Choceň“ (dále jen „Nabídka“). Součástí nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr). Tento oceněný výkaz výměr tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Smlouva“) jako její příloha č. 1;
  - b) projektová dokumentace vypracovaná společností Kulhavý s.r.o. (chodník a komunikace) a Elektro-Sychra, spol. s r.o. (veřejné osvětlení) (dále jen „Projektová dokumentace“); je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 2 (doložena na CD v elektronické formě).
  - c) zadávací dokumentace

## II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla (dále jen „**Předmět díla**“) je vybudování chodníku a komunikace v ulici Stromovka (dále také jako „**Stavba**“) v rozsahu a za podmínek specifikovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou a dále v souladu s výchozími podklady specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění Stavby, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou zhotovitel zavazuje.
2. Místem provádění Předmětu díla je komunikace na pozemcích parc. č. 2822/4, 2156/213, 2156/163, 2327/4 v k.ú. Choceň.
3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech uvedených v čl. I. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětu díla dané povahy třeba. Předmět díla dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména:
  - a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště,
  - b) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
  - c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním Předmětu díla do původního stavu, úklid prostor dotčených při provádění Předmětu díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla; O vyrovnání nároků bude nejpozději k předání stavby pořízen zápis do stavebního deníku.
  - d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla ve 2 (slovy: dvou) vyhotovení; dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena formou zákresu skutečného provedení do ověřené PD.
  - e) Geodetické vytyčení stavby, hranice stavebního pozemku a geodetické zaměření předmětu díla (výškopis a polohopis) bude předloženo 2x v tištěné formě a v digitální podobě ve formátech \*.dgn, \*.shp, \*.dwg, \*.dxf nebo \*.dkm na datovém nosiči v 1 vyhotovení vč. zápisu do technické mapy města;
  - f) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění Předmětu díla;
  - g) dodání dokladové části k převímce díla (seznam dokladů, revize, atesty, protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o vlastnostech, stavební deník, geodetické vytyčení, geodetické zaměření apod.), dokumentace skutečného provedení díla, geodetická zaměření stavby v tištěné verzi a současně s průběžnou fotodokumentací z realizace díla;
  - h) zpracování a ověření geometrického plánu stavby pro zápis do KN. Bude doloženo k předání díla.
  - i) zajištění všech činností souvisejících s individuálním, komplexním vyzkoušením technických zařízení, výtahu a Stavby před jejím předáním objednateli.
  - j) předmět díla bude proveden v souladu se stanovisky dotčených orgánů, které jsou součástí Projektové dokumentace, složka „Doklady“. Zhotovitel se zavazuje provést a dodržet veškeré podmínky a připomínky vyplývající z této dokladové části;
  - k) účast zhotovitele při kolaudačním řízení a předání všech dokladů potřebných pro kolaudační řízení.
4. Veškerý materiál k provedení Předmětu díla je specifikován projektovou dokumentací a ve výkazu výměr. V Nabídce bude oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění Předmětu díla dodán. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
5. Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění Předmětu díla, odborného posouzení ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem, popř. TDS nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě změnového listu (dále jen „Změnový list“) objednateli k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení Změnového listu má zhotovitel právo na realizaci těchto změn. Teprve po projednání Změnového listu Dodatkem ke Smlouvě má zhotovitel nárok na jeho úhradu v odpovídající výši. Pokud tak zhotovitel neučiní před realizací prací, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v Předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Změnový list od zhotovitele podléhá schválení objednatele a bude použit jako podklad pro uzavření dodatku ke Smlouvě a pro úpravu konečné ceny Předmětu díla. Změnový list je podkladem k sepsání dodatku ke Smlouvě a bude tvořit nedílnou součást dodatku ke Smlouvě jako jeho příloha. Změnovým listem je možno upravit pouze rozsah Předmětu díla

Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí Změnového listu bude oceněný soupis prací a může mít i jednoduchý dodatek projektu, zpracovaný projektantem.

6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla, předpokládaný Smlouvou. Soupis objednatel navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu s ust. čl. IV. odst. 8 této Smlouvy.
7. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály, povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně nebo nejsou-li uvedeny v Knize standardů. Zhotovitel předloží před zahájením plnění prohlášení o vlastnostech, resp. technické listy, výrobně technickou dokumentaci k požadovaným dodávkám zařízení nebo výrobků.
8. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.

### III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
  - a) Zahájení plnění Předmětu díla: po podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště (předpoklad 04/2020)
    - jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;
  - b) Termín předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: do 4 měsíců od předání staveniště
    - jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatel ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatel od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „**Protokol**“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.
2. Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí součinnosti ze strany objednatele, dohodnutého v ust. čl. VI. Smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle ust. čl. VI. Smlouvy, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.
3. Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. tohoto článku a objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu.
4. V případě, že v průběhu provádění Předmětu díla vyvstanou od třetích osob, specifikovaných v čl. VII. odst. 2 Smlouvy, specifické požadavky pro provedení Předmětu díla, které nebyly známy v době uzavření Smlouvy a které současně budou mít vliv na provedení Předmětu díla v termínu sjednaném Smlouvou, dohodnou se smluvní strany na změně termínu uvedeném v odst. 1. tohoto článku.
5. Vícepráce či méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny za Dílo, nemají vliv na termín dokončení a Dílo bude dokončeno a předáno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
6. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě.

### IV. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| • <b>cena celkem bez DPH</b> | <b>1.104.652,00 Kč</b>        |
| • vyčíslení DPH              | 231.977,00 Kč (v platné výši) |
| • cena celková vč. DPH       | 1.336.629,00 Kč               |
2. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou a bude doložena oceněným soupisem prací (výkazem výměr), který tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Smlouva“) jako její příloha č. 1. Zhotovitel soupis prací (výkaz výměr) ocenil komplexně tak, že obsahuje všechny dodávky stavebních prací, materiálů a souvisejících činností, které jsou nezbytné pro řádné a bezvadné provedení a zprovoznění Předmětu díla ve smyslu podkladů uvedených v čl. I. Smlouvy, Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vč. pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, popř. náklady na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, lešení, zvedací zařízení, zařízení staveniště, energie, zajištění výkopů proti pádu nepovolaných osob, zřízení a odstranění pažení výkopů, dočasné dopravní značení po celou dobu výstavby, vč. nočního osvětlení, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, ochrana stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci, zaměření, a všechny tyto náklady jsou zahrnuty v položkových nákladech stavby, popřípadě v procentní sazbě VRN a ON stavby.
3. Do ceny díla zhotovitel zahrne veškeré náklady nutné k provedení Předmětu díla včetně nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na dopravu a uložení přebytečného výkopku na řízené skládce, poplatky za zábor veřejného prostranství, případné překopy komunikací, náklady na vytýčení stavby včetně všech inženýrských sítí, náklady na energie, náklady související s kompletací díla, zkoušky, revize, apod. Zhotovitel je povinen zohlednit při kalkulaci ceny veškeré požadavky objednatele na provedení Předmětu díla vyplývající ze zadávacích podmínek. Další požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek jsou zohledněny %

- sazbou ve VRN a ON stavby.
4. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu seznámit se s rozsahem a povahou Předmětu díla a okolnostmi souvisejícími s jeho provedením. Všechny nejasné podmínky provedení Předmětu díla si vyjasnit s pověřeným zástupcem objednatele a při místním šetření. Uchazeč prohlašuje, že veškeré sporné body vyplývající z výkazu výměr, projektové dokumentace a z prohlídky staveniště si prověřil formou vyžádání dodatečných informací v rámci zadávacího řízení.
  5. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci, porozuměl plně Předmětu díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávaný Předmět díla byl kompletní co do rozsahu a kvality a byl naplněn účel výše uvedené veřejné zakázky. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s Projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato Projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést Předmět díla v rozsahu a způsobem stanoveným Projektovou dokumentací, a to za cenu a v termínech stanovených Smlouvou. Zhotovitel prohlašuje, že nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy v ní nezjistil žádné podstatné nejasnosti ani závady. Upřesnění Projektové dokumentace bude Zhotovitel řešit výrobně technickou dokumentací, která podlého schválení AD stavby.
  6. Stanovenou cenu díla lze měnit v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných dodatků ke Smlouvě.
  7. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 7. Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla předpokládaného Smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.
  8. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:
    - cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha platného v době provádění víceprací ve výši max. 80% těchto sborníkových cen,
    - skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přírůžky zohledňující pořizovací náklady,
    - cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.
  9. DPH bude dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
  10. V případě snížení rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 5. nebo 6. Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného výkazu výměr, který bude součástí Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
  11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou.
  12. Objednatel se zavazuje bezvadný Předmět díla provedený v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou.

## **V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE**

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu.
2. Sjednaná celková cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace. Zhotovitel předloží jedenkrát měsíčně objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek za uplynulý měsíc, oceněný v souladu s čl. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem objednatele (např. TDS) vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude, pověřeným zástupcem objednatele potvrzený, zjišťovací protokol.
3. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktury je **25** (slovy: pětadvacet) kalendářních dnů ode dne prokazatelného data doručení objednateli.
4. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí bezvadně provedeného a ukončeného Předmětu díla zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování celkové ceny za provedení Předmětu díla).
5. Zhotovitel je oprávněn průběžně měsíčně fakturovat cenu dosud provedeného díla za podmínek bodu 2 a 3 tohoto článku smlouvy pouze až do výše 90 (slovy: devadesátí) % z celkové ceny díla včetně DPH. Zbývajících 10 (slovy: deset) % z celkové ceny díla včetně DPH zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 (slovy: patnácti) dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného Předmětu díla.
6. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury zhotovitele objednateli.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že:
  - a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům, nebo
  - b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou, nebo zhotovitel

- provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, nebo
- c) zhotovitel nedodrží čistotu a pořádek na staveništi, a to až do odstranění těchto nedostatků.
8. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur obnoveno.
9. V případě prodloužení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1%** (slovy: jedné desetiny) z dlužné částky za každý i započatý den prodloužení. Toto ustanovení však neplatí, bylo-li proplácení faktur pozastaveno v souladu s ustanovením čl. V odst. 7. a 8. Smlouvy.
10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Předmětu díla v případě prodloužení objednatele s placením jednotlivých faktur vyjma prodloužení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 7 tohoto článku, je-li toto prodloužení delší než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a o dobu každého prodloužení se automaticky prodlužuje termín pro provedení Předmětu díla.
11. Objednatel prohlašuje, že akce není prováděna pro ekonomickou činnost objednatele. Z tohoto důvodu nebude uplatněno ustanovení § 92a- §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena bude zhotovitelem fakturována včetně DPH bez uplatněním § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, daň z přidané hodnoty odvede zhotovitel.
12. Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoli závazku či jeho části objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není splněna a o skutečnosti, že zhotovitel byl označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením data, kdy tyto skutečnosti nastaly. Dále je objednatel oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 109 zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit za nezaplacenou daň z důvodů uvedených v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty nebo pro případ, že bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má objednatel možnost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění DPH podle § 109 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty, a je tedy oprávněn provést platbu za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný finanční úřad dle sídla zhotovitele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající ze Smlouvy považuje za splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli, zda takto provedená platba DPH je evidována jeho správcem daně.

## VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení Předmětu díla, spočívající zejména v:

- a) předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou,
- b) předání kopie Stavebního povolení, dokladové části stavby
- c) předání Projektové dokumentace v 2 (slovy: dvou) vyhotoveních.
- d) provádět průběžnou kontrolu stavby.
- e) schvalovat výrobně technickou dokumentaci, vybrané materiály a dodávky před jejich realizací.
- f) upřesňovat požadavky na provádění díla v souladu se Smlouvou.

## VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést Předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provádět Předmět díla i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Předmětu díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění Předmětu díla dle Smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak.
3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Předmětu díla pokyny objednatele (resp. TDO) a pokyny oprávněných a pověřených zástupců smluvních stran.
4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat stavební materiál, odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště zaručen pro provádění Předmětu díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním Předmětu díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná

pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem "ALL RISK", a to až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto Předmětu díla. Zhotovitel zajistí analogické pojištění v rozsahu jejich podílu na díle i na straně svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností zhotovitele stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě.

6. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění Předmětu díla v důsledku přerušení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného termínu plnění musí být řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí neplatnosti.
7. Zhotovitel musí dodržovat následující povinnosti:
  - Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031.
  - Každá faktura musí být označena názvem díla Chodník v ulici Stromovka, Choceň a číslem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_038/0012649. Pokud faktura nebude takto označena, bude zhotoviteli vrácena k přepracování.
  - Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

## VIII. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu díla v dohodnutém termínu a ve stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepiší smluvní strany zápis, který podepíší jednotlivé smluvní strany.
2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt skutečného provedení Předmětu díla (stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozornění objednatele zápisem ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště proti neoprávněnému přístupu oplocením, označením informačních tabulí, případně osvětlením.
5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Úhrada nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta v ceně díla specifikované v čl. IV. Smlouvy.
6. Nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po předání a převzetí Předmětu díla či odstranění poslední vady či nedodělky, zjištěných při předání a převzetí Předmětu díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním Předmětu díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XIII. odst. 4 Smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje, že staveniště bude řádně označeno informační tabulí firmy s uvedením základních údajů stavby, informační tabulí k BOZP s vyznačením rizik a oznámení OIP. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebude umísťovat na staveništi, jeho zařízeních či prostorách staveniště jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
8. Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění v průběhu provádění díla zhotovitelem.

## IX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník v souladu s ustanovením § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace, popř. od cenové nabídky apod.
2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu díla nebo odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XI. Smlouvy.
3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
  - název, sídlo, IČ zhotovitele; název, sídlo, IČ objednatele,
  - název, sídlo, IČ zpracovatele Projektové dokumentace; název, sídlo, IČ firmy vykonávající TDO,
  - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
  - seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků,
  - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby,
  - seznam všech poddodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČ.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních stran.
5. Zápis, ke kterému je vyžadováno stanoviska objednatele nebo zástupců objednatele na stavbě, bude zaslán na vědomí uvedeným osobám elektronicky e-mailem.
6. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů.
8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě.
9. Stavební deník musí být přístupný na stavbě.

## X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných poradách – kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu díla podle potřeby, nejméně však 1 x (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.
2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla. Zjistí-li objednatel nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Předmět díla prováděl řádným způsobem.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tři) pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a e-mailovou komunikací ke kontrole a k prověření prací, které budou v dalším postupu při provádění Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.
4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit objednateli.

## XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Předmět díla je proveden jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného Předmětu díla zhotovitelem objednateli v souladu se Smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 (slovy: deseti) dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude dokončený Předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje kratší záruční lhůta, než je stanovena Smlouvou.
4. Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny řádně v souladu se Smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny, upraveny,

- zbaveny odpadu.
5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Předmět díla, který vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Předmětu díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Protokolu. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání Předmětu díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.
  6. O průběhu přejímacího řízení sepiší obě strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne Předmět díla převzít, je povinen uvést do zápisu svoje výhrady. V případě, že je objednatelem přebírán dokončený Předmět díla, skutečnost, že Předmět díla je dokončen co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel předá objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení Předmětu díla v 1 (slovy: jednom) vyhotovení, včetně dokladové části, geodetické zaměření díla (výškopis a polohopis) vč. digitální podoby ve formátech dgn, shp, dwg, dxf nebo dkm, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Předmětu díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí, desinfekce vodovodního potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, zápisy (např. ve Stavebním deníku) o kontrole před záhozem nových inženýrských sítí (např. napojovacích bodů) jejich jednotlivými správci, doklad o uložení výkopku a vybouraného materiálu (zvláště kontaminovaného) na řízené skládce, potvrzené záruční listy, provozní řády a protokoly o zaškolení obsluhy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a platných právních předpisů. Předání uvedených dokladů v tištěné a elektronické formě je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení. A všechny doklady potřebné kolaudační řízení.
  7. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných Smlouvou a závaznými technickými a technologickými předpisy. Nedodělkem se rozumí neprovedení Předmětu díla v celém rozsahu předpokládaném Smlouvou.

## **XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou a závaznými technickými a technologickými předpisy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady Předmětu díla, které má Předmět díla v době jeho předání objednateli. Za vady Předmětu díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady Předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval.
4. Záruka za jakost Předmětu díla - celé stavby je v délce **60** měsíců. Pokud jsou předmětem díla výrobky, u kterých je záruka menší než 60 měsíců, musí zhotovitel předložit záruční listy objednateli těchto výrobků.
5. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Předmětu díla objednatelem v případě, že Předmět díla nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z Protokolu.
6. Objednatel je povinen vady Předmětu díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:
  - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.),
  - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
  - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady Předmětu díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady zhotovitelem.
8. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v ust. čl. XII. odst. 7. Smlouvy, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.
9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případný ušlý zisk, které vzniknou neodstraněním havárie v tomto termínu i smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení se započatím odstraňování vady (havárie).

### **XIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. III této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1%** z ceny celkem vč. DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy za každý i započatý den prodlení do maximální výše 20% ceny díla s DPH.
2. V případě prodlení Zhotovitele se započítáním odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. XII. Odst. 7 této smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy (nejméně však 3.000,- Kč) za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
6. Ustanovení tohoto článku přetrvávají i po ukončení plnění této smlouvy.
7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst (započíst) tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit tak o ni sjednanou cenu díla.

### **XIV. VYŠŠÍ MOC**

1. Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy.
2. Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

### **XV. Odstoupení od Smlouvy**

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména:
  - a) nedodržení dílčích termínů stanovených ve Smlouvě o více než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,
  - b) provádění Předmětu díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele,
3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.
4. Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně.
5. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících částí díla třetí osobě, způsobem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla.
6. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:
  - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy,
  - b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“,
  - c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel do 3 (slovy: tři) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí převjímací řízení“, ke kterému budou doloženy potřebné doklady prokazující jakost díla a umístění díla dle podmínek Smlouvy.
  - d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů.

### **XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního ani jiného tajemství a bude volně k dispozici.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinná to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí provedeného a dokončeného Předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelem nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

4. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním Předmětu díla.
5. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji jakkoliv jinak znevýhodňovaly.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů).
7. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 (slovy: deseti) let od ukončení financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související s realizací Předmětu díla.
8. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a činnostech vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů při výkonu finanční kontroly.
10. Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
11. Faktury vystavené dodavatelem budou obsahovat náležitosti též v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, název akce, a výčet činností určených k úhradě.


## XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy založené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních, pod sankcí neplatnosti.
3. K návrhu dodatku Smlouvy se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dní po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána.
4. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek Smlouvy.
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
8. Smlouva je také uzavřena v elektronické verzi s digitálními podpisy zástupců smluvních stran.
9. Tato smlouva byla schválena Radou města Choceň dne 22.01.2020, číslo usnesení 31/2/RM/2020.
10. Přílohy Smlouvy: 1) oceněný soupis prací (výkaz výměr)

V Chocni, dne: 27.01.2020

V Chocni, dne: 27.01.2020

MĚSTO  
CHOCEŇ  
-6-



za Objednatele  
**Jiří Hejzlar**  
místostarosta města



za Zhotovitele  
**Ing. Jaroslav Kober**  
jednatel společnosti

# Souhrnný rozpočet

na stavbu: **2019038**

**Komunikace a chodník, ul. Stromovka**

Zhotovitel: **PSK,s.r.o. Choceň**  
**T.N. Kautníka 165**  
**56501 Choceň**

IČ: **63220369**  
DIČ: **CZ63220369**

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Rekapitulace nákladů podle hlav v tisících (bez desetinných míst)

|       |                                     | Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby |                    |        |                                |           |              |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------------------|-----------|--------------|
| Hlava | Náklady na                          | Stavební část                                 | Technologická část | Celkem | Celkové náklady stavby bez DPH | DPH 15,0% | DPH 21,0%    |
| I.    | Projektové a průzkumné práce        |                                               |                    |        |                                |           |              |
| II.   | Provozní soubory celkem             |                                               |                    |        |                                |           |              |
| III.  | Stavební objekty celkem ZRN         | 1 095                                         |                    | 1 095  | 1 095                          |           | 230          |
| IV.   | Stroje, zařízení, náklady           |                                               |                    |        |                                |           |              |
| V.    | Umělecká díla                       |                                               |                    |        |                                |           |              |
| VI.   | Vedlejší náklady celkem VRN         | 8                                             |                    | 8      | 8                              |           | 1            |
| VII.  | Ostatní náklady                     |                                               |                    |        |                                |           |              |
| VIII. | Rezerva                             |                                               |                    |        |                                |           |              |
| IX.   | Jiné investice                      |                                               |                    |        |                                |           |              |
| X.    | Náklady z investičních prostředků   |                                               |                    |        |                                |           |              |
| XI.   | Náklady z neinvestičních prostředků |                                               |                    |        |                                |           |              |
|       | Celkem                              | 1 104                                         |                    | 1 104  | 1 104                          |           | 231          |
|       | Celkem bez DPH                      |                                               |                    |        |                                |           | 1 104 652 Kč |
|       | Celkem včetně DPH                   |                                               |                    |        |                                |           | 1 336 629 Kč |

Popis stavby:

|                                                                  |                                               |                                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Vypracoval:</b><br><br>ing. Kobr<br><br><b>Dne:</b> 16.1.2020 | <b>Zhotovitel:</b><br><br><br><br><b>Dne:</b> | <b>Objednatel:</b><br><br><br><br><b>Dne:</b> |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|          |         |                                     |                        |
|----------|---------|-------------------------------------|------------------------|
| Stavba:  | 2019038 | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | List č.:2              |
| Zakázka: | 2019038 |                                     | Datum tisku: 16.1.2020 |

## Rekapitulace nákladů a výdajů stavebních objektů a provozních souborů

| Objekt | 01 Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Cena bez DPH        |
|--------|----------------------------------------|---------------------|
| III.   | Stavební objekty celkem ZRN            | 1 095 948,00        |
| VI.    | Vedlejší náklady celkem VRN            | 8 704,05            |
| Celkem |                                        | <b>1 104 652,05</b> |

|          |         |                                     |                        |
|----------|---------|-------------------------------------|------------------------|
| Stavba:  | 2019038 | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | List č.:3              |
| Zakázka: | 2019038 |                                     | Datum tisku: 16.1.2020 |

## Členění nákladů a výdajů v jednotlivých hlavách

### Stavební objekty celkem ZRN

| Poř.č.        | Typ | Objek | Název                        | Cena bez DPH        | Sazba | DPH               | Celkem              |
|---------------|-----|-------|------------------------------|---------------------|-------|-------------------|---------------------|
| 1             | 01  | 01    | Veřejné osvětlení            | 211 178,00          | 21,0  | 44 347,00         | 255 525,00          |
| 2             | 01  | SO001 | Vedlejší a ostatní náklady   | 31 501,00           | 21,0  | 6 615,00          | 38 116,00           |
| 3             | 01  | SO101 | Rekonstrukce chodníku        | 630 570,00          | 21,0  | 132 420,00        | 762 990,00          |
| 4             | 01  | SO102 | Komunikace                   | 212 699,00          | 21,0  | 44 667,00         | 257 366,00          |
| 5             | 01  | SO182 | Dopravně inženýrské opatření | 10 000,00           | 21,0  | 2 100,00          | 12 100,00           |
| <b>Celkem</b> |     |       |                              | <b>1 095 948,00</b> |       | <b>230 149,00</b> | <b>1 326 097,00</b> |

### Vedlejší náklady celkem VRN

| Poř.č.        | Typ | Objek | Název             | Cena bez DPH    | Sazba | DPH             | Celkem           |
|---------------|-----|-------|-------------------|-----------------|-------|-----------------|------------------|
| 1             | 01  |       | Podružný materiál | 8 704,05        | 21,0  | 1 828,00        | 10 532,05        |
| <b>Celkem</b> |     |       |                   | <b>8 704,05</b> |       | <b>1 828,00</b> | <b>10 532,05</b> |

|                                                 |                                                              |                                   |                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                                                 |                                                              |                                   |                                  |
| <b>Položkový rozpočet</b>                       |                                                              |                                   |                                  |
| Rozpočet: <b>01 Veřejné osvětlení</b>           |                                                              |                                   | Základní rozpočet                |
| Objekt:<br><b>01</b>                            | Název objektu:<br><b>Komunikace a chodník, ul. Stromovka</b> |                                   | JKSO:                            |
| Stavba:<br><b>2019038</b>                       | Název stavby:<br><b>Komunikace a chodník, ul. Stromovka</b>  |                                   | SKP:                             |
| Projektant:                                     | MJ:                                                          | Počet měrných jednotek:           | 0,0000                           |
| Objednatel:                                     | Náklady na MJ: 219 882,00                                    |                                   |                                  |
| Počet listů: 5                                  | Zakázkové číslo: <b>2019038</b>                              |                                   |                                  |
| Zpracovatel projektu:                           | Zhotovitel:<br><b>PSK,s.r.o. Choceň</b>                      |                                   |                                  |
| <b>Rozpočtové náklady</b>                       |                                                              |                                   |                                  |
| <b>Základní rozpočtové náklady</b>              |                                                              | <b>Ostatní rozpočtové náklady</b> |                                  |
| Z<br>R<br>N                                     | HSV celkem                                                   | 37 097,00                         | Podružný materiál 8 704,00       |
|                                                 | PSV celkem                                                   | 0,00                              |                                  |
|                                                 | M práce celkem                                               | 174 081,00                        |                                  |
|                                                 | M dodávky celkem                                             | 0,00                              |                                  |
| ZRN celkem                                      |                                                              | 211 178,00                        |                                  |
|                                                 |                                                              |                                   |                                  |
|                                                 |                                                              |                                   |                                  |
| HZS                                             |                                                              | 0,00                              | Ostatní náklady neuvedené: 0,00  |
| ZRN + ostatní náklady + HZS                     |                                                              | 219 882,00                        | Ostatní náklady celkem: 8 704,00 |
| Vypracoval:                                     |                                                              | Za zhotovitele:                   | Za objednatele:                  |
| Jméno: ing. Kobr<br>Datum: 16.1.2020<br>Podpis: |                                                              | Jméno:<br>Datum:<br>Podpis:       | Jméno:<br>Datum:<br>Podpis:      |
| Základ pro DPH                                  |                                                              | 21,0 % činí:                      | 219 882,00 Kč                    |
| DPH                                             |                                                              | 21,0 % činí:                      | 46 175,00 Kč                     |
|                                                 |                                                              |                                   |                                  |
|                                                 |                                                              |                                   |                                  |
| <b>Cena za objekt celkem:</b>                   |                                                              |                                   | <b>266 057,00 Kč</b>             |

|                 |                                     |                        |           |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2019038 | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Základní rozpočet      | List č. 2 |
| Objekt: 01      | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Datum tisku: 16.1.2020 |           |
| Rozpočet: 01    | Veřejné osvětlení                   |                        |           |

### Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl                  | HSV              | PSV         | Dodávka     | Montáž            | HZS         | Hmotnost   |
|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------|
| C21M Elektromontáže           | 28 397,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,0        |
| HZS Práce v HZS               | 8 700,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,0        |
| M46 Zemní práce při montážích | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 48 140,00         | 0,00        | 0,0        |
| M7 Výchozí revize elektro     | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 3 860,00          | 0,00        | 0,0        |
| M71 Materiály                 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 122 081,00        | 0,00        | 0,0        |
| <b>Kč</b>                     | <b>37 097,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174 081,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |

### VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka          | Sazba | Základna   | Kč       |
|-------------------|-------|------------|----------|
| Podružný materiál | 5,00  | 174 081,00 | 8 704,00 |

**8 704,00**

|                 |                                     |                        |           |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2019038 | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Základní rozpočet      | List č. 3 |
| Objekt: 01      | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Datum tisku: 16.1.2020 |           |
| Rozpočet: 01    | Veřejné osvětlení                   |                        |           |

| Poř. č.     | Položka         | Popis                                                                                             | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč        | Jedn. hm. | Celk. hm.      |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------------|-----------|----------------|
| <b>C21M</b> |                 | <b>Elektromontáže</b>                                                                             |    |          |            |                  |           |                |
| 1           | 210 10-1242.    | spojka SVCZC 16mm2 smršťovací                                                                     | ks | 1,0000   | 750,00     | 750,00           | 0,00000   | 0,00000        |
| 2           | 210 12-0001.    | pojistka včetně vložek E 27 do 25 A                                                               | ks | 7,0000   | 1,00       | 7,00             | 0,00000   | 0,00000        |
| 3           | 210 20-4002.R00 | stožár sadový ocelový                                                                             | ks | 7,0000   | 650,00     | 4 550,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 4           | 210 20-4103.    | výložník ocelový 1-ramenný do hmotnosti 35kg                                                      | ks | 7,0000   | 325,00     | 2 275,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 5           | 210 20-4201.    | elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh                                                                | ks | 7,0000   | 430,00     | 3 010,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 6           | 210 22-0021.R00 | uzemnění v zemi FeZn do 120 mm2 vč. svorek, propojení a izolace spojů                             | m  | 180,0000 | 22,00      | 3 960,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 7           | 210 22-0022.    | uzemnění v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek, propojení a izolace spojů                         | m  | 21,0000  | 22,00      | 462,00           | 0,00000   | 0,00000        |
| 8           | 210 22-0301.R00 | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03)                                                       | ks | 14,0000  | 15,00      | 210,00           | 0,00000   | 0,00000        |
| 9           | 210 22-0301.R00 | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03)                                                       | ks | 7,0000   | 15,00      | 105,00           | 0,00000   | 0,00000        |
| 10          | 210 22-0302.    | svorky hromosvodové nad 2 šrouby -SR02                                                            | ks | 10,0000  | 15,00      | 150,00           | 0,00000   | 0,00000        |
| 11          | 210 81-0005.R00 | CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (VU)                                                       | m  | 56,0000  | 22,00      | 1 232,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 12          | 210 81-0014.R00 | CYKY-CYKYm 4Bx16mm2 (CYKY 4J16) 750V (VU)                                                         | m  | 205,0000 | 22,00      | 4 510,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 13          | 210 90-1015.    | AYKY 4Bx16mm2 750V (VU)                                                                           | m  | 3,0000   | 22,00      | 66,00            | 0,00000   | 0,00000        |
| 14          | 216 01-0052.    | trubka instalační KOPOFLEX průměr 50mm                                                            | m  | 195,0000 | 23,00      | 4 485,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 15          | 216 20-2013.    | svítidlo LED na výložník                                                                          | ks | 7,0000   | 375,00     | 2 625,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| <b>C21M</b> |                 | <b>Elektromontáže</b>                                                                             |    |          |            | <b>28 397,00</b> |           | <b>0,00000</b> |
| <b>M46</b>  |                 | <b>Zemní práce při montážích</b>                                                                  |    |          |            |                  |           |                |
| 16          | 460 10-0001.R00 | pouzdrový základ pro stožár VO mimo trasu 25x80 cm                                                | ks | 7,0000   | 400,00     | 2 800,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 17          | 460 20-0143.    | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 60 cm, v hornině tř. 3                   | m  | 155,0000 | 95,00      | 14 725,00        | 0,00000   | 0,00000        |
| 18          | 460 20-0163.    | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 80 cm, v hornině tř. 3                   | m  | 25,0000  | 120,00     | 3 000,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 19          | 460 42-1182.    | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š. lože do 50 cm | m  | 180,0000 | 90,00      | 16 200,00        | 0,00000   | 0,00000        |
| 20          | 460 56-0143.    | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z                                                     |    |          |            |                  |           |                |

|                 |                                     |                        |           |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2019038 | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Základní rozpočet      | List č. 4 |
| Objekt: 01      | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Datum tisku: 16.1.2020 |           |
| Rozpočet: 01    | Veřejné osvětlení                   |                        |           |

| Poř. č. | Položka         | Popis                                                             | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč        | Jedn. hm. | Celk. hm.      |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------------|-----------|----------------|
|         |                 | horniny tř. 3                                                     |    |          |            |                  |           |                |
|         |                 | m                                                                 |    | 155,0000 | 17,00      | 2 635,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 21      | 460 56-0163.    | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny tř. 3       |    |          |            |                  |           |                |
|         |                 | m                                                                 |    | 25,0000  | 22,00      | 550,00           | 0,00000   | 0,00000        |
| 22      | 460 60-0021.    | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m              |    |          |            |                  |           |                |
|         |                 | m3                                                                |    | 5,0000   | 44,00      | 220,00           | 0,00000   | 0,00000        |
| 23      | 460 62-0013.R00 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř. 3            |    |          |            |                  |           |                |
|         |                 | m2                                                                |    | 180,0000 | 44,50      | 8 010,00         | 0,00000   | 0,00000        |
|         | <b>M46</b>      | <b>Zemní práce při montážích</b>                                  |    |          |            | <b>48 140,00</b> |           | <b>0,00000</b> |
| <hr/>   |                 |                                                                   |    |          |            |                  |           |                |
|         | <b>M7</b>       | <b>Výchozí revize elektro</b>                                     |    |          |            |                  |           |                |
| 24      | 320 41-0001.    | Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. objem          |    | 1,0000   | 600,00     | 600,00           | 0,00000   | 0,00000        |
| 25      | 320 41-0010.    | Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2 kabel              |    | 2,0000   | 1 150,00   | 2 300,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 26      | 320 41-0017.    | Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x380V okruh           |    | 1,0000   | 480,00     | 480,00           | 0,00000   | 0,00000        |
| 27      | 320 41-0020.    | Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 200m pásku měření                  |    | 1,0000   | 480,00     | 480,00           | 0,00000   | 0,00000        |
|         | <b>M7</b>       | <b>Výchozí revize elektro</b>                                     |    |          |            | <b>3 860,00</b>  |           | <b>0,00000</b> |
| <hr/>   |                 |                                                                   |    |          |            |                  |           |                |
|         | <b>M71</b>      | <b>Materiály</b>                                                  |    |          |            |                  |           |                |
| 28      | 909             | pojistková vložka E27/6A ks                                       |    | 7,0000   | 15,00      | 105,00           | 0,00000   | 0,00000        |
| 29      | 1               | SVÍTIDLO GL-ST 50W LED ks                                         |    | 7,0000   | 7 908,00   | 55 356,00        | 0,00000   | 0,00000        |
| 30      | 1005954         | Svorka SR 03 litina FeZn pro spojení páska/drát (litina) KS       |    | 14,0000  | 30,00      | 420,00           | 0,00000   | 0,00000        |
| 31      | 1008910         | Pásovina zemnicí 30/4 FeZn (balení 25kg) KG                       |    | 180,0000 | 32,00      | 5 760,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 32      | 1010833         | Svorka SP 1 FeZn připojovací (2 šrouby) KS                        |    | 7,0000   | 13,00      | 91,00            | 0,00000   | 0,00000        |
| 33      | 1011764         | Drát zemnicí FeZn 10 1kg=1,61m KG                                 |    | 13,1252  | 32,00      | 420,01           | 0,00000   | 0,00000        |
| 34      | 1177140         | Trubka zemní ohebná KOPOFLEX 50 červená 50m M                     |    | 195,0000 | 14,00      | 2 730,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 35      | 1209436         | Svorka SR 02 FeZn spojovací pro zemnicí páska 30/4 KS             |    | 10,0000  | 19,00      | 190,00           | 0,00000   | 0,00000        |
| 36      | 1237858         | Elektrovýzbroj SV-B-9.10.5 KS                                     |    | 7,0000   | 425,00     | 2 975,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 37      | 1244917         | Výložník lomený SK 1- 500 Z pro stožáry S,K,KL,KLA ,KLB,KA,KLL KS |    | 7,0000   | 393,00     | 2 751,00         | 0,00000   | 0,00000        |

|                 |                                     |                        |           |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2019038 | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Základní rozpočet      | List č. 5 |
| Objekt: 01      | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Datum tisku: 16.1.2020 |           |
| Rozpočet: 01    | Veřejné osvětlení                   |                        |           |

| Poř. č. | Položka    | Popis                                                              | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč         | Jedn. hm. | Celk. hm.      |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------------|-----------|----------------|
| 38      | 1257864    | Kabel CYKY-J 3x 1,5 /100m                                          | M  | 56,0000  | 12,00      | 672,00            | 0,00000   | 0,00000        |
| 39      | 1258064    | Kabel CYKY-J 4x16 buben                                            | M  | 205,0000 | 91,00      | 18 655,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 40      | 1258911    | Kabel 1-AYKY-J 4x 16                                               | M  | 3,0000   | 36,00      | 108,00            | 0,00000   | 0,00000        |
| 41      | 2          | Manžeta ochranná plastová OMP 133                                  | ks | 7,0000   | 629,00     | 4 403,00          | 0,00000   | 0,00000        |
| 42      | 4015433    | Stožár sadowý K 6-133/89/60 Z                                      | KS | 7,0000   | 3 175,00   | 22 225,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 43      | 90001      | kopaný písek                                                       | m3 | 9,0000   | 95,00      | 855,00            | 0,00000   | 0,00000        |
| 44      | 90006      | fólie z polyetyleny šíře 330mm                                     | m  | 180,0000 | 4,00       | 720,00            | 0,00000   | 0,00000        |
| 45      | 9076134    | Soubor kabelový se spojovací pro kabel AYKY 4x16mm2 smršťovací SLV | KS | 1,0000   | 495,00     | 495,00            | 0,00000   | 0,00000        |
| 46      | 9132696    | SP 200/1000 - stožárové pouzdro - stožárové pouzdro                | M  | 7,0000   | 450,00     | 3 150,00          | 0,00000   | 0,00000        |
|         | <b>M71</b> | <b>Materiály</b>                                                   |    |          |            | <b>122 081,01</b> |           | <b>0,00000</b> |

## HZS

## Práce v HZS

|    |            |                               |      |         |        |                 |         |                |
|----|------------|-------------------------------|------|---------|--------|-----------------|---------|----------------|
| 47 | á1         | Demontáž stávajícího zařízení | hod. | 10,0000 | 350,00 | 3 500,00        | 0,00000 | 0,00000        |
| 48 | á2         | Plošina pro montáž VO         | hod. | 8,0000  | 650,00 | 5 200,00        | 0,00000 | 0,00000        |
|    | <b>HZS</b> | <b>Práce v HZS</b>            |      |         |        | <b>8 700,00</b> |         | <b>0,00000</b> |

## Položkový rozpočet

|                                   |                                                              |                         |                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Rozpočet: <b>SO102 Komunikace</b> |                                                              |                         | Základní rozpočet |
| Objekt:<br><b>01</b>              | Název objektu:<br><b>Komunikace a chodník, ul. Stromovka</b> | JKSO:                   |                   |
| Stavba:<br><b>2019038</b>         | Název stavby:<br><b>Komunikace a chodník, ul. Stromovka</b>  | SKP:                    |                   |
| Projektant:                       | MJ:                                                          | Počet měrných jednotek: | 0,0000            |
| Objednatel:                       | Náklady na MJ:                                               | 212 699,00              |                   |
| Počet listů: 4                    | Zakázkové číslo:                                             | <b>2019038</b>          |                   |
| Zpracovatel projektu:             | Zhotovitel:<br><b>PSK,s.r.o. Choceň</b>                      |                         |                   |

## Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady   |                  |            | Ostatní rozpočtové náklady |               |
|-------------------------------|------------------|------------|----------------------------|---------------|
| Z<br>R<br>N                   | HSV celkem       | 212 699,00 |                            |               |
|                               | PSV celkem       | 0,00       |                            |               |
|                               | M práce celkem   | 0,00       |                            |               |
|                               | M dodávky celkem | 0,00       |                            |               |
| ZRN celkem                    |                  | 212 699,00 |                            |               |
|                               |                  |            |                            |               |
|                               |                  |            |                            |               |
| HZS                           |                  | 0,00       | Ostatní náklady neuvedené: |               |
| ZRN + ostatní náklady + HZS   |                  | 212 699,00 | Ostatní náklady celkem:    |               |
| Vypracoval:                   |                  |            | Za zhotovitele:            |               |
| Jméno: ing. Kobr              |                  |            | Jméno:                     |               |
| Datum: 16.1.2020              |                  |            | Datum:                     |               |
| Podpis:                       |                  |            | Podpis:                    |               |
|                               |                  |            |                            |               |
| Základ pro DPH                |                  |            | 21,0% činí:                | 212 699,00 Kč |
| DPH                           |                  |            | 21,0% činí:                | 44 667,00 Kč  |
|                               |                  |            |                            |               |
|                               |                  |            |                            |               |
| <b>Cena za objekt celkem:</b> |                  |            | <b>257 366,00 Kč</b>       |               |

|                 |                                     |                        |           |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2019038 | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Základní rozpočet      | List č. 2 |
| Objekt: 01      | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Datum tisku: 16.1.2020 |           |
| Rozpočet: SO102 | Komunikace                          |                        |           |

### Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl                   | HSV               | PSV         | Dodávka     | Montáž      | HZS         | Hmotnost   |
|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 0 Všeobecné konstrukce a práce | 18 158,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0        |
| 1 Zemní práce                  | 16 980,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0        |
| 5 Komunikace                   | 137 575,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0        |
| 9 Ostatní konstrukce a práce   | 39 987,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0        |
| <b>Kč</b>                      | <b>212 699,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |

|                 |                                     |                        |           |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2019038 | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Základní rozpočet      | List č. 3 |
| Objekt: 01      | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Datum tisku: 16.1.2020 |           |
| Rozpočet: SO102 | Komunikace                          |                        |           |

| Poř. č.  | Položka  | Popis                                                        | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč         | Jedn. hm. | Celk. hm.      |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------------|-----------|----------------|
| <b>0</b> |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                          |    |          |            |                   |           |                |
| 1        | 14102    | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                          |    |          |            |                   |           |                |
|          |          | T                                                            |    | 121,0500 | 150,00     | 18 157,50         | 0,00000   | 0,00000        |
|          | <b>0</b> | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                          |    |          |            | <b>18 157,50</b>  |           | <b>0,00000</b> |
| <b>1</b> |          | <b>Zemní práce</b>                                           |    |          |            |                   |           |                |
| 2        | 11332    | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO |    |          |            |                   |           |                |
|          |          | M3                                                           |    | 60,5250  | 187,50     | 11 348,44         | 0,00000   | 0,00000        |
| 3        | 11372    | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH                       |    |          |            |                   |           |                |
|          |          | M3                                                           |    | 11,0000  | 401,00     | 4 411,00          | 0,00000   | 0,00000        |
| 4        | 18110    | ÚPRAVA PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I                     |    |          |            |                   |           |                |
|          |          | M2                                                           |    | 127,5000 | 9,57       | 1 220,18          | 0,00000   | 0,00000        |
|          | <b>1</b> | <b>Zemní práce</b>                                           |    |          |            | <b>16 979,62</b>  |           | <b>0,00000</b> |
| <b>5</b> |          | <b>Komunikace</b>                                            |    |          |            |                   |           |                |
| 5        | 56333    | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM2                 |    |          |            |                   |           |                |
|          |          |                                                              |    | 127,5000 | 115,00     | 14 662,50         | 0,00000   | 0,00000        |
| 6        | 56333    | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM2                 |    |          |            |                   |           |                |
|          |          |                                                              |    | 127,5000 | 115,00     | 14 662,50         | 0,00000   | 0,00000        |
| 7        | 56335    | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM2                 |    |          |            |                   |           |                |
|          |          |                                                              |    | 63,5000  | 182,00     | 11 557,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 8        | 572133   | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2                     |    |          |            |                   |           |                |
|          |          | M2                                                           |    | 127,5000 | 1,00       | 127,50            | 0,00000   | 0,00000        |
| 9        | 572213   | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                       |    |          |            |                   |           |                |
|          |          | M2                                                           |    | 127,5000 | 13,00      | 1 657,50          | 0,00000   | 0,00000        |
| 10       | 57472    | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE                         |    |          |            |                   |           |                |
|          |          | M2                                                           |    | 63,5000  | 80,00      | 5 080,00          | 0,00000   | 0,00000        |
| 11       | 574A33   | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TLM 40MM           |    |          |            |                   |           |                |
|          |          |                                                              |    | 127,5000 | 298,00     | 37 995,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 12       | 574C66   | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM       |    |          |            |                   |           |                |
|          |          | M2                                                           |    | 127,5000 | 390,00     | 49 725,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 13       | 582611   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM |    |          |            |                   |           |                |
|          |          | M2                                                           |    | 5,7750   | 365,00     | 2 107,88          | 0,00000   | 0,00000        |
|          | <b>5</b> | <b>Komunikace</b>                                            |    |          |            | <b>137 574,88</b> |           | <b>0,00000</b> |
| <b>9</b> |          | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                            |    |          |            |                   |           |                |

|                 |                                     |                        |           |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2019038 | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Základní rozpočet      | List č. 4 |
| Objekt: 01      | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Datum tisku: 16.1.2020 |           |
| Rozpočet: SO102 | Komunikace                          |                        |           |

| Poř. č. | Položka | Popis                                     | MJ       | Množství  | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|---------|-------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 14      | 91710   | OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD               |          |           |            |           |           |           |
|         |         | M3                                        | 0,9280   | 18 100,00 | 16 796,80  | 0,00000   | 0,00000   |           |
| 15      | 919112  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO    |          |           |            |           |           |           |
|         |         | 100MM                                     | 154,6000 | 65,00     | 10 049,00  | 0,00000   | 0,00000   |           |
| 16      | 931313  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO |          |           |            |           |           |           |
|         |         | 300MM2                                    | 154,6000 | 85,00     | 13 141,00  | 0,00000   | 0,00000   |           |
|         | 9       | Ostatní konstrukce a práce                |          |           |            | 39 986,80 |           | 0,00000   |

## Položkový rozpočet

|                                                     |                                                              |                         |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Rozpočet: <b>SO182 Dopravně inženýrské opatření</b> |                                                              |                         | Základní rozpočet |
| Objekt:<br><b>01</b>                                | Název objektu:<br><b>Komunikace a chodník, ul. Stromovka</b> |                         | JKSO:             |
| Stavba:<br><b>2019038</b>                           | Název stavby:<br><b>Komunikace a chodník, ul. Stromovka</b>  |                         | SKP:              |
| Projektant:                                         | MJ:                                                          | Počet měrných jednotek: | 0,0000            |
| Objednatel:                                         | Náklady na MJ: 10 000,00                                     |                         |                   |
| Počet listů: 3                                      | Zakázkové číslo: <b>2019038</b>                              |                         |                   |
| Zpracovatel projektu:                               | Zhotovitel:<br><b>PSK,s.r.o. Choceň</b>                      |                         |                   |

## Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady                     |                  | Ostatní rozpočtové náklady  |                             |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Z<br>R<br>N                                     | HSV celkem       | 10 000,00                   |                             |
|                                                 | PSV celkem       | 0,00                        |                             |
|                                                 | M práce celkem   | 0,00                        |                             |
|                                                 | M dodávky celkem | 0,00                        |                             |
| ZRN celkem                                      |                  | 10 000,00                   |                             |
|                                                 |                  |                             |                             |
|                                                 |                  |                             |                             |
| HZS                                             |                  | 0,00                        | Ostatní náklady neuvedené:  |
| ZRN + ostatní náklady + HZS                     |                  | 10 000,00                   | Ostatní náklady celkem:     |
| Vypracoval:                                     |                  | Za zhotovitele:             | Za objednatele:             |
| Jméno: ing. Kobr<br>Datum: 16.1.2020<br>Podpis: |                  | Jméno:<br>Datum:<br>Podpis: | Jméno:<br>Datum:<br>Podpis: |
| Základ pro DPH                                  |                  | 21,0% činí:                 | 10 000,00 Kč                |
| DPH                                             |                  | 21,0% činí:                 | 2 100,00 Kč                 |
|                                                 |                  |                             |                             |
|                                                 |                  |                             |                             |
| <b>Cena za objekt celkem:</b>                   |                  |                             | <b>12 100,00 Kč</b>         |

|                 |                                     |                        |           |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2019038 | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Základní rozpočet      | List č. 2 |
| Objekt: 01      | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Datum tisku: 16.1.2020 |           |
| Rozpočet: SO182 | Dopravně inženýrské opatření        |                        |           |

### Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl |                              | HSV       | PSV  | Dodávka | Montáž | HZS  | Hmotnost |
|--------------|------------------------------|-----------|------|---------|--------|------|----------|
| 0            | Všeobecné konstrukce a práce | 10 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,0      |
| Kč           |                              | 10 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,0      |

|                 |                                     |                        |           |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2019038 | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Základní rozpočet      | List č. 3 |
| Objekt: 01      | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Datum tisku: 16.1.2020 |           |
| Rozpočet: SO182 | Dopravně inženýrské opatření        |                        |           |

| Poř. č.  | Položka  | Popis                                                         | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč        | Jedn. hm. | Celk. hm.      |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------------|-----------|----------------|
| <b>0</b> |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                           |    |          |            |                  |           |                |
| 1        | 2720     | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A<br>OCHRANU<br>DOPRAVY |    |          |            |                  |           |                |
|          |          |                                                               |    | 1,0000   | 10 000,00  | 10 000,00        | 0,00000   | 0,00000        |
|          | <b>0</b> | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                           |    |          |            | <b>10 000,00</b> |           | <b>0,00000</b> |

## Položkový rozpočet

|                                                   |                                                              |                         |                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Rozpočet: <b>SO001 Vedlejší a ostatní náklady</b> |                                                              |                         | Základní rozpočet |
| Objekt:<br><b>01</b>                              | Název objektu:<br><b>Komunikace a chodník, ul. Stromovka</b> | JKSO:                   |                   |
| Stavba:<br><b>2019038</b>                         | Název stavby:<br><b>Komunikace a chodník, ul. Stromovka</b>  | SKP:                    |                   |
| Projektant:                                       | MJ:                                                          | Počet měrných jednotek: | 0,0000            |
| Objednatel:                                       | Náklady na MJ:                                               | 31 501,00               |                   |
| Počet listů: 3                                    | Zakázkové číslo: <b>2019038</b>                              |                         |                   |
| Zpracovatel projektu:                             | Zhotovitel:<br><b>PSK,s.r.o. Choceň</b>                      |                         |                   |

## Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady                     |                  | Ostatní rozpočtové náklady  |                             |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Z<br>R<br>N                                     | HSV celkem       | 31 501,00                   |                             |
|                                                 | PSV celkem       | 0,00                        |                             |
|                                                 | M práce celkem   | 0,00                        |                             |
|                                                 | M dodávky celkem | 0,00                        |                             |
| ZRN celkem                                      |                  | 31 501,00                   |                             |
|                                                 |                  |                             |                             |
|                                                 |                  |                             |                             |
| HZS                                             |                  | 0,00                        | Ostatní náklady neuvedené:  |
| ZRN + ostatní náklady + HZS                     |                  | 31 501,00                   | Ostatní náklady celkem:     |
| Vypracoval:                                     |                  | Za zhotovitele:             | Za objednatele:             |
| Jméno: ing. Kobr<br>Datum: 16.1.2020<br>Podpis: |                  | Jméno:<br>Datum:<br>Podpis: | Jméno:<br>Datum:<br>Podpis: |
| Základ pro DPH                                  |                  | 21,0% činí:                 | 31 501,00 Kč                |
| DPH                                             |                  | 21,0% činí:                 | 6 615,00 Kč                 |
|                                                 |                  |                             |                             |
|                                                 |                  |                             |                             |
| <b>Cena za objekt celkem:</b>                   |                  |                             | <b>38 116,00 Kč</b>         |

|           |         |                                     |                        |           |
|-----------|---------|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba:   | 2019038 | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Základní rozpočet      | List č. 2 |
| Objekt:   | 01      | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Datum tisku: 16.1.2020 |           |
| Rozpočet: | SO001   | Vedlejší a ostatní náklady          |                        |           |

### Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl                   | HSV       | PSV  | Dodávka | Montáž | HZS  | Hmotnost |
|--------------------------------|-----------|------|---------|--------|------|----------|
| 0 Všeobecné konstrukce a práce | 31 501,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,0      |
| Kč                             | 31 501,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,0      |

|                 |                                     |                        |           |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2019038 | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Základní rozpočet      | List č. 3 |
| Objekt: 01      | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Datum tisku: 16.1.2020 |           |
| Rozpočet: SO001 | Vedlejší a ostatní náklady          |                        |           |

| Poř. č. | Položka | Popis                                                        | MJ  | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0       |         | Všeobecné konstrukce a práce                                 |     |          |            |           |           |           |
| 1       | 2620    | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU             | KPL | 1,0000   | 3 500,00   | 3 500,00  | 0,00000   | 0,00000   |
| 2       | 2910    | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ                      | KČ  | 1,0000   | 4 500,00   | 4 500,00  | 0,00000   | 0,00000   |
| 3       | 2911    | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                      | KPL | 1,0000   | 12 000,00  | 12 000,00 | 0,00000   | 0,00000   |
| 4       | 2944    | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KČ  | 1,0000   | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00000   | 0,00000   |
| 5       | 2946    | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE                            | KČ  | 1,0000   | 500,00     | 500,00    | 0,00000   | 0,00000   |
| 6       | 2991    | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE                        | KUS | 1,0000   | 1,00       | 1,00      | 0,00000   | 0,00000   |
| 7       | 3100    | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ              | KPL | 1,0000   | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00000   | 0,00000   |
| 0       |         | Všeobecné konstrukce a práce                                 |     |          |            | 31 501,00 |           | 0,00000   |

## Položkový rozpočet

|                                              |                                                              |                                         |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Rozpočet: <b>SO101 Rekonstrukce chodníku</b> |                                                              |                                         | Základní rozpočet              |
| Objekt:<br><b>01</b>                         | Název objektu:<br><b>Komunikace a chodník, ul. Stromovka</b> |                                         | JKSO:                          |
| Stavba:<br><b>2019038</b>                    | Název stavby:<br><b>Komunikace a chodník, ul. Stromovka</b>  |                                         | SKP:                           |
| Projektant:                                  |                                                              | MJ:                                     | Počet měrných jednotek: 0,0000 |
| Objednatel:                                  |                                                              | Náklady na MJ: 630 570,00               |                                |
| Počet listů: 5                               |                                                              | Zakázkové číslo: <b>2019038</b>         |                                |
| Zpracovatel projektu:                        |                                                              | Zhotovitel:<br><b>PSK,s.r.o. Choceň</b> |                                |

## Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady                     |                  |             | Ostatní rozpočtové náklady  |  |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Z<br>R<br>N                                     | HSV celkem       | 630 570,00  |                             |  |
|                                                 | PSV celkem       | 0,00        |                             |  |
|                                                 | M práce celkem   | 0,00        |                             |  |
|                                                 | M dodávky celkem | 0,00        |                             |  |
| ZRN celkem                                      |                  | 630 570,00  |                             |  |
|                                                 |                  |             |                             |  |
|                                                 |                  |             |                             |  |
| HZS                                             |                  | 0,00        | Ostatní náklady neuvedené:  |  |
| ZRN + ostatní náklady + HZS                     |                  | 630 570,00  | Ostatní náklady celkem:     |  |
| Vypracoval:                                     |                  |             | Za zhotovitele:             |  |
| Jméno: ing. Kobr<br>Datum: 16.1.2020<br>Podpis: |                  |             | Jméno:<br>Datum:<br>Podpis: |  |
|                                                 |                  |             | Za objednatele:             |  |
|                                                 |                  |             | Jméno:<br>Datum:<br>Podpis: |  |
| Základ pro DPH                                  |                  | 21,0% činí: | 630 570,00 Kč               |  |
| DPH                                             |                  | 21,0% činí: | 132 420,00 Kč               |  |
|                                                 |                  |             |                             |  |
|                                                 |                  |             |                             |  |
| <b>Cena za objekt celkem:</b>                   |                  |             | <b>762 990,00 Kč</b>        |  |

|                 |                                     |                        |           |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2019038 | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Základní rozpočet      | List č. 2 |
| Objekt: 01      | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Datum tisku: 16.1.2020 |           |
| Rozpočet: SO101 | Rekonstrukce chodníku               |                        |           |

### Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl                   | HSV               | PSV         | Dodávka     | Montáž      | HZS         | Hmotnost   |
|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 0 Všeobecné konstrukce a práce | 62 323,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0        |
| 1 Zemní práce                  | 73 166,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0        |
| 5 Komunikace                   | 376 616,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0        |
| 9 Ostatní konstrukce a práce   | 118 465,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0        |
| <b>Kč</b>                      | <b>630 570,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |

|                 |                                     |                        |           |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2019038 | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Základní rozpočet      | List č. 3 |
| Objekt: 01      | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Datum tisku: 16.1.2020 |           |
| Rozpočet: SO101 | Rekonstrukce chodníku               |                        |           |

| Poř. č.  | Položka  | Popis                                                                    | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč        | Jedn. hm. | Celk. hm.      |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------------|-----------|----------------|
| <b>0</b> |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                      |    |          |            |                  |           |                |
| 1        | 14102    | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>T                                                 |    | 360,5180 | 150,00     | 54 077,70        | 0,00000   | 0,00000        |
| 2        | 14112    | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)<br>T                        |    | 71,7010  | 115,00     | 8 245,62         | 0,00000   | 0,00000        |
|          | <b>0</b> | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                      |    |          |            | <b>62 323,32</b> |           | <b>0,00000</b> |
| <b>1</b> |          | <b>Zemní práce</b>                                                       |    |          |            |                  |           |                |
| 3        | 11120    | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN<br>M2                                                  |    | 12,5500  | 1,00       | 12,55            | 0,00000   | 0,00000        |
| 4        | 11130    | SEJMUTÍ DRNU<br>M2                                                       |    | 64,7000  | 15,00      | 970,50           | 0,00000   | 0,00000        |
| 5        | 11201    | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S odst. pařezu<br>KUS                      |    | 1,0000   | 1 100,00   | 1 100,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 6        | 11202    | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S Odst.<br>PAŘEZU<br>KUS                   |    | 3,0000   | 1 600,00   | 4 800,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 7        | 11318    | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH<br>Z DLAŽDIC<br>M3                     |    | 18,1680  | 35,00      | 635,88           | 0,00000   | 0,00000        |
| 8        | 11332    | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z<br>KAMENIVA<br>NESTMELENÉHO<br>M3 |    | 180,2590 | 187,50     | 33 798,56        | 0,00000   | 0,00000        |
| 9        | 11352    | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH<br>OBRUBNÍKŮ<br>BETONOVÝCH<br>M     |    | 355,0000 | 49,00      | 17 395,00        | 0,00000   | 0,00000        |
| 10       | 11372    | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>M3                             |    | 8,1000   | 401,00     | 3 248,10         | 0,00000   | 0,00000        |
| 11       | 12110    | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY<br>M3                                     |    | 12,3600  | 15,00      | 185,40           | 0,00000   | 0,00000        |
| 12       | 12573    | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>M3                               |    | 12,9400  | 75,00      | 970,50           | 0,00000   | 0,00000        |
| 13       | 18110    | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br>M2                          |    | 540,3620 | 9,57       | 5 171,26         | 0,00000   | 0,00000        |
| 14       | 18233    | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M<br>M2                         |    | 64,7000  | 19,40      | 1 255,18         | 0,00000   | 0,00000        |
| 15       | 18241    | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br>M2                                   |    | 64,7000  | 55,00      | 3 558,50         | 0,00000   | 0,00000        |
| 16       | 18247    | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>M2                                                |    | 64,7000  | 1,00       | 64,70            | 0,00000   | 0,00000        |
|          | <b>1</b> | <b>Zemní práce</b>                                                       |    |          |            | <b>73 166,13</b> |           | <b>0,00000</b> |
| <b>5</b> |          | <b>Komunikace</b>                                                        |    |          |            |                  |           |                |
| 17       | 562101   | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL                                      |    |          |            |                  |           |                |

|                 |                                     |                        |           |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2019038 | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Základní rozpočet      | List č. 4 |
| Objekt: 01      | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Datum tisku: 16.1.2020 |           |
| Rozpočet: SO101 | Rekonstrukce chodníku               |                        |           |

| Poř. č. | Položka  | Popis                                                                          | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč         | Jedn. hm. | Celk. hm.      |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------------|-----------|----------------|
| 18      | 56333    | CEMENTEM TŘ I<br>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO<br>150MM2               |    | 177,0000 | 115,00     | 20 355,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 19      | 56333    | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO<br>150MM2                                |    | 526,8620 | 115,00     | 60 589,13         | 0,00000   | 0,00000        |
| 20      | 56334    | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO<br>200MM2                                |    | 13,5000  | 145,00     | 1 957,50          | 0,00000   | 0,00000        |
| 21      | 56335    | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO<br>250MM2                                |    | 89,8500  | 182,00     | 16 352,70         | 0,00000   | 0,00000        |
| 22      | 572133   | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2<br>M2                                 |    | 177,0000 | 1,00       | 177,00            | 0,00000   | 0,00000        |
| 23      | 572213   | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>M2                                   |    | 177,0000 | 13,00      | 2 301,00          | 0,00000   | 0,00000        |
| 24      | 57472    | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE<br>M2                                     |    | 89,8500  | 80,00      | 7 188,00          | 0,00000   | 0,00000        |
| 25      | 574A33   | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY<br>ACO 11 TL. 40MM<br>M2                    |    | 177,0000 | 298,00     | 52 746,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 26      | 574C66   | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+,<br>16S TL.<br>70MM<br>M2             |    | 177,0000 | 390,00     | 69 030,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 27      | 582604   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL<br>60MM BEZ<br>LOŽE<br>M2             |    | 8,9100   | 460,00     | 4 098,60          | 0,00000   | 0,00000        |
| 28      | 582611   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL<br>60MM DO<br>LOŽE Z KAM<br>M2       |    | 285,0750 | 365,00     | 104 052,38        | 0,00000   | 0,00000        |
| 29      | 582612   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL<br>80MM DO<br>LOŽE Z KAM<br>M2       |    | 50,0500  | 420,00     | 21 021,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 30      | 58261A   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV<br>RELIÉF TL<br>60MM DO LOŽE Z KAM<br>M2 |    | 2,3760   | 450,00     | 1 069,20          | 0,00000   | 0,00000        |
| 31      | 58261B   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV<br>RELIÉF TL<br>80MM DO LOŽE Z KAM<br>M2 |    | 11,1760  | 450,00     | 5 029,20          | 0,00000   | 0,00000        |
| 32      | 587205   | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC<br>M2                                   |    | 22,5000  | 185,00     | 4 162,50          | 0,00000   | 0,00000        |
|         | <b>5</b> | <b>Komunikace</b>                                                              |    |          |            | <b>376 615,83</b> |           | <b>0,00000</b> |

|                 |                                     |                        |           |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2019038 | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Základní rozpočet      | List č. 5 |
| Objekt: 01      | Komunikace a chodník, ul. Stromovka | Datum tisku: 16.1.2020 |           |
| Rozpočet: SO101 | Rekonstrukce chodníku               |                        |           |

| Poř. č.  | Položka  | Popis                                                                            | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč         | Jedn. hm. | Celk. hm.      |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------------|-----------|----------------|
| <b>9</b> |          | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                |    |          |            |                   |           |                |
| 33       | 9111A1   | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA<br>A MONTÁŽ<br>M                       |    | 4,0000   | 1 800,00   | 7 200,00          | 0,00000   | 0,00000        |
| 34       | 9111A3   | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S<br>PŘESUNEM<br>M                    |    | 4,0000   | 150,00     | 600,00            | 0,00000   | 0,00000        |
| 35       | 914112   | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL<br>NEREFLEXNÍ -<br>MONTÁŽ S PŘEMÍST<br>KUS |    | 1,0000   | 350,00     | 350,00            | 0,00000   | 0,00000        |
| 36       | 914113   | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ<br>NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ<br>KUS       |    | 1,0000   | 150,00     | 150,00            | 0,00000   | 0,00000        |
| 37       | 917212   | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ<br>ŠÍŘ 80MM<br>M                          |    | 98,2700  | 185,00     | 18 179,95         | 0,00000   | 0,00000        |
| 38       | 917224   | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH<br>OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br>M            |    | 195,1000 | 350,00     | 68 285,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 39       | 919112   | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO<br>100MM                                  |    | 158,0000 | 65,00      | 10 270,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 40       | 931313   | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO<br>300MM2                              |    | 158,0000 | 85,00      | 13 430,00         | 0,00000   | 0,00000        |
|          | <b>9</b> | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                |    |          |            | <b>118 464,95</b> |           | <b>0,00000</b> |