

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 120/2021

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

[REDACTED] jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. [REDACTED]),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

KREJČÍ GROUP s.r.o.

Sídlo: Budějovická 846/69, 390 02 Tábor

IČ: 28122941

DIČ: CZ28122941

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Spisová značka: C 18563 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: / fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: [REDACTED]

Věci technické: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 120/2021 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o záměnu souvrství podlahy koupelny a předsíně a dále jsou odečteny nerealizované práce.

3.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	123 058,00 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>57 868,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	180 926,00 Kč bez DPH
DPH 15%	27 138,90 Kč
Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1	208 064,90 Kč s DPH

4.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 20.9.2021

V Táboře dne 20.9.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **KREJČÍ GROUP s.r.o.**
Budějovická 846/69, 390 02 Tábor

Název akce : Oprava bytu č. 1, ul. Klokotská, čp. 105, Tábor

Číslo SOD : 120/2021

Stavební objekt : Bytový dům

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 57.868,- Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu

Technický popis :
+ Záměna souvrství podlahy koupelny a předsíň
- odečet nerealizovaných prací

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:		

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

strana 2

Akce: Stavební úpravy bytu č.1, ul. Klokotská 105, Tábor
KREJČÍ GROUP s.r.o.

P.Č.	Popis	MJ	Množství	Cena za j.	Cena celkem
1	Bourání bet mazanin	m2	12	422	5 064,00 Kč
2	Odstranění podkladu škváry do 10 cm	m2	12	102	1 224,00 Kč
3	Ruční odnos z 2 NP do 1 NP	t	1,8	1820	3 276,00 Kč
4	Nakládka na auto	t	1,8	900	1 620,00 Kč
5	Odvoz kontejner vč. uložení	kpl	1	4000	4 000,00 Kč
6	Izolace proti vlhkosti - separace	m2	26	60	1 560,00 Kč
7	Liapor vč rozprostření	ks	30	350	10 500,00 Kč
8	Přesun hmot	kpl	1	1500	1 500,00 Kč
9	Ruční odnos	kpl	1	1000	1 000,00 Kč
10	OSB deska souvrství 2 x 18 mm	m2	28	458	12 824,00 Kč
11	Spojovací materiál	kpl	1	1600	1 600,00 Kč
12	Přesun hmot	kpl	1	2500	2 500,00 Kč
13	Montáž podlahy	m2	24	305	7 320,00 Kč
14	Bandáže tekuté lepenky	m	35	160	5 600,00 Kč
15	Penetrace	m2	12	65	780,00 Kč
16	Adhezní můstek	m2	12	210	2 520,00 Kč
17	Přesun hmot	kpl	1	500	500,00 Kč
18	Odečet méněpráce	kpl	-1	5520	-5 520,00 Kč
Cena celkem bez DPH 15%					57 868,00 Kč