

Číslo smlouvy zhotovitele:

:

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci zakázky s názvem:

„ČOV Těšetice intenzifikace - zhotovitel stavebních prací“

uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Název:	VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, d.s.o.
Zastoupený:	Ing. Jakub Malačka, MBA, předseda představenstva Ing. Luděk Müller, tajemník
Sídlo:	Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo
IČO:	45671745
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č.ú. 158 07 643 69 / 0800
Tel:	+420 515 242 145
E-mail:	taj@vakznojemsko.cz

dále jen „**Objednatel**“

a

Název:	Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o.
Zastoupená:	Mgr. David Dohnal, jednatel
Sídlo:	Sečská 570, 538 21 Slatiňany
IČO:	00655261
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú.: 33943531/0100
Tel:	728 582 363
E-mail:	dohnal@shstech.eu
Stavbyvedoucí:	Ing. Tomáš Cerovský

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2026 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**ČOV Těšetice intenzifikace - zhotovitel stavebních prací**“ dílo, jehož rozsah je specifikován ve smlouvě a jejích přílohách.

2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že na základě požadavku poskytovatele dotace doplní do smlouvy rozdělení celkové ceny na způsobilé a nezpůsobilé výdaje stavby z pohledu dotace.

III. Změna ustanovení Smlouvy

1. Tímto dodatkem č. 1 se ruší ust. čl. VII. odst. 1 smlouvy a nahrazuje se v tomto znění:
1. Cena za provedení díla dle čl. III. Této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15 %	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková nabídková cena Dle výkazu výměr	24 331 420,11 Kč	-----	5 109 598,00 Kč	29 411 018,11 Kč

Celková cena díla ve výši 24 331 420,11 Kč bez DPH je rozdělena na uznatelné a neuznatelné náklady následovně:

Celkové uznatelné náklady: 24 177 900,11 Kč bez DPH

Celkové neuznatelné náklady: 153 520,00 Kč bez DPH

Mezi neuznatelné náklady patří níže uvedené položky uvedené v Příloze č. 1 smlouvy – Položkovém rozpočtu stavby (Rekapitulace nákladů stavby):

Pol. č. 8 OVN – Upřesnění dokumentace pro provádění stavby ve výši 50.000,- Kč bez DPH

Pol. č. 9 OVN – Dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby ve výši 50.000,- Kč bez DPH

Pol. č. 5 ČOV Těšetice DT1 - Dokumentace výrobní a dílenská ve výši 26.200,- Kč bez DPH

Pol. č. 32 ČOV Těšetice - RH1- Dokumentace výrobní a dílenská ve výši 15.580,- Kč bez DPH

Pol. č. 8 Těšetice KČS 01 - Dokumentace výrobní a dílenská ve výši 11.740,- Kč bez DPH

Neuznatelné náklady bude zhotovitel fakturovat samostatnou fakturou.

IV. Závěrečná ujednání Dodatku č. 1

1. Smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že provedené úpravy dle tohoto dodatku č. 1 nemají vliv na cenu díla dle čl. VII. uzavřené smlouvy.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Ve Znojmě dne:

V

dne:

za Objednatele:

Ing.
LUDĚK
MÜLLER

Digitálně podepsal
Ing. LUDĚK
MÜLLER
Datum: 2026.06.30
13:38:38 +02'00'

.....
Ing. Luděk Müller
Tajemník

za Zhotovitele:

Mgr. David
Dohnal

Podepsal Mgr. David Dohnal
DN: cn=Mgr. David Dohnal, c=CZ,
o=Stavební hut' Slatiňany, spol. s r.
o., ou=1, email=dohnal@stavebni-
hut.eu
Datum: 2026.06.30 12:20:38 +02'00'

.....
Mgr. David Dohnal
jednatel