

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **MDS projekt s.r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21793
Zastoupený: Ing. Jan Bursa – jednatel společnosti
Sídlo: Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto
Doručovací adresa: Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto
IČO: 27487938
DIČ: CZ27487938
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1212900339/0800

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČO: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100
kontakt pro zasílání faktur: fakturace@tshk.cz
kontaktní osoba:

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku
níže uvedený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Dne: 02.10.2025 v 12:14:33

Čj: TSHK/6916/2025

Listů: 0 Příloh: 2

Obchodní

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 23.4.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to vypracování projektové dokumentace na opravu ocelové lávky na třídě E. Beneše mezi čp. 1546 a čp. 1921 v Hradci Králové včetně autorského dozoru projektanta při provádění stavebních prací (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Dle čl. IV. odst. 3 smlouvy byl termín dokončení a předání první dílčí části díla (tj. vypracování projektové dokumentace) sjednán nejpozději do 30.11.2025.

3. Dle čl. V. odst. 1 smlouvy byla cena díla sjednána v souladu s nabídkou zhotovitele za zpracování projektové dokumentace částkou ve výši 378.900,- Kč bez DPH a za výkon autorského dozoru ve výši 51.200,- Kč bez DPH, celkem byla cena díla sjednána ve výši 430.100,- Kč bez DPH.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

S ohledem na návaznosti budoucí opravy třídy E. Beneše projednané se zástupci MMHK a na nevyhovující stavební stav zděné rampy, u které se předpokládá její úplné odstranění, je předmětem dodatku vypracování projektové dokumentace nové komunikace pro pěší. Nové zadání vyplynulo ze zjištěných skutečností v rámci realizace projektové dokumentace.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 je třeba upravit termín dokončení díla dle čl. IV. odst. 3 smlouvy o dílo tak, že dochází k prodloužení termínu do 28.2.2026.

Článek IV. odst. 3 smlouvy o dílo bude nově znít takto:

„Termín provedení, tj. dokončení a předání první dílčí části díla: nejpozději do 28.2.2026.“

3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 je třeba upravit cenu díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo, kdy dochází k jejímu zvýšení o 113.950,- Kč bez DPH.

Článek V. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

„Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena celkem v Kč vč. DPH
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a v případě potřeby také pro povolání stavby, soupis prací, inženýrská činnost, zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů, podání žádosti s PD na stavební úřad.	492.850,-	103.498,50	596.348,50
Výkon autorského dozoru	51.200,-	10.752,-	61.952,-
Celková nabídková cena	544.050,-	114.250,50	658.300,50

4. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1: Změnové listy – nedílná součást tohoto dodatku.

Ve Vysokém Mýtě dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Jan Bursa
jednatel
MDS projekt s.r.o.

Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Příloha č. 1 - Rozdílový soupis prací

A) Projektová dokumentace DPS+PDPS

Číslo	Název výkonové fáze	Celkem počet hodin	Sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč Dle SOD	Částka celkem v Kč Dle Dodatku č.1.	Změna ceny
Výkresová část - souhrnná část						
1	SO 001 - Demolice - navýšení o demolici rapmy	40				
2	SO 201 - Lávka pro pěší - 50 % rozpracovanost	135				
3	SO 203 - Související konstrukce a komunikace - nový SO	120				
4	Projednání dokumentace - vícepráce	40				
Celkem cena za změny v Projektové dokumentaci						90 450,00 Kč

B) Související dokumentace a práce DPS+PDPS

Číslo	Název výkonové fáze	Celkem počet hodin	Sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč Dle SOD	Částka celkem v Kč Dle Dodatku č.1.	Změna ceny
Vypracování mapového podkladu - zaměření, doměření		soubor				
Celkem cena za změny za Související práce						23 500,00 Kč
Celkem cena za změny A + B						113 950,00 Kč