

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO
BÍLKOVA ZEĎ PODĚBRADY, KLUK – RESTAUROVÁNÍ A SANACE

Číslo SMLouvY: 2018/00320

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: **Město Poděbrady**
se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 725191/0100
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640
zastoupený ve věcech smluvních: Jaroslav Červinka
zastoupený ve věcech technických: Ing. Ivanem Zajíčkem, vedoucím odboru investic

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: **ak. sochař a restaurátor Jarmil Plachý**
se sídlem: Novákových 375/5, 180 00 Praha 8
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 0202765319/0800
IČ: 40863379
DIČ: CZ 6104021693
zastoupený ve věcech smluvních: Jarmilem Plachým
zastoupený ve věcech technických: Jarmilem Plachým

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/00320 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Preamble

Zhotovitel uzavřel s objednatelem dne 27.6.2018 Smlouvu o dílo č. 2018/00320, jako logický krok následující po výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: „**Bílkova zeď Poděbrady, Kluk – restaurování a sanace**“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

I.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek IV. Lhůty plnění

Termín dokončení díla se prodlužuje do 30.9.2019.

II.


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny

Doložka:

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 414/2019 ze dne 3.6.2019.

V Praze, dne 13.6.2019


V Poděbradech, dne 7.6.2019



Jarmil Plachý

ak. sochař a restaurátor

Atelier sochařů a restaurátorů
Nová Brána 5
Tel.: 603 261 066, Fax: 311 11 075
ICO: 40863379, Povolení MK ČR 5.350/92
E-mail: atelierjale@tiscali.cz



Jaroslav Červinka

starosta města

