

Dodatek č. 1 k SoD

uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění
pro akci: „**Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 v Herolticích**“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Obec Heroltice
Sídlo:	Heroltice 18, 666 01 Tišnov
Zastoupený:	Ing. Pavlem Brázdou, starostou
IČ:	00362841
DIČ:	CZ000362841
Č. účtu:	29225641/0100
Kontaktní osoba:	Ing. Pavel Brázda, starosta
tel.:	603 749 579
e-mail:	obec@obec-heroltice.cz
Zhotovitel:	TVM stavby s.r.o.
Sídlo:	Náměstí 5. Května 1390, 666 02 Předklášteří
Zastoupený:	Vojtěchem Maloněm, jednatelem
IČ:	06331807
DIČ:	CZ06331807
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Č. účtu:	115-7050460277/0100
Kontaktní osoba:	Vojtěch Maloň
tel.:	733 371 326
e-mail:	vmalon@seznam.cz

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 1 k SoD ze dne 24.1.2024 na realizaci stavby „**Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 4 v Herolticích**“ je prodloužení termínu pro dokončení stavby a vícepráce, které mají vliv na změnu ceny díla. Rozsah sjednaných víceprací je vymezen odsouhlasenými Změnovými listy, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.1.2024.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na prodloužení termínu pro dokončení díla do 30.09.2024, z důvodu víceprací na základě požadavku objednatele.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Původní sjednaný termín dokončení celého díla ze Smlouvy o dílo byl do: 31.3.2024.
Dodatkem č. 1 se prodlužuje sjednaný termín pro dokončení celého díla do: 30.9.2024

4. CENA DÍLA

Původní závazek ze Smlouvy o dílo:

Cena celkem 510.629,96,- bez DPH

Cena celkem 617.862,25,- včetně DPH

Přehled změnových listů: (částka 517.662,- Kč bez DPH)

ZL č.1 Vícepráce nad rámec definovaného rozpočtu SoD 210.307,-

ZL č. 2 Vícepráce smluvní část hospoda 127.585,-

ZL č. 3 Vícepráce smluvní část klubovna 179.770,-

Celková cena za dílo SoD + Dodatek č. 1: 1.028.291,96,- bez DPH

Celková cena za dílo SoD + Dodatek č. 1: 1.244.233,27,- vč. DPH

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všechna další ujednání Smlouvy o dílo ze dne 31.3.2024 se nemění a zůstávají v platnosti. Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.3.2024 seznámily a v celém rozsahu s tímto zněním bez výhrad souhlasí.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.3.2024 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, každá ze stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.3.2024 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Herolticích dne.....

V Předklášteří dne

.....
Ing. Pavel Brázda
starosta obce
Heroltice

.....
Vojtěch Maloň
jednatel společnosti
TVM stavby, s.r.o.