

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. 2509533 na akci:

„Obnova AB vozovek ul. Družby, Pešaty, 5.května, Dělnické, Duchcov“.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČO:

Město Duchcov

nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov

Mgr. Zbyněk Šimbera, starosta města

00 266 299

Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:

Zastoupená jednatelem:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.,

Václava Majera 573, 440 01 Louny

104 42 481

Ing. Jiřím Bendou

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „Obnova AB vozovek ul. Družby, Pešaty, 5.května, Dělnické, Duchcov“. Předmětné vícepráce jsou sjednané se Zhotovitelem v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Jedná se o nepředpokládané a nezbytné vícepráce vyvolané v důsledku postupu realizace díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním výběrovém řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Na základě dohody smluvních stran se v souladu s bodem 2. článku XV smlouvy o dílo uzavřené dne 1.12.2025 mění následující body smlouvy:

1. *Doplňuje se bod č. 3 v článku III Předmět Smlouvy následovně:*

3. Předmět smlouvy se z důvodu změn rozsahu díla mění o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.



2. V souladu se změnou rozsahu díla dochází ke změně bodu č. 1. článku VII Cena Díla následovně:

1. Cena za kompletní provedení Díla dle článku III. této Smlouvy se dohodou Smluvních stran stanovuje jako cena sjednaná podle rozpočtu zhotovitele, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, a to v následujícím členění:

Cena SoD bez DPH	3.593.751,68 Kč
Cena D1 bez DPH	531.941,64 Kč
Cena celkem bez DPH	4.125.693,32 Kč
DPH 21%	866.395,60 Kč
Cena celkem včetně DPH	4.992.088,92 Kč

III. VYJÁDRĚNÍ VÍCEPRACÍ

Předmětné vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku jako Položkový rozpočet změny.

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy o dílo, které nejsou řešeny tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek byl schválen radou města usnesením č. 508/2025 ze dne 16.12.2025.

Přílohy Dodatku:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny

V Duchcově dne 18.12.2025

 **MĚSTO DUCHCOV**
ul. S, P.O.BOX 21a
DUCHCOV
4411, Fax: 417 835 118
e-mail: info@duchcov.cz

Mgr. Zbyněk Šimbera
Objednatel

 **EKOSTAVBY Loupy s.r.o.**
Křižovnická 573, 440 01 Loupy

Ing. Benda Jiří Ing. Jan Eggermayer
zhotovitel

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 2509533 - Obnova AB vozovek ul. Družby, Pešaty, 5. května, Dělnické, Duchcov

Objekt: - Dodatek

002 - Ulice 5. května

003	565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP tl 60 mm	415,120 M2	390,67	162 174,93
Součet za 002 - Ulice 5. května					162 174,93

003 - Ulice Dělnická

003	565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP tl 60 mm	362,855 M2	390,67	141 756,56
Součet za 003 - Ulice Dělnická					141 756,56

004 - Ulice Družby

009	1001	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu na skládku, bez poplatku za uložení na skládku	86,000 m2	317,20	27 279,20
007	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	8,000 kus	7 620,55	60 964,40
006	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	21,000 kus	6 655,55	139 766,55
Součet za 004 - Ulice Družby					228 010,15

CELKEM Objekt: - Dodatek	531 941,64
---------------------------------	-------------------

Celkem zaokrouhleno	531 941,64
----------------------------	-------------------


EKOSTAVBY Louny s.r.o.
 Václava Majera 573, 440 01 Louny
 IČO: 10442481, DIČ: CZ699005769
 E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
 Tel.: 415 654 094

Zapsané v KS v třetí nad Labem, odd. C, vl. 19455

 Ekosavylomý s.r.o.
IČ: 144248912, IČS: C2639005769
Firma: Ekosavylomý@ekosavylomý.cz
Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455