

Dodatek číslo 1 smlouvy o dílo č...
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

kterou uzavřely smluvní strany

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z. s.

zastoupený: Martinem Solfronkem, statutárním zástupcem a předsedou spolku
RK Jablonec nad Nisou, z. s.
adresa: Mlýnská 4394/32 A, 466 02 Jablonec nad Nisou
IČO: 27056937
DIČ: CZ
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: První podještědská stavební spol. s r.o.

zastoupená: Ing. Martinem Stašákem, výkonným ředitelem
IČ 47781874
sídlo: Hanychovská 832/37, 460 07, Liberec III-Jeřáb
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddílu C, vložce
3922
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodli na níže uvedených změnách ve výše uvedené smlouvě o dílo.

1/ změny Článku II. Předmětu díla

Obsah předmětu díla se poníží o bourací a demontážní práce uvedené ve výkazu výměr položkového rozpočtu jako SO 00 Bourací a demontážní práce stávající budovy uvedené v tomto dodatku v příloze 1-méněpráce bourání. Současně se tento obsah navýší o úpravy pro zajištění bezbariérového užívání objektu. Tyto úpravy jsou popsány v příloze 2-vícepráce bezbariérovost 2026.

2/ změně Článku V. Ceny díla

a) Méněpráce-celková cena bouracích a demontážních prací je dle výkazu výměr položkového rozpočtu SO 00, 1 184 788,43 Kč bez DPH (1 433 594,00 Kč vč. DPH).

b) Vícepráce-celková cena úpravy pro zajištění bezbariérového užívání objektu je dle rozpočtu uvedeného v příloze 555 461,00 Kč bez DPH (672 107 Kč vč. DPH).

c) Rozdíl v ceně uvedených méně - a víceprací je 629 327,43 Kč bez DPH (761 487 Kč vč. DPH).

O tuto částku bude ponížena celková cena Předmětu díla uvedená ve smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na odečtení částky uvedené v článku 2/, odstavci c) od Ceny díla (původně 33 444 000 Kč bez DPH), která nově činí:

Cena celkem bez DPH	32 814 672,57Kč
Základ DPH 15 %	0 Kč
DPH v sazbě 15 %	0 Kč
Základ DPH 21 %	32 814 672,57Kč
DPH v sazbě 21 %	6 891 081,43 Kč
Součet DPH	6 891 081,43Kč
Cena celkem včetně DPH	39 705 754 Kč

(slovy: třicetdevětmilionůsedmsetpěttisícšedmsetpadesátčtyři korun českých)

3/ Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

4/ Závěrečná ustanovení

4.1 Smluvní strany potvrzují, že celková absolutní hodnota změn ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 a § 222 odst. 9 ZZVZ činí celkem 1 740 249,43 bez DPH, tj. 5,2 % původní Ceny díla.

4.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

4.3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve 2 originálních vyhotoveních v listinné podobě.

Přílohy:

Příloha č. 1 – méněpráce bourání 2026

Příloha č. 2 – vícepráce bezbariérovost 2026

V Jablonci nad Nisou, dne 15.1 2026

V Liberci, dne 15.1. 2026

.....

Martin Solfronk
statutární zástupce a předseda spolku
RK Jablonec nad Nisou, z. s.

v. r.

.....

Ing. Martin Stašák
výkonný ředitel

v. r.