

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 19. 8. 2024 na zhotovení díla

Stavební úprava budovy OÚ Libotenice

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

OBEC LIBOTENICE

Se sídlem: Libotenice 37, 412 01 Litoměřice

IČ: 00263940

bankovní spojení: č.ú.: 1263363/0800, vedený u ČSOB

jednající ve věcech smluvních: Ing. Lada Rejšková - starostka obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

COGISTAV s.r.o.

se sídlem Michalovice č.p.31, 412 01 Michalovice

IČO: 01506609

DIČ: CZ01506609

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 36174

bankovní spojení: č.ú.: 5892310399/0800/0100 vedený u České spořitelny, a.s.,

zástupce ve věcech smluvních: Sandra Pohlová

zástupce ve věcech technických: Marcel Bílek

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci pro provádění stavby »Stavební úpravy I.N.P.+2.N.P. », 06/2024, zpracované Ing. Jaroslav Vrba, ČKAIT 0400748, uvedeny a očekávány. V rámci stavebních prací vyvstala potřeba provedení víceprací blíže specifikovaných ve změnovém listu č. 1 (ZL1), který je přílohou tohoto dodatku

Na základě této skutečnosti se obě strany dohodly na uzavření **dodatku č. 1**

1. Předmět dodatku č.1

- 1.1. Smluvní strany se s ohledem na provedení dodatečných prací charakteru víceprací dohodly, v souladu s odst. 17.4., 5.11. Smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že se v Článku V. Smlouvy mění odstavec č. 5.1. takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH

2 356 805,83 Kč



DPH 21% ve výši 494 929,22 Kč

Celková cena včetně DPH 2 851 735,05 Kč

V ceně uvedené výše jsou zahrnuty vícepráce ve výši 501 050,- Kč bez DPH, celkové navýšení ceny za dílo vyplývající z tohoto dodatku je ve výši 501 050,- Kč bez DPH.

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

- 1.1. Smluvní strany se dohodly vlivem nutnosti prováděných víceprací na odpovídající úpravě změny lhůty k dokončení Díla, a to prodloužení lhůty o 4 týdny. Smluvní strany se dohodly, v souladu s odst. 3.2. Smlouvy, že se v článku III. Smlouvy **mění** odstavec č. 3.1. takto:
- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejdéle **do 14** týdnů ode dne protokolárního předání staveniště
- 1.2. Mezi přílohy Smlouvy o dílo se doplňuje Změnový list č. 1 a jeho Rozpočet, který je součástí tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Libotenicích, dne 15.11.2024



Ing. Lada Rejšková
starostka obce

V Michalovicích, dne 15.11.2024

COGISTAV s.r.o.

Michalovice 31, 412 01 Michalovice

IČO: 01506609, DIČ: CZ01506609

E-mail: info@cogistav.cz

Tel.: 774 554 973, 776 538 192

Sandra Pohlová
jednatelka

