

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 4. 2016

Objednatel

Obec Mokré Lazce

sídlo: Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce

zastoupena: Františkem Šteyerem, starostou obce

IČ: 00300462

a

Zhotovitel

Milimex S.A., – odštěpný závod

Sídlo: Ul. Daliborova 648/38, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

zastoupen: Eugeniusz Sowa - jednatel

kontaktní osoba: Martin Gottwald DiS. - prokurista

IČ: 29454379

DIČ: CZ29454379

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu: 107-6488400207/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl A, vložka 20968

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.4.2016 tohoto znění:

Článek I.

Dne 25. 4. 2016 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Jejím předmětem jsou stavební úpravy na veřejné zakázce s názvem „**Výměna rozvodů vody, kanalizace, elektro, stavební úpravy ZŠ Mokré Lazce**“. V průběhu plnění smlouvy vyvstala potřeba provedení některých prací, které nebyly v původní smlouvě sjednány.

Článek II.

Předmět smlouvy se proto doplňuje o dodatečné stavební práce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. Tyto přílohy jsou nadále nedílnou součástí smlouvy. Dále o prodloužení realizačních termínů stavebních prací.

Článek III.

1. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že doba plnění se vzhledem k nepředvídaným pracím, uvedená v čl.v II, odst. 2.1. smlouvy, se mění takto:

Předpokládaný termín ukončení a předání díla (zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání):

2 nadzemní podlaží bude dokončeno nejpozději do : 19. 8. 2016

1 nadzemní podlaží bude dokončeno nejpozději do : 27. 8. 2016

Vstupní atrium v 1 nadzemním podlaží a dlažba podlahy před ředitelnou v II. NP v termínu
od 10. 9. 2016 do 16. 9. 2016 (k tomuto datu budou předány veškeré práce)

Článek IV.

1. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že cena díla uvedená v čl. IV, odst. 4.1 smlouvy, se mění takto:

„Celková cena díla uvedená v článku IV, odst. 4.1. smlouvy, a dodatku č. 1 činí bez daně z přidané hodnoty“:

3 506 795,71 Kč

Z toho:

- Dodatek č. 1 na základě Soupisu VP a MP činí celkem: 510 614,79 Kč
- Cena díla se mění v souladu s článkem IV, odst. 4.5 (změna ceny nepředvídaných prací při realizaci).

Článek V.

V průběhu realizace stavby dává zhotovitel na vědomí, že došlo ke změně obchodního názvu a právní formy společnosti Milimex s.r.o. – organizační složka na **MILIMEX S.A., - odštěpný závod**. Ostatní údaje jako např. IČ, DIČ, číslo účtu apod. zůstávají beze změn.

Článek VI.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
 - Příloha č. 1 – soupis všech odsouhlasených VP a MP

V Mokrých Lazcích dne 10. 8. 2016


za Objednatele
František Šteyer
starosta obce

OBEC MOKRÉ LAZCE
se sídlem Pavla Křížkovského 158,
747 62 Mokrý Lazce
IČ: 00300462

③


za Zhotovitele
Martin Gottwald DiS.
prokurista
MILIMEX S.A., - odštěpný závod

MILIMEX S.A., - odštěpný závod
ul. Daliborova 648/38
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČ: 29454379 DIČ: CZ29454379