



S00FP00KQNE3

Dodatek č. 6
SMLOUVY O DÍLO
dle § 536 a násl. obchodního zákoníku
č. SOD zhotovitele: 2011/22/057
č. SOD objednatele: SD/00581/2011 /5

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel****Město Tábor**

zastoupené starostou Ing. Jiřím Fišerem

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna Tábor

č. účtu: 60038-701427349/0800

Manažer projektu: Ing. Karel Hotový

Zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Stolař

Správce stavby: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. (VRV)

Koordinátor BOZP: p. Bohuslav Hromada

telefon: 381 486 323, 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)

fax: 381 486 329

e-mail: pavel.stolar@mutabor.cz**1.2. Zhotovitel:****Sdružení Jordán – DAICH - METROSTAV – ZVÁNOVEC****vedoucí účastník sdružení**společnost: **DAICH s.r.o.**

sídlo: Železná 366, 390 02 Tábor

zastoupená: Josefem Kubíkem, jednatelem společnosti
Tomášem Křížkem, jednatelem společnosti

IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

zapsaná v: OR u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu sdružení: 43-9667700217/0100

účastník sdruženíspolečnost: **Metrostav a.s.**

sídlo: Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

adresa pro doruč.: Divize 6, U Elektry 830/2b, 190 00 Praha 9

zastoupená: Ing. Zdeňkem Šinovským, místopředsedou představenstva
Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v: OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 758

účastník sdruženíspolečnost: **ZVÁNOVEC a.s.**

sídlo: Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice

adresa pro doruč.: P.O.BOX 65, Rudolfovská tř. 597, 370 04 České Budějovice

zastoupená: Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou představenstva

IČ: 26026279

DIČ: CZ26026279

zapsaná v: OR u KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 6 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 2011/22/057 a č. objednatele SD/00581/2011 uzavřené dne 27. 7. 2011.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně termínu dokončení „Stabilizace návodního svahu hráze (dolní část)“ – ve vazbě na Dodatek č. 5

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně termínu dokončení díla, tj. Stabilizace návodního svahu hráze (dolní část), na základě navýšení objemu injektáže těsnění původních výpustí a doplnění jílového těsnění paty hráze.

Doba plnění „Stabilizace návodního svahu hráze (dolní část)“:

Zahájení:	25. 9. 2013
Dokončení:	28. 2. 2014

Ostatní ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. zhotovitele 2011/22/057 a č. objednatele SD/00581/2011 uzavřené dne 27. 7. 2011 se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Tento dodatek č. 6 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

V Táboře dne **25-10-2013**

Za objednatele:



.....
Ing. Jiří Fišer
starosta města

V Táboře dne 25. 10. 2013

Za zhotovitele:



.....
Josef Kubík
Sdružení Jordán-
DAICH-METROSTAV-ZVÁNOVEC
na základě plné moci