



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052277 (ORG 5191)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 6/2015

Investiční akce: **„MŠ Kohoutova 6 – zateplení budovy a výměna oken“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem dodatku č. 2 této smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú.: 43-5316590257/0100

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb - technický dozor objednatele
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinaci BOZP na staveništi - koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vašíčkem, jednatelem společnosti
IČ: 46964541
DIČ: CZ46964541
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. ú.: 374002553/0300

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6656

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. 5615052277 u objednatele a č. 6/2015 u zhotovitele) ze dne 21. 4. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 7. 2015 (dále „smlouva“).

čl. II. **Předmět smlouvy** - doplňuje se o odst. 9 tohoto znění:

9. Z předmětu smlouvy se vypouštějí neprováděné práce (dále jen méněpráce), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 3 ze dne 13. 4. 2016 s položkovým rozpočtem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

čl. IV. **Cena díla** - text odstavce 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, v souladu se změnovými listy č. 1 a 2 ze dne 8. 6. 2015 a položkovými rozpočty ze dne 8. 6. 2015 a v souladu se změnovým listem č. 3 ze dne 13. 4. 2016 a položkovým rozpočtem a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 bez DPH a bez rezervy	3.909.048,93 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	-45.170,35 Kč
Cena celkem bez DPH a bez rezervy	3.863.878,58 Kč
DPH 21 %	811.414,50 Kč
Cena celkem s DPH a bez rezervy	4.675.293,08 Kč

Rezerva bez DPH	190.134,00 Kč
DPH 21%	39.928,00 Kč

Cena celkem včetně rezervy a DPH	4.905.355,08 Kč
---	------------------------

Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č. 3 ze dne 13. 4. 2016 s položkovým rozpočtem (odpočty)

Doložka

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/ 062.
dne 26. 4. 2016

V Brně dne:

Za objednatele:

29 -04- 2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne:

Za zhotovitele:

28 -04- 2016

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO 2

.....
za VAŠSTAV, s.r.o.
Ing. Petr Vašíček
jednatel společnosti



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Kohoutova 6 – zateplení budovy a výměna oken“		Změnový list č. 03
OZNÁMENÍ ZMĚNY Nedofakturace (méněpráce)		OZNÁMENÍ Č.: 03
KOMU: OI MMB	OD: VAŠSTAV, s.r.o.	DATUM: 13. 4. 2016
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nedofakturace (méněpráce) DOTČENÉ MÍSTO: objekt 2647 MŠ Kohoutova 6, Brno-Husovice, DÍL 62 – Úpravy povrchů vnější, díl 713 – Izolace tepelné, díl 767- Konstrukce zámečnické, díl M11-hromosvod, díl M22 – Montáž sdělovací a zabezpeč. techniky ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkové rozpočty stavby - odpočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Odpočet neprovedených stavebních prací (viz položkové rozpočty).		
POKYN VYDAL: Ing. Roman Vrbík VAŠSTAV, s.r.o. Blažkova 18 602 00 BRNO DATUM: 3. 3. 2016 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – pan Dušan Crha		SPRÁVCE STAVBY: Ing. Jana Markelova




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Kohoutova 6 - zateplení budovy a výměna oken“	Změnový list č. 03								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nedofakturace (méněpráce)</td> <td style="width: 50%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 03 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 03</td> </tr> </table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nedofakturace (méněpráce)	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 03 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 03						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nedofakturace (méněpráce)	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 03 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 03								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>KOMU: OI MMB</td> <td>OD: VAŠSTAV, s.r.o.</td> <td>DATUM: 13. 7. 2016</td> </tr> <tr> <td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td> <td>KURÝR: FAX:</td> <td>OSOBNĚ:</td> </tr> </table>		KOMU: OI MMB	OD: VAŠSTAV, s.r.o.	DATUM: 13. 7. 2016	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:		
KOMU: OI MMB	OD: VAŠSTAV, s.r.o.	DATUM: 13. 7. 2016							
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:							
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nedofakturace (méněpráce) DOTČENÉ MÍSTO: objekt 2647 MŠ Kohoutova 6, Brno-Husovice, DÍL 62 – Úpravy povrchů vnější, díl 713 – Izolace tepelné, díl 767- Konstrukce zámečnické, díl M11- hromosvod, díl M22 – Montáž sdělovací a zabezpeč. techniky ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkové rozpočty stavby - odpočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNÍ:</th> <th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th> <th style="text-align: right;">DPH 21%</th> <th style="text-align: right;">cena vč. DPH</th> </tr> <tr> <td>Nedofakturace (méněpráce)</td> <td style="text-align: right;">-45.170,35</td> <td style="text-align: right;">-9.485,77</td> <td style="text-align: right;">-54.656,12</td> </tr> </table>		NÁVRH OCENĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH	Nedofakturace (méněpráce)	-45.170,35	-9.485,77	-54.656,12
NÁVRH OCENĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH						
Nedofakturace (méněpráce)	-45.170,35	-9.485,77	-54.656,12						
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Roman Vrbík</td> <td style="width: 40%;">DATUM: 3. 7. 2016</td> </tr> </table> VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 18 602 00/BRNO		PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Roman Vrbík	DATUM: 3. 7. 2016						
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Roman Vrbík	DATUM: 3. 7. 2016								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">VYJÁDRĚNÍ:</td> <td style="width: 70%;"> Architekti Tihelka – Starycha s.r.o. Brno, Garguláková 32, 602 00 IČ 27718131, DIČ CZ 27718131 Architekti Tihelka – Starycha s.r.o. Brno, Garguláková 32, 602 00 IČ 27718131, DIČ CZ 27718131 </td> </tr> </table>		VYJÁDRĚNÍ:	 Architekti Tihelka – Starycha s.r.o. Brno, Garguláková 32, 602 00 IČ 27718131, DIČ CZ 27718131 Architekti Tihelka – Starycha s.r.o. Brno, Garguláková 32, 602 00 IČ 27718131, DIČ CZ 27718131						
VYJÁDRĚNÍ:	 Architekti Tihelka – Starycha s.r.o. Brno, Garguláková 32, 602 00 IČ 27718131, DIČ CZ 27718131 Architekti Tihelka – Starycha s.r.o. Brno, Garguláková 32, 602 00 IČ 27718131, DIČ CZ 27718131								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">OD: AD GP</td> <td style="width: 30%;">PODPIS:</td> <td style="width: 40%;">DATUM:</td> </tr> </table>		OD: AD GP	PODPIS:	DATUM:					
OD: AD GP	PODPIS:	DATUM:							
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">SCHVÁLIL:</td> <td style="width: 30%;">PODPIS:</td> <td style="width: 40%;">DATUM:</td> </tr> </table>		SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:					
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:							
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – pan Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Jana Markelova								

- 8 -

Soupis provedených prací za období 15.9.-23.9.2015

Stavba : 0000 Zateplen.budovy vč.výměny oken/revize č.1		Rozpočet: REV12647						
Objekt : 2647 MŠ Kohoutova 6,Brno-Husovice		Zateplen.budovy vč.výměny oken - MŠ Kohout						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	zbývá MJ	zbývá Kč
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější						
36	622300152R00	Montáž dilatační lišty	m	85,87	29,14	2 502,25	85,87	2 502,25
Celkem za 62		Úpravy povrchů vnější				478 444,92		2 502,25
Díl: 713		Izolace tepelné						
128	283754605	Polystyren extrudovaný XPS spádové klíny	m3	0,80	3 136,80	2 523,87	0,80	2 523,87
Celkem za 713		Izolace tepelné				325 364,86		2 523,87
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
159	767811100R00	Montáž větracích mřížek, typ VM	kus	5,00	42,74	213,70	2,00	85,48
161	953941411R00	Osazení železných ventilací o ploše do 0,10 m2	kus	1,00	127,23	127,23	1,00	127,23
162	953941421R00	Osazení železných ventilací o ploše nad 0,10 m2	kus	4,00	138,53	554,12	2,00	277,06
Celkem za 767		Konstrukce zámečnické				119 927,44		489,77
Díl: M11		Hromosvod						
205	M11	Hromosvod - „viz samostatný rozpočet 3 – hromosvod“	soubor	1,00	124 584,00	124 584,00		658,32
Celkem za M11		Hromosvod				124 584,00		658,32
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky						
206	M22	Slaboproudé rozvody magnetické blokování dveří - „viz samostatný rozpočet 4 – sdělovací technika“	soubor	1,00	46 539,00	46 539,00		38 996,43
Celkem za M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				46 539,00		38 996,43
								45 170,35



VAŠSTAV, s.r.o.
 Starákovy 18
 602 00 BRNO