

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2016_08_19 ze dne 19.10.2016

schvalovací doložka ke smlouvě o dílo č.j.: BB – 2659/2016 ze dne 21.10.2016

na zakázku: „**Projektová dokumentace na Revitalizaci kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku**“

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

mezi

Zhotovitelem: STABIL, s.r.o, Hlinky 142c, 603 00 Brno

zastoupeným: Ing. Petrem Danielem, jednatelem společnosti

IČ: 60727012

DIČ: CZ60727012

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Doubravník, Doubravník 34, 592 61 Doubravník

zastoupeným: Zdeňkem Chylikem, administrátorem - excurrento

IČ: 48899267

DIČ: CZ48899267 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 1 k výše cit. smlouvě o dílo je sjednán z důvodu změny doby plnění v souladu se čl. 9.2 smlouvy o dílo. Celková cena díla se nemění.

1. čl. 4. Doba plnění, body 2. a 3. se upřesňují takto:
2. Termín podání žádosti o územní souhlas, resp. stavební povolení nebo podání ohlášení: do 16. 1. 2017
3. Termín odevzdání DSJ: do 16. 1. 2017

2. Ostatní články SOD č. 2016_08_19 ze dne 19. 10. 2016 zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran, nepodléhá odsouhlasení Biskupstvím brněnským s vyznačením schvalovací doložky k tomuto dodatku.

V Doubravníku dne 6. 12. 2016

V PŘEH dne 7. 12. 2016



za objednatele:

Římskokatolická farnost
DOUBRAVNÍK 34
PSČ 592 61



za zhotovitele: