

Objednatel: **Obec Třebotov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00241741
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č. 63

PROJEKT: **“ Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov “**

LOKALIZACE ZMĚNY: Změna/upřesnění technického řešení zámečnické konstrukce zábradlí uvedeného ve změnovém listu č. 16

DATUM: 28.06.2019

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Dle dohody objednatele a zhotovitele bude provedena změna/upřesnění technického řešení zámečnické konstrukce venkovního a vnitřního zábradlí oproti odsouhlasenému změnovému listu číslo 16. Nově bude zábradlí řešeno z jeklových profilů většího rozměru, resp. průřezu.

Zábradlí označení X42, X2, X90, X26, X27 bude řešeno jekly rozměru 30x15 mm.

Zábradlí označení X13 bude řešeno jekly rozměru 20x20 mm.

Zábradlí označení X97, X98, X99, X37 bude řešeno jekly rozměru 20x20 mm ve svislé části, madlo bude z jeklu 50x30 mm, spodní vodorovná část z jeklu 50x50 mm.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha.

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

Bez příloh.

POČET PŘÍLOH: 0

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny ~~sníží~~/ zvýší o 0,00 Kč

Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní

Změna bude realizována do: dle nového HMG

Obec Třebotov
(stavební dozor objednatele - TDI)

podpis/datum 28.06.2019

Obec Třebotov
(oprávněný zástupce objednatele)

podpis/datum 28.06.2019

CL-EVANS s.r.o.
(vedoucí projektu stavby)

Bulharská 1557
470 02 Česká Lípa
IČO: 26768607
DIČ: CZ26768607
OR Liberec, odd. C, vložka 19685

podpis/datum 28.06.2019

CL-EVANS s.r.o.
(oprávněný zástupce zhotovitele)

podpis/datum 28.06.2019



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel./fax: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz -1-