



DODATEK č. 1 KE SMLouvě O DíLO

Smluvní strany

Objednatel	: Obec Malšovice
se sídlem	: Malšovice 6, 405 02 Děčín
zastoupená	: Jiřím Krpálkem – starostou obce
IČ	: 00261548
bankovní spojení	: Komerční banka, a.s.
číslo účtu	: 6027431/0100
 Zhotovitel	 : SaM silnice a mosty Děčín a.s.
se sídlem	: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1
zastoupená	: Petr Podrazil, výkonný ředitel
IČ	: 25042751
DIČ	: CZ25042751
bankovní spojení	: Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
číslo účtu	: 2572360297/0100, 2654920227/0100, 345172/0800

uzavřené SOD („Malšovice propust 05 Hliněná“) ze dne 11.02.2022

Předmět

V čl. IV, odst. 1. dochází ke změně ceny za dílo z původní částky 644.230,11 Kč
méněpráce 65.000 Kč bez DPH

celkem se cena za dílo snižuje na částku **579.230,11 - Kč bez DPH.**

Důvod: méněpráce dle rozpočtu (RDS, zeměměřická měření)

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven a sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden originál. Další ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 1 byl schválen zastupitelstvem obce Malšovice na veřejném zasedání dne 18.05.2022 usnesením č. 22/63/965.

Přílohy: zjišťovací protokol-rozpočet

V Malšovicích dne 19.05.2022

Krpálek

za objednatele

Jiří Krpálek, starosta obce



V Děčíně dne 19.5.2022

za zhotovitele

Petr Podrazil



POVĚŘENÍ
výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu
(generální plná moc)

Představenstvo společnosti **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, sídlo Děčín - Děčín I, Oblouková 416/39, PSČ 40502, zapsána v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl a vložka B 1142,

dnešního dne zmocňuje a pověřuje :

Petra Podrazil,
nar.10.9.1974, bytem Foglarova 3140, 470 01 Česká Lípa, OP č.206622340
výkonného ředitele společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s.

aby společnost **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, zastupoval a aby za společnost vykonával veškerá právní jednání, kde hodnota plnění nepřesáhne v jednotlivém případě částku 6.000.000,--Kč slovy šest milionů korun českých (bez DPH), a toto pověření se uděluje i jednání za společnost ve správních řízeních, a dále k právnímu jednání za společnost jako za zaměstnavatele ve věcech pracovně právních, včetně vzniku, změny a zániku pracovního poměru.

Dne 1.dubna 2020

SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Ing.Dušan Drahoš
předseda představenstva

Ladislav Kudr
místopředseda představenstva

Ing.Josef Horáček
člen představenstva

Pověření přijímám :

Petr Podrazil

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

o skutečných stavebních pracích

S a M
Děčín

list č 1 / 1

01.03.2022 - 15.04.2022

Zhotovitel :	SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková 416/39, 405 02 - Děčín I
Prováděcí závod :	SaM silnice a mosty Děčín a.s. - Závod Děčín - Výroba Děčín - Hajný Petr - stavbyvedoucí
Objednatel :	Obec Malšovice Malšovice 6, 405 02 - Děčín IČO: 00261548, DIČ: CZ00261548
Hospodářská smlouva číslo :	322002
Stavba:	322002
Akce:	Malšovice - propust 05 Hliněná
Název fakturačního objektu	
Místo stavby	

Číselný kód položky	Zkrácený název položky (etapy)	Objem prací a dodávek Za období	Celkem od začátku
1	2	3	4
322002	Malšovice - propust 05 Hliněná		
01	SMLOVA O DÍLO	644 230,11	644 230,11
02	NEPROVEDENÉ PRÁCE	-65 000,00	-65 000,00
Celkem		579 230,11	579 230,11

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu předává a objednatel přebírá objemy podle smlouvy o dílo § 2586-§2635 občanského zákoníku. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.

SaM silnice a mosty Děčín a.s.
 Oblouková 416/39
 405 02 Děčín I
 tel: 412 704 521
 DIČ: CZ25042751 ②

Za zhotovitele: Jméno: **Petr KAPIC** Podpis: _____ Datum: 15.4.2022

Za objednatele: Jméno: _____ Podpis: _____ Datum: _____

2a TDI

JAN KURAK

3.5.2022

Soupis provedených prací s rekapitulací

Datum vystavení: 15.4.2022
Období: 01.03.2022 - 15.04.2022

Pořad	Kód	Popis	Mj	Množství celkem		Jednotková odbyt. cena		Celková odbyt. cena		Provedeno před		Fakturované oborby		Provedeno celkem		Zbývá	
				Množství	odbyt. cena	Množství	odbyt. cena	Množství	odbyt.	Množství	odbyt.	Množství	odbyt.	Množství	odbyt.	Množství	odbyt.
022002 - Malšovice - propust 05 Hliněná																	
01 - SMLOVA O DÍLO																	
0 - Všeobecné konstrukce a práce																	
001	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	38,010	250,00	9 502,50	0,00	0,000	0,00	38,010	9 502,50	38,010	9 502,50	0,000	0,00		
002	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	26,060	465,00	12 117,90	0,00	0,000	0,00	26,060	12 117,90	26,060	12 117,90	0,000	0,00		
003	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	2,100	950,00	1 995,00	0,00	0,000	0,00	2,100	1 995,00	2,100	1 995,00	0,000	0,00		
004	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULAČNÍ OCHRANU DOPRAVY	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,000	0,00	1,000	10 000,00	1,000	10 000,00	0,000	0,00		
005	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,000	0,00	1,000	10 000,00	1,000	10 000,00	0,000	0,00		
006	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,000	0,00	1,000	10 000,00	1,000	10 000,00	0,000	0,00		
007	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,000	0,00	1,000	40 000,00	1,000	40 000,00	0,000	0,00		
008	02944	OSTAI POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORME	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00		
009	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLAI	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,000	0,00	1,000	15 000,00	1,000	15 000,00	0,000	0,00		
010	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,000	0,00	1,000	10 000,00	1,000	10 000,00	0,000	0,00		
011	03100	ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	0,00	0,000	0,00	1,000	18 000,00	1,000	18 000,00	0,000	0,00		
0 - Všeobecné konstrukce a práce						166 615,40	0,00			166 615,40			166 615,40		0,00		
1 - Zemní práce																	
012	113136	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	2,100	850,00	1 785,00	0,00	0,000	0,00	2,100	1 785,00	2,100	1 785,00	0,000	0,00		
013	113321	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 1KM	M3	10,560	255,00	2 692,80	0,00	0,000	0,00	10,560	2 692,80	10,560	2 692,80	0,000	0,00		
014	114146	ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA SUCHO VČ PODKL, ODVOZ DO 12KM	M3	3,500	620,00	2 170,00	0,00	0,000	0,00	3,500	2 170,00	3,500	2 170,00	0,000	0,00		
015	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	1,200	75,00	90,00	0,00	0,000	0,00	1,200	90,00	1,200	90,00	0,000	0,00		
016	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TR I	M3	38,010	365,00	13 873,65	0,00	0,000	0,00	38,010	13 873,65	38,010	13 873,65	0,000	0,00		

Soupis provedených prací s rekapitulací

Datum vystavení 15.4.2022
Období: 01.03.2022 - 15.04.2022

Porad	Kód	Mj	Popis	Množství celkem	Jednotková odbytá cena	Celková odbytá cena	Množství	Provedeno před Odbýt	Fakturované období Množství	Odbýt	Provedeno celkem Množství	Odbýt	Množství	Zbyla Množství	Odbýt
017	17120	M3	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	38,010	20,00	760,20	0,000	0,00	38,010	760,20	38,010	760,20	0,000	0,00	0,00
018	17411	M3	ZASYP JAMA A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	7,500	135,00	1 012,50	0,000	0,00	7,500	1 012,50	7,500	1 012,50	0,000	0,00	0,00
019	18220	M3	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	3,600	250,00	900,00	0,000	0,00	3,600	900,00	3,600	900,00	0,000	0,00	0,00
020	18241	M2	ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUČNÍM VYSEVEM	24,000	20,00	480,00	0,000	0,00	24,000	480,00	24,000	480,00	0,000	0,00	0,00
1 - Zemní práce															
						23 764,15		0,00		23 764,15		23 764,15		0,00	
2 - Základy															
021	21331	M3	DRENAŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENAŽNÍHO)	7,632	2 883,00	22 003,06	0,000	0,00	7,632	22 003,06	7,632	22 003,06	0,000	0,00	0,00
022	21461C	M2	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 800G/M2	24,000	120,00	2 880,00	0,000	0,00	24,000	2 880,00	24,000	2 880,00	0,000	0,00	0,00
2 - Základy															
						24 883,06		0,00		24 883,06		24 883,06		0,00	
3 - Svislé konstrukce															
023	317325	M3	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	1,296	14 550,00	18 856,80	0,000	0,00	1,296	18 856,80	1,296	18 856,80	0,000	0,00	0,00
024	317365	T	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B	0,305	45 000,00	13 725,00	0,000	0,00	0,305	13 725,00	0,305	13 725,00	0,000	0,00	0,00
025	333215	M3	PREZDĚNÍ OPĚRA KŘIDEL Z KAMENNEHO ZDIVA	5,880	5 496,00	32 316,48	0,000	0,00	5,880	32 316,48	5,880	32 316,48	0,000	0,00	0,00
026	333325	M3	MOSTNÍ OPĚRA A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	0,528	10 000,00	5 280,00	0,000	0,00	0,528	5 280,00	0,528	5 280,00	0,000	0,00	0,00
027	333365	T	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚRA KŘIDEL Z OCELI 10505, B500B	0,103	45 000,00	4 635,00	0,000	0,00	0,103	4 635,00	0,103	4 635,00	0,000	0,00	0,00
028	389125	M3	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR. Z DILCŮ ŽELEZOBET. DO C30/37	7,000	22 538,00	157 766,00	0,000	0,00	7,000	157 766,00	7,000	157 766,00	0,000	0,00	0,00
3 - Svislé konstrukce															
						232 579,28		0,00		232 579,28		232 579,28		0,00	
4 - Vodorovné konstrukce															
029	45131	M3	PODKLA VÝPLŇ VRSTVY Z PROST. BET.	2,057	2 950,00	6 068,15	0,000	0,00	2,057	6 068,15	2,057	6 068,15	0,000	0,00	0,00
030	45731	M3	VYROVNÁVACÍ A SPAD PROSTÝ BETON	1,200	3 250,00	3 900,00	0,000	0,00	1,200	3 900,00	1,200	3 900,00	0,000	0,00	0,00
031	465512	M3	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	2,400	6 500,00	15 600,00	0,000	0,00	2,400	15 600,00	2,400	15 600,00	0,000	0,00	0,00
4 - Vodorovné konstrukce															
						25 568,15		0,00		25 568,15		25 568,15		0,00	
5 - Komunikace															
032	56330	M3	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	18,997	900,00	17 097,30	0,000	0,00	18,997	17 097,30	18,997	17 097,30	0,000	0,00	0,00
033	572214	M2	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2	25,840	25,00	646,00	0,000	0,00	25,840	646,00	25,840	646,00	0,000	0,00	0,00
034	572224	M2	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK. EMULZE DO 1,0KG/M2	25,840	28,00	723,52	0,000	0,00	25,840	723,52	25,840	723,52	0,000	0,00	0,00

SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
Měna: Kč

Datum vystavení: 15.4.2022
Období: 01.03.2022 - 15.04.2022

Soupis provedených prací s rekapitulací


Pořad	Kód	Mj	Popis	Množství celkem	Jednotková odbytá cena	Celková odbytá cena	Provedeno před		Fakturované období		Provedeno celkem		Zbývá	
							Množství	Odbyt	Množství	Odbyt	Množství	Odbyt	Množství	Odbyt
035	574A34	M2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 40MM	25,840	420,00	10 852,80	0,000	0,00	25,840	10 852,80	25,840	10 852,80	0,000	0,00
036	574F46	M2	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL, 50MM	25,840	350,00	9 044,00	0,000	0,00	25,840	9 044,00	25,840	9 044,00	0,000	0,00
5 - Komunikace														
037	62745	M2	6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů SPAROVANÍ STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	1,400	386,00	540,40	0,000	0,00	1,400	540,40	1,400	540,40	0,000	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů														
038	702211	M	7 - Přidružená stavební výroba KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	10,000	150,00	1 500,00	0,000	0,00	10,000	1 500,00	10,000	1 500,00	0,000	0,00
039	711317	M2	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLII	10,800	314,00	3 391,20	0,000	0,00	10,800	3 391,20	10,800	3 391,20	0,000	0,00
040	711422	M2	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY	22,264	450,00	10 018,80	0,000	0,00	22,264	10 018,80	22,264	10 018,80	0,000	0,00
7 - Přidružená stavební výroba														
041	875332	M	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	15,000	350,00	5 250,00	0,000	0,00	15,000	5 250,00	15,000	5 250,00	0,000	0,00
8 - Potrubí														
042	9111A1	M	9 - Ostatní konstrukce a práce ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVK A MONTÁŽ	13,400	3 250,00	43 550,00	0,000	0,00	13,400	43 550,00	13,400	43 550,00	0,000	0,00
043	9111A3	M	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM	13,000	250,00	3 250,00	0,000	0,00	13,000	3 250,00	13,000	3 250,00	0,000	0,00
044	9112B1	M	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVK A MONTÁŽ	4,800	5 000,00	24 000,00	0,000	0,00	4,800	24 000,00	4,800	24 000,00	0,000	0,00
045	914122	KUS	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	1,000	500,00	500,00	0,000	0,00	1,000	500,00	1,000	500,00	0,000	0,00
046	914A21	KUS	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLÍÍ TR 1 DODÁVK A MONTÁŽ	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00	1,000	2 000,00	0,000	0,00

SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
Měna: Kč

Datum vystavení: 15.4.2022
Období: 01.03.2022 - 15.04.2022

Porad	Kód	Popis	Mj	Množství celkem		Jednotková odbytá cena		Celková odbytá cena		Provedeno před		Fakturované období		Provedeno celkem		Zbývá	
				Množství celkem		Jednotková odbytá cena		Celková odbytá cena		Množství	Odbyt	Množství	Odbyt	Množství	Odbyt	Množství	Odbyt

Soupis provedených prací s rekapitulací



DODAVATEL

Jméno:

Petr KAPIC

Datum: 15.4.2022

Podpis:

ODBĚRATEL

Jméno:

Datum: 15.4.2022

Podpis:

24.701

3.5.2022