

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO pod č.j. 1407/2023

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost Sezemice
zastoupená P. ThDr. Mariusz Luczyszyn, administrátor farnosti
Sídlo: Havlíčkova 1, 533 04 Sezemice
IČ: 60161281
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1206892379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):
Ing. Petr Kolbaba, vikariátní stavební technik BiHK

Mobil: 605 227 117

E-mail: kolbaba.petr@dihk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel

Zhotovitel: Ondřej Nosek
zastoupená Ondřej Nosek
Sídlo: Riegrova 382, 508 01 Hořice
IČ: 64815714
DIČ: CZ500809010
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 135369497/0300

Osoba oprávněná jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):

Ondřej Nosek, Mobil: 602 119 633, E-mail: On.nosek@seznam.cz

(dále jen zhotovitel)

1. Preambule

Vzhledem k tomu, že

- 1.1. smluvní strany dne 10.5.2023 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 1407/2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je **Obnova venkovní fasády kaple sv. Anny, oprava a restaurování oken s kružbami a kamenných pilířů včetně soklu, restaurování kamenné pískovcové kaple u kněžiště kostela na severní straně kostela Nejsvětější Trojice v Sezemicích.** (dále jen „Dílo“);
- 1.2. smluvní strany se v čl. 2 odst. 3. Smlouvy dohodly, že postup oprav bude prováděn po dohodě s objednatelem v závislosti na přidělení finančních prostředků objednatele;
- 1.3. smluvní strany se v čl. 1 odst. 2. Smlouvy dohodly, že předmět Díla bude dělen na etapy, přičemž finanční objem jednotlivých etap v letech bude postupně upřesňován a řešen v dodatcích ke Smlouvě. Objednatel se Zhotovitelem rozhodli uzavřít dodatek ke Smlouvě následujícího znění:

2. Předmět dohody

- 2.1. Touto dohodou smluvní strany upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že etapou Díla pro rok 2024 jsou práce uvedené v příloze této dohody s úplnými položkovými rozpočty Díla: **přílohu č. 1** ze dne 8. 4. 2024 tvoří položkový rozpočet na část prací restaurování pískovcové kaple navazující na kapli sv. Anny. Přílohy jsou nedílnou součástí této dohody.
- 2.3. Etapa Díla 2024 bude provedena v době:
Zahájení prací etapy 2024: červen 2024
Dokončení prací etapy 2024: 30. 11. 2024
- 2.4. Cena etapy Díla 2024 činí:
Cena (bez DPH): 335 360 Kč
Cena Díla s DPH: 405 785,60 Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení


- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tato dohoda obsahuje veškerá jejich prohlášení a ujištění, a že v této dohodě uvedly veškeré okolnosti, které považují za rozhodující pro uzavření této dohody.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této dohody je výsledkem jednání obou smluvních stran a že každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této dohody, kterou v souladu se svými vlastními zájmy plně využila, přičemž změnu práv a

povinností provedenou touto dohodou nepovažuje ani jedna smluvní strana za podstatnou změnu okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena.

- 3.4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti schválením Biskupstvím královéhradeckým.
- 3.5. Tato dohoda je vyhotovena v českém jazyce ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom paré a jedno paré obdrží Biskupství královéhradecké.

Přílohy: č. 1 Položkový rozpočet – Očištění a omytí nízkotlakou vodou – před pracemi, odstranění nevyhovujících spar a spárek, ruční čištění kamene a kartáči, domodelování poškozených a chybějících částí tmelem na bázi umělého kamene ze dne 8. 4. 2024,

V Sezemících dne: *12. 4. 2024*


Římskokatolická farnost Sezemice
 IČO: 0061781 • úř.: 12602370/0000
se sídlem: Havlíčkova 1
533 04 Sezemice
.....
za **Římskokatolická farnost**



.....
za,

Biskupství královéhradecké schvaluje dne: *24. 4. 2024*

Č. j.: BiHK- *1249/2024*


.....
Mons. Jan Vokál, diecézní biskup

Mons. Jan Paseka
generální vikář



KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.01.2024 - 31.12.2024

Kód:	2024_X_001		
Stavba:	Kostel Nejsvětější trojice Sezemice - Restaurování pískovcové kaple u kněžiště kostela severní strany		
Místo:	Sezemice	Datum:	08.04.2024
Objednatel:	Římskokatolická farnost Sezemice	IČ:	60161281
		DIČ:	
Zhotovitel:	Ondřej Nosek	IČ:	64815714
		DIČ:	CZ500809010
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Ing. Luboš Michalec	IČ:	45547190
		DIČ:	CZ6804131477

Cena bez DPH			335 360,00
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,0 %	335 360,00	70 425,60
Cena s DPH			405 785,60

Projektant:	Zpracovatel:
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Objednatel:	Zhotovitel:
Datum a podpis:	Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.01.2024 - 31.12.2024

Kód: 2024_X_001

Stavba: Kostel Nejsvětější trojice Sezemice - Restaurování pískovcové kaple u kněžiště kostela severní strany

Místo: Sezemice

Datum: 08.04.2024

Objednatel: Římskokatolická farnost Sezemice

IČ: 60161281

DIČ:

Zhotovitel: Ondřej Nosek

IČ: 64815714

DIČ: CZ500809010

Smluvní rozpočet																
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostaveno		Období (01.01. - 31.12.)		Prostaveno celkem		Zůstatek		
								Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	
S	2024_X_001		Kostel Nejsvětější trojice Sezemice				749 999,25					335 360,00	749 999,25		414 639,25	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				749 999,25					335 360,00	749 999,25		414 639,25	
D	782		Dokončovací práce z kamene				749 999,25					335 360,00	749 999,25		414 639,25	
1	K	782001R	Konsolidace kamene (zpevnění)	m2	151,500	413,80	62 690,70	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	151,500	62 690,70	151,500	62 690,70
2	K	782002R	Očištění a omytí nízkotlakovou vodou - před a po dokončení prací	m2	151,500	526,07	79 699,61	0,000	0,00	75,750	39 849,80	151,500	79 699,61	75,750	39 849,81	
3	K	782003R	Odstranění nevyhovujících spár a spárkek	m2	151,500	359,27	54 429,41	0,000	0,00	151,500	54 429,41	151,500	54 429,41	0,000	0,00	
4	K	782004R	Ruční čištění kamene kartáči	m2	151,500	442,68	67 066,02	0,000	0,00	151,500	67 066,02	151,500	67 066,02	0,000	0,00	
5	K	782005R	Dorodování poškozených a chybějících částí (náhrada filuňky) tmelem na bázi umělého kamene	m2	151,500	1 244,83	188 591,75	0,000	0,00	40,770	50 751,34	151,500	188 591,75	110,730	137 840,41	
6	K	782006R	Kompletní přespárování pískovcových bloků	m2	151,500	813,62	123 263,43	0,000	0,00	151,500	123 263,43	151,500	123 263,43	0,000	0,00	
7	K	782007R	Lokální, citlivá, barevná retuš (pigmenty na bázi kysličníků kovů)	m2	151,500	697,10	105 610,65	0,000	0,00	0,000	0,00	151,500	105 610,65	151,500	105 610,65	
8	K	782008R	Hydrofobizace kamene (IMESTA IW 290)	m2	151,500	453,12	68 647,68	0,000	0,00	0,000	0,00	151,500	68 647,68	151,500	68 647,68	