



Číslo SOD objednatele: 2016/000761/ INV/ DS – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele: 019/1/2016 (1856.6240019KBA)

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Mgr. Ivo Polákem – starostou města Blansko
IČ : 00 27 99 43
DIČ : CZ 00 27 99 43
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, č.ú. 329 631 / 0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marek Štefan, tel.: 775 888 967, stefan@blansko.cz
Ing. Petr Mráček, tel.: 773 771 604, mracek@blansko.cz

(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih

Sídlo : Vídeňská 104, 619 00 Brno
Zastoupený : Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih
Zápis do OR : B 1561 u MS v Praze
IČ : 45274924
DIČ : CZ45274924
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú.: 1005845621/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek
Karel Bajer, hlavní stavbyvedoucí, tel. 602751784, Karel.Bajer@eurovia.cz

(dále jen „zhotovitel“),

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2016/000761/ INV/ DS ze dne 19.5.2016, jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

„Blansko – ulice Zahradní, parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí“

za účelem vybudování nového parkoviště osobních automobilů v prostoru ulice Zahradní, nad Nemocnicí Blansko ve městě Blansku,

Projekt je realizován za finanční podpory z Jihomoravského kraje a z finančních prostředků objednatele.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVI. odst. 7 a v souladu s článkem V. odst. 5 Smlouvy o dílo, z důvodu víceprací a méněprací vzniklých v průběhu realizace stavby. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených

jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

D1/1 Na základě rozšíření předmětu díla v důsledku dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavby a na základě objektivně nepředvídaných okolností, jejichž provedení je nezbytné pro zdárné dokončení díla jako celku a na základě jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi při realizaci díla byla dojednána úprava stavebních prací tak, jak je definováno v rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková cena díla se rozšiřuje o provedení víceprací a ponižuje se o méněpráce.

Celková cena díla ~~bez rozpočtové rezervy~~ se tímto ponižuje o částku 32.501,00 Kč bez DPH a činí nově 14.745.032,53 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení

D2/1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

D2/2 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1, a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

D2/3 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D2/4 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, jakož i smlouvy o dílo ze dne 19. 5 2016 v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

D2/5 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

D2/6 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko na její 14. schůzi dne 28. 6. 2014 usnesením č. 37.

Příloha

Položkové rozpočty


V Blansku, dne 26. 9. 2016

Za objednatele


V Brně

Za zhotovitele

dne 19. 9. 2016



Město Blansko
Mgr. Ivo Polák
starosta města



EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

OBJEDNATEL: Město Blansko
AKCE: Blansko-ulice Zahradní, parkoviště nad nemocnicí
OBJEKT: SO 01,02,03,04

Ip	Položka	Mj	Množství	Cena/MJ	Celkem
1	Branka ocel., vč. sloupků výplň branky pleťo	ks	3,00	7 630,00	22 890,00
2	Brána ocel. Otevírává vč. sloupků a nátěrů	ks	2,00	21 150,00	42 300,00
4	274313611R00 Beton základových pásů prostý C 16/20 XC2	m3	22,75	3 052,00	69 433,00
5	Bednici tvarovky 0,4x0,5x0,25 včetně osazení	mb	250,00	287,00	71 750,00
6	334214521U00 Opěr zeď nadzáklí kámen do gablonu	m3	0,75	3 960,00	2 970,00
7	překop pro nové vedení kabelu Ø2 vč. zásepů	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00
8	122301103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 10000 m3	m3	25,00	92,00	2 300,00
9	139601103T00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	39,01	850,00	33 158,50
10	Mazanina betonová tř. 8-13 cm C 20/25 (B 25) se výpsem z drátů	m3	50,27	1 581,50	79 508,33
11	40445023.A Značka dopravní zákazová B30-700 fóli 1, EG 7letá	ks	2,00	1 041,00	2 082,00
12	připravné práce pro závorový systém	kpl	1,00	12 475,10	12 475,10
Celkem bez DPH					346 866,93

OBJEKT: SO Sadové úpravy

Ip	Položka	Mj	Množství	Cena/MJ	Celkem
1	5936070T textilie syntetika 100% 150 g/m2 pod štěrk vč. uložení zemní folie	m2	70,00	15,00	1 050,00
2	628501561 Drátěné spony D 5mm L 30 cm uchycení geotextilie	ks	140,00	5,00	700,00
3	183101112R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5	kus	215,00	25,00	5 375,00
4	274313611R00 Dodávka hnojivé tabulety k výsadbě	kus	215,00	1,00	215,00
5	184102111R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině a svahu 1:5	kus	215,00	35,00	7 525,00
6	Cotonaster dammerii	kus	200,00	35,00	7 000,00
7	Parthenocissus quinquefolia "Engelmanni", vel. 60-80	kus	20,00	55,00	1 100,00
8	Clematis montana "Rubens", vel. 60-80	kus	5,00	170,00	850,00
9	Instalace chráničků na popínky	kus	10,00	105,00	1 050,00
10	Karí slí, oka 100x100mm, 800x800mm	kus	10,00	220,00	2 200,00
11	70921340 chránička z bambusu	kus	10,00	86,00	860,00
12	184921094R0T Mučovní rostlin tř. do 0,1 m, svah do 1:5	m2	5,00	40,00	200,00
13	05121140 Kúra mulčovací, nákup a dovoz	m3	0,50	850,00	425,00
14	958231311R0T Přesun hmot pro sadovnícké a krajin. úpravy do 5km	t	65,00	50,00	3 250,00
15	182301135R00 Rozproštění ornice, svah, tř. 10-15 cm, nad 500m2	m2	1 537,00	22,00	33 814,00
16	plošná úprava valu před nemocnicí (nakládka, odvoz, uložení zeminy a úp	m3	95,00	390,00	37 050,00
17	Kamená rovnání do betonu	m2	4,00	950,00	3 800,00
18	271521111RTT Dodávka a rozproštění netříděného kameniva kraj Jihočeský	m3	2,02	750,00	1 515,00
19	271532212U00 Násyp kamenivo hrubé 16-32mm kraj Jihočeský	m3	2,02	680,00	1 373,60
20	5936070T textilie syntetika 100% 150 g/m2 pod štěrk vč. uložení zemní folie	m2	13,50	13,50	182,25
Celkem bez DPH					109 534,85

OBJEDNATEL: Město Blansko
AKCE: Blansko-ulice Zahradní, parkoviště nad nemocnicí
OBJEKT: SO 01,03,04

Ip	Položka	Mj	Množství	Cena/MJ	Celkem
1	122501101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 6 do 100 m3	m3	-25,00	414,00	-10 350,00
2	139601104R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 6	m3	-39,01	1 308,00	-51 025,08
3	564801100U00 Podklad pod bet. dlaždice šetrkodní 5cm	m2	-31,80	44,00	-1 399,20
4	564801100U00 Kladení dlaždic kom. pro pěší, lože z plisku tř. 50 včetně dlaždic betonových 30/30/5	m2	-31,80	392,00	-12 465,60
5	783222110RT1 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, antikoroz. email +2 x	m2	-12,60	332,00	-4 183,20
6	631315622R00 Mazanina betonová tř. 10-15 cm C 20/25 (B 25) se výpsem	m3	-59,85	392,00	-23 461,20
7	631315621RT2 Výztuž mazanin svařovanou síť z drátů tažených svařovanou síť - drát 5,0 mm, oka 100/100 mm	t	-1,97	28 340,00	-55 705,10
8	271532213U00 Násyp kamenivo hrubé 8-16mm	m3	-92,00	817,00	-75 164,00
9	596215021R00 Kladení zámkové dlažby tř. 6 cm do tř. 4 cm	m2	-13,50	190,00	-2 565,00
10	59245263 Dlažba betonová šedá přírodní 20x20x6 bez zkosených hran	m2	-13,50	240,00	-3 240,00
Celkem bez DPH					-239 558,38

OBJEKT: SO Sadové úpravy

Ip	Položka	Mj	Množství	Cena/MJ	Celkem
1	180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině a svahu do 1:5	m2	-83,00	8,00	-664,00
2	00572422 Směs travní	kg	-2,47	120,00	-296,40
3	182301135R00 Rozproštění ornice, svah, tř. 25-30 cm, nad 500m2	m2	-1 541,00	44,00	-67 804,00
Celkem bez DPH					-68 764,40

OBJEKT: kanalizace

Ip	Položka	Mj	Množství	Cena/MJ	Celkem
1	zkoušky těsnosti	kpl	-1,00	7 000,00	-7 000,00
Celkem bez DPH					-7 000,00

OBJEKT: Vedlejší náklady

Ip	Položka	Mj	Množství	Cena/MJ	Celkem
1	12112200RR3 Geometrický plán	kpl	-1,00	48 000,00	-48 000,00
2	12112200RR4 Realizační projektová dokumentace - SO 003, SO 004 a dle popisu v obchodních podmínkách	kpl	-0,77	100 000,00	-77 000,00
3	464531111R0T Zřízení čističů zory - kamenivo frakce 16-32 tř. 300 mm vč. zahutnění	m3	-9,00	620,00	-5 580,00
4	914111112URR Zábrana proti prachu na oplocení před DD	m2	-120,00	60,00	-7 200,00
5	914111113URR Pevnědné zkrápění vodou na staveništi	den	-25,00	800,00	-20 000,00
6	914111114URR Zasazení podzemních rozvodů inž. sítí I RD č. p. 1108	kpl	-0,25	20 000,00	-5 000,00
7	720 R.pol Provozovní přívod vody ze stávy/číslo RD DN 25 vč. stavebních úprav a přípojných armatur	bm	-40,00	245,00	-9 800,00
Celkem bez DPH					-172 580,00