



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 17.7.2024 mezi níže uvedenými smluvními stranami, jejímž předmětem je realizace projektu (díla) nazvaného „**Rekonstrukce MK Antonínov a sanace mostu přes Jedlovou**“
(dále jen „**dodatek č. 2**“):

Objednatel: **OBEC JOSEFŮV DŮL**
Sídlo a doručovací adresa: Dolní Maxov 218, 468 44 Josefův Důl
Osoba pověřená k jednání: Ing. Jiří Slanař, Ph.D., starosta
kontakt: starosta@josefuvdul.eu, +420 724 523 072
IČ: 00 262 391
DIČ: CZ 00 262 391

Bankovní spojení: KB, číslo účtu 2725451/0100
IDDS: yh6a5y2

Zhotovitel: **EUROVIA CZ a.s.**
zastoupen: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec, na základě plné moci
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha, č.ú. 141320112/0100
e-mail: miroslav.slatinka@vinci-construction.com,
vaclav.spetlik@vinci-construction.com,
jaroslav.hron@vinci-construction.com

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek (vyjma podpisu smluvních dokumentů)

ve věcech technických:

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek

Jaroslav Hron, hlavní stavbyvedoucí

stavbyvedoucí:

Jaroslav Hron, hlavní stavbyvedoucí, ČKAIT č. 0501117

ve věcech realizace a předání díla:

Jaroslav Hron, hlavní stavbyvedoucí, tel. 731606907

Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem č. 2 dohodli na doplnění a změně následujících ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1:

V článku IV. – Platební podmínky se mění odstavec 10. následovně:

10. Položky rozpočtu 201 Sanace mostu přes Jedlovou, u č.p.221, Josefův Důl uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 v ceně 548 277,05 Kč bez DPH budou vyfakturovány až po provedení prací podle čl. V. odst. 1. dodatku č. 1 v roce 2025. V roce 2024 je zhotovitel oprávněn vyfakturovat provedené práce v ceně 3 340 722,95 Kč bez DPH.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 2

1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami
3. Tento dodatek č. 2 je vypracován **v elektronické podobě**, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - Rekapitulace nedočerpaných položek.

.....

za zhotovitele:
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

.....

za objednatele:
Ing. Jiří Slanař, Ph.D., starosta

Rekapitulace nedočerpaných položek

Stavba: 7561-Rekonstrukce MK Antonínov

PČ	Značka	Název	MJ	JOC	Rozpočtováno	Množství Čerpáno	Zbývá	Zbývá Kč
Objekt:[101]-Komunikace								
Stavební díl: 5 - Komunikace								
4	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM	M2	389,00	330,000	175,758	154,242	60 000,14 Kč
Objekt:[201]-Sanace mostu přes Jedlovou, u č.p.221, Josefův Důl								
Stavební díl: 0 - Všeobecné konstrukce a práce								
5	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	7 475,00	1,000	0,000	1,000	7 475,00 Kč
7	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	13 800,00	1,000	0,000	1,000	13 800,00 Kč
8	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	9 890,00	1,000	0,000	1,000	9 890,00 Kč
9	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	10 350,00	1,000	0,000	1,000	10 350,00 Kč
10	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	8 050,00	1,000	0,000	1,000	8 050,00 Kč
11	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	8 510,00	1,000	0,000	1,000	8 510,00 Kč
12	02945	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	62 500,00	1,000	0,000	1,000	62 500,00 Kč
13	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	12 000,00	1,000	0,000	1,000	12 000,00 Kč
Stavební díl: 3 - Svislé konstrukce								
30	348325	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍ ŽIDKY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	12 895,00	1,012	0,000	1,012	13 049,74 Kč
31	348385	VÝTUŽ ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍCH ŽIDEK Z OCELI 10505, B500B	T	36 000,00	0,238	0,000	0,238	8 588,00 Kč
Stavební díl: 4 - Vodorovné konstrukce								
38	48321	ROVNANINA ZLOMOVÉHO KAMENE	M3	1 840,00	3,500	0,000	3,500	6 440,00 Kč
Stavební díl: 9 - Ostatní konstrukce a práce								
51	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR. MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	276,00	41,700	0,000	41,700	11 509,20 Kč
52	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	7 475,00	41,700	0,000	41,700	311 707,50 Kč
53	914A21	EV. ČÍSLO MOSTU OCEL S FOLII TR.1 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4 427,50	1,000	0,000	1,000	4 427,50 Kč

548 277,08 Kč