



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

	Obec Libkovice pod Řípem
sídlo:	Libkovice pod Řípem 181, 413 01 Roudnice nad Labem
Zastoupené:	MVDr. František Feix, starosta obce
IČ:	00263915
DIČ:	CZ00263915
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	9323471/0100

(dále jen Objednatel)

a

	ALLKON s.r.o.
sídlo:	Okružní 350, 435 13 Meziboří
zastoupený:	Antonínem Hurtem, jednatelem společnosti
kontaktní osoby	Antonín Hurt, tel.č. 777 118 719
IČ:	25008196
DIČ:	CZ25008196
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	201490691/0800

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 11031
(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo „SEN a stavební úpravy prodejny č.p. 37 Libkovice pod Řípem“, ze dne 11.8.2020, kterým upravuje předmět díla.

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k výskytu víceprací a méněprací oproti Smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, zdůvodněny a finančně vyčísleny v příloženém změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

III. Článek 1. Předmět smlouvy (Dílo) se doplňuje o text:

1. Předmět plnění se Dodatkem č.2 upravuje o změny – méněpráce a vícepráce, které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v příloze tohoto dodatku – ve Změnovém listu č.2.
2. Přílohou tohoto Dodatku je Změnový list č.2.

IV. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku II. Této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	5 322 323,62 Kč
Cena víceprací bez DPH - Dodatek č.1	42 739,45 Kč
Cena víceprací bez DPH - Dodatek č.2	98 339,31 Kč
Součet	5 463 402,38 Kč
DPH 21%	1 147 314, 50 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 610 716,88 Kč

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.2 a zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

V Libkovicích pod Řípem, dne *M.C.* 2021

O B E C
LIBKOVICE POD ŘÍPEM
Libkovice p.Ř. 181, 41301 Roudnice n.L.
IČO: 00263915

za Objednatele
MVDr. František Feix
starosta obce

(Signature)
za Zhotovitele
Antonín Hurt
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	ALLKON s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Tomáš Škrábal	
Datum:	21.5. 2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: 1) Zřízení dvou odběrných míst ČEZ 2) Vstup do 1.PP – opěrné zdi 3) Úprava schodišťové konstrukce do 1.PP 4) Zastřešení vstupu do 1.PP Popis a zdůvodnění změny: 1) Pro možnost odečtu elektrické energie na každé bytové jednotce zvlášť budou nově vybudovány elektroskríně pro umístění elektroměru. - odstavec 4, § 222 2) Při realizaci výkopu nového vstupu do 1.PP bylo zjištěno že chybí přízdívka pod základem. Je nutné vybudovat betonovou přízdívku nově. - odstavec 6, § 222 3) Z důvodu zvýšené hladiny podzemní vody je nutné zaměnit navržené beton. schodiště za montované ze zámkové dlažby. - odstavec 6, § 222 4) Na žádost objednatele bude provedeno zastřešení vstupu do 1.PP odstavec 4, § 222 Tyto změny jsou bez vlivu na tepelné vlastnosti.		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
17 650,64 Kč	115 989,95 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
98 339,31 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 O B E C LIBKOVICE POD ŘÍPEM Libkovice p.Ř. 181, 41301 Roudnice n.L. IČO: 00263915 ①	 ALLKON ZAMĚŘENÍ IČO: 250 08 196, DIČ: CZ25008196 MONETA MONEY Bank, Litvínov, č.ú.č. 201 490 691/0600 ODDÍL C. VLOŽKA 11031, Krajský soud v Ústí nad Labem	
Datum: 21.5. 2021	Datum: 21.5. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 2

Zhotovitel: ALLKON s.r.o.

Investor: Obec Libkovice pod Řípem

Datum: 24.5.2021

Název akce: Zateplení prodejny Libkovice pod Řípem

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☐

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: 1) Zřízení dvou odběrných míst ČEZ
2) Vstup do 1.PP – opěrné zdi
3) Úprava schodišťové konstrukce do 1.PP
4) Zastřešení vstupu do 1.PP

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Pro možnost odečtu elektrické energie na každé bytové jednotce zvlášť budou nově vybudovány elektroskříně pro umístění elektroměru - **odstavec 4, § 222**
- 2) Při realizaci výkopu nového vstupu do 1.PP bylo zjištěno že chybí přízdívka pod základem. Je nutné vybudovat betonovou přízdívku nově - **odstavec 6, § 222**
- 3) Z důvodu zvýšené hladiny podzemní vody je nutné zaměnit navržené beton. schodiště za montované ze zámkové dlažby - **odstavec 6, § 222**
- 4) Na žádost objednatele bude provedeno zastřešení vstupu do 1.PP - **odstavec 4, § 222**

Tyto změny jsou bez vlivu na tepelné vlastnosti.

Počet připojených listů specifikací:

5

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☒

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

ŘEBOŘ L. Tomáš



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

SOINET

SOINET
BUILDING

Stanovisko projektanta stavby:

PROJEKTANT SOUHLASÍ

Klicperova 1541, 539 01 Hlinsko
IČ: 29007747, DIČ: CZ29007747
www.sonetbuilding.cz

Stanovisko energetického specialisty:




Energomex s.r.o.

Uralova 6
160 00 Praha 6, IČ: 29042577
www.energomex.cz
tel.: 739 510 229, 732 728 737

Příloha:

.....pro Váš stavbu žádám šek, zaslaďte na:



Okružní 350, 435 13 Meziboří, IČ: 250 08 196

Rekapitulace +/- nákladů

Stavba: SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37
Místo: Libkovic pod Řípem
Objednatel: Obec Libkovic pod Řípem
Zhotovitel: Allkon s.r.o.

čís.	Popis	Cena celkem
1	Zřízení dvou odběrných míst - ČEZ	45 177,00
2	Vstup do 1.PP - opěrné zdi	23 656,75
3	Úprava schodišťové konstrukce	-2 914,14
4	Zastřešení vstupu do 1.PP	32 419,70

98 339,31

DS kotouč

.....pro Váš stavbu žádám šek, zaslaďte na:

ALLKON STAVBYVEDOUČÍ
 Okružní 350, 435 13 Meziboří
 IČ: 250 08 196, DIČ: CZ25008196
 MONETA Money Bank, Litvínov, č.ú.: 201 490 691 / 0600
 ODDÍL C, VLOŽKA 11031, Krajský soud v Ústí nad Labem

PROBÁL T.

Libkovic pod Řípem

OBEC
LIBKOVICE POD ŘÍPEM
 Libkovic p.Ř. 181, 41301 Roudnice n.L.
 IČO: 00263915

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37 -
elektroinstalace

Místo:

Libkovice pod Řípem

Datum:

Zadavatel:

Obec Libkovice

Projektant:

Zhotovitel:

Allkon s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 177,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

45 177,00

D 703

Elektroinstalace - silnoprúd

45 177,00

1	K	Pol1	kabel CYKY 3x1.5	m	12,000	53,00	636,00
2	K	Pol2	kabel CYKY 3x2.5	m	20,000	62,00	1 240,00
3		Pol3	jistič 16A	ks	2,000	661,00	1 322,00
4		Pol4	spojovací materiál	soub	1,000	242,00	242,00
5		Pol5	kabel CYKY 5x10	m	6,000	144,00	864,00
6		Pol6	CYA 25	m	6,000	110,00	660,00
7		Pol7	instalace rozvaděč do 100kg	soub	1,000	1 250,00	1 250,00
8		Pol8	jistič 25A 3f	ks	1,000	687,00	687,00
9		Pol9	revize	soub	1,000	1 200,00	1 200,00
10		Pol10	doprava	soub	94,000	9,00	846,00
11		Pol11	rozvaděč	ks	1,000	34 860,00	34 860,00
12		Pol12	gelova spojka	ks	1,000	1 370,00	1 370,00

pro Vás stavební úpravy staveb, navrhněte na:

ALLKON s.r.o.

STAVBYVEDOUcí
Okružní 350, 435 13 Meziboří

IČ: 250 08 196, DIČ: CZ25008196
MONETA Money Bank, Litvínov, č.ú.: 201 490 691/0600
ODDÍL C, VLOŽKA 11031, Krajský soud v Ústí nad Labem

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37 - úprava vstupu do 1.PP

Místo:

Libkovice pod Řípem

Datum:

Zadavatel:

Obec Libkovice

Zhotovitel:

Alikon s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							23 656,75
D PSV							23 656,75
D 2 Práce a dodávky PSV							23 656,75
D 2 Zakládání							23 656,75
24	K	311113212	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 200 mm	m2	-5,950	1 550,00	-9 222,50
1	K	311113132	Nosná zed tl 150 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	8,750	975,00	8 531,25
2		311113133	Nosná zed tl do 200 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	14,500	1 100,00	15 950,00
3	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,175	44 800,00	7 840,00
D 998 Přesun hmot							
1	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	1,860	300,00	558,00

— pro: The House Group s.r.o. contact@thehouse.net

ALIKON STAVBYVEDOUČÍ
Okružní 350, 435 13 Hradec Králové

IČ: 250 08 196, DIČ: CZ25008196
MONETA Money Bank, Litvínov, č.ú.: 201 490 691 / 0600
ODDÍL C, VLOŽKA 11031, Krajský soud v Ústí nad Labem

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37 - úprava schodišťové konstrukce 1.PP

Místo:

Libkovice pod Řípem

Datum:

Zadavatel:

Obec Libkovice

Projektant:

Zhotovitel:

Allkon s.r.o.

Zpracovatel:

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Č	p						
Náklady soupisu celkem							-2 914,14
D PSV Práce a dodávky PSV							-2 914,14
D 4 Vodovodné konstrukce							-2 914,14
38	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	-1,068	3 450,00	-3 684,60
39	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,096	30 000,00	-2 880,00
40	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímochařých zřízení	m2	-2,380	668,00	-1 589,84
41	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímochařých odstranění	m2	-2,380	115,00	-273,70
	K	564750011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3,600	155,00	558,00
	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	3,600	220,00	792,00
	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	3,600	180,00	648,00
	K	916231260	Osazení chodníkového parkového betonového se zřízením lože, stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	12,000	195,00	2 340,00
	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x100x250mm	m	12,000	98,00	1 176,00

...pro Dle úkolu k tomu, který bude součástí projektu...

2

STAVBYVEDOUČÍ

Okružní 350, 435 13 Meziboří

IČ: 250 08 196, DIČ: CZ25008196

MONETA Money Bank, Litvínov, č.ú.: 201 490 691/0600

ODDÍL C, VLOŽKA 11031, Krajský soud v Ústí nad Labem

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37 -
zastřešení vstupu do 1.PP**

Místo: Libkovice pod Řípem

Datum:

Zadavatel: Obec Libkovice

Projektant:

Zhotovitel: Allkon s.r.o.

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32 419,70
D	PSV		Práce a dodávky PSV				32 419,70
D	767		Konstrukce zámečnické				32 419,70
K	953946121		Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	0,398	16 800,00	6 686,40
M	130109340		profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x3 mm	t	0,185	29 500,00	5 457,50
K	130108180		profil ocelový čtvercový svařovaný 80x40x3 mm	t	0,213	28 300,00	6 027,90
K	953965121		Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	m3	15,000	82,00	1 230,00
K	953961213		Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	m2	15,000	185,00	2 775,00
K	789421231		Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 um	kg	398,000	12,00	4 776,00
K	MAT 767-005		stříška půdorysných rozměrů 1,4/3,5m vč.kotevního příslušenství	m2	1,000	4 850,00	4 850,00
K	998767201		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,398	1 550,00	616,90

...pro Dle státního úřadu, zastupuje na:
ALLKON STAVBYVEDOUcí
Okružní 350, 435 13 Meziboří
IČ: 250 08 196, DIČ: CZ25008196
MONETA Money Bank, Litvínov, č.ú.: 201 490 691/0600
ODDÍL C, VLOŽKA 11031, Krajský soud v Ústí nad Labem

