

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu Jihozápad, registrační číslo projektu CZ.1.14/3.1.00/16.02545



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

evidenční č. zhotovitele D6 0148/INV/2014/21

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání

Smluvní strany

Objednatel: Město Plasy

Se sídlem: Plzeňská 285, 331 01 Plasy

IČ: 00258245

DIČ: CZ00258245

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zdeňkem Hanzlíčkem - starostou města, tel. +420 373322493, e-mail: posta@mestoplasy.cz

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Josefem Domabylem, tajemníkem města, tel. +420 602486764, e-mail:

Josef.Domabyl@mestoplasy.cz

Ivetou Brunclíkovou, stavební techničkou, tel. +420 724147647, e-mail:

Iveta.Brunclikova@mestoplasy.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

Se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229, zastoupena na základě plné moci panem Ing. Markem Čepelou, ředitelem divize Pozemní stavby Čechy a panem Jaroslavem Malafou, ředitelem závodu Západ divize Pozemní stavby Čechy.

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Marek Čepela, e-mail: marek.cepela@hochtief.cz

Jaroslav Malafa, tel. 724610162, e-mail: jaroslav.malafa@hochtief.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jaroslav Malafa, tel. 724610162, e-mail: jaroslav.malafa@hochtief.cz

Luděk Hrách, tel. 724610171, e-mail: ludek.hrach@hochtief.cz

bankovní spojení: Citibank Europe plc. organizační složka

číslo účtu: 2047610104/2600

(dále jen zhotovitel)

Dodatek č. 3 se týká změn v oddílu I.

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

Rozsah předmětu díla bude rozšířen o vícenáklady na prodloužení stavby - kalkulace výrobní režie + ZS uvedené ve změnovém listu (dále též „ZL“) č. 20.

III. Cena za Dílo

Cena celkem v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	12.750.191,60	(cena z dodatku č. 2 původní SoD)
Cena dle ZL č. 20	529.573,68	(vícenáklady dle ZL č. 20)
Cena celkem v Kč bez DPH	13.279.765,28	
DPH 21 % v Kč	2.788.750,71	
Cena celkem v Kč vč. DPH	16.068.515,99	

Ostatní oddíly původní smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a č. 2 evidenční č. zhotovitele D6 0148/INV/2014/21 zůstávají beze změn.

V Plasích dne: 30. 1. 2015

Hanzlíček Zdeněk

za město Plasy
Zdeněk Hanzlíček
starosta města
(objednatel)



Marek Čepela

za HOCHTIEF CZ a.s.
Ing. Marek Čepela
ředitel divize Pozemní stavby Čechy

Jaroslav Malafa

za HOCHTIEF CZ a.s.
Jaroslav Malafa
ředitel závodu Západ
(zhotovitel)



Přílohy: ZL č. 20

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Plasy ze dne
č. usnesení dne *9.3.-15*

28.1.2015
M. Čepela

Změnový list č. 20 - část 1

Název projektu: Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání. CZ.1.14/3.1.00/16.02545

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr proti SoD

Objekt: Vícenáklady na prodloužení stavby - kalkulace výrobní reže + ZS

Část:

Vysvětlivky zkratk: SPP-snížení původní položky, VPP-vypuštění původní položky, NPP-navýšení původní položky, NP-nová položky, PP-původní položka

P.Č.	Kód položky	Popis	specifikace změny	zdůvodnění změny	vyjádření OKP/OKČ
1	2	3	4	5	6

Výrobní náklady

1		TG 3 (mistr, stavbyvedoucí, přípravář)	NPP		
1x technik od 1. 12. 2014 do 31. 5. 2015					
2		Zařízení staveniště	NPP		
6 měsíců					
3		Pojištění stavby	NPP		
6 měsíců					
4		Náklady na ostrahu	NPP		
460 hod./měs * 60 Kč/hod./2 * 6					

Změnový list č. 20 - část 2

Název projektu: Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání. CZ.1.14/3.1.00/16.02545

Objekt: Vicenáklady na prodloužení stavby - kalkulace výrobní režie + ZS

Část:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství SoD	Cena jednotková	Cena v SoD
1	2	3	4	5	6	7

Množství změna	Cena změna	Vícepráce	Méněpráce
8	9		

Výrobní náklady

1		TG 3 (mistr, stavbyvedoucí, přípravář)	měs.	0,000	52 455,00	0,00
1x technik od 1. 12. 2014 do 31. 5. 2015						
2		Zařízení staveniště	měs.	0,000	18 270,00	0,00
6 měsíců						
3		Pojištění stavby	měs.	0,000	3 737,28	0,00
6 měsíců						
4		Náklady na ostrahu	hod.	0,000	30,00	0,00
460 hod./měs * 60 Kč/hod./2 * 6						

6,000	314 730,00	314 730,00	
6,000	109 620,00	109 620,00	
6,000	22 423,68	22 423,68	
2 760,000	82 800,00	82 800,00	

Celkem

0,00

529 573,68

529 573,68

0,00

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno:	podpis:	datum:
K. HROBČEK	<i>[Signature]</i>	30.1.2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI:	podpis:	datum:
Hovadl	<i>[Signature]</i>	30.01.
projektant/AD:	podpis:	datum:
zadavatel/objednatel:	podpis:	datum:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	30.1.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum: