

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 9.4.2021

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel

název: **Městys Vranov nad Dyjí**
sídlo: **Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí**
IČO: **00293806**
zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Lubomír Vedra, starosta**
(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel

název: **INEX Moravské Budějovice, s. r. o.**
sídlo: **Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice**
zapsaný v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10783**
IČO: **48531235**
DIČ: **CZ48531235**
zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Boris Šusta, jednatel**
(dále jen **Zhotovitel**)

- 1.1. Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č. 3 smlouvy o dílo právně vázány, dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

2. Předmět díla dle dodatku č.3

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo uzavřené dne 9.4.2021 ve znění dodatků č. 1 a 2, výše uvedenými smluvními stranami, a to úpravou předmětu díla stavební zakázky pod názvem
- Vranov nad Dyjí – rekonstrukce obecních bytů v bytovém domě.**
- 2.2. Změny řešené tímto dodatkem č. 3 byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele, autorským dozorem projektanta a technickým dozorem objednatele. Změny jsou jejich úplný rozsah je dán změnovým listem č. 3 a 4 a změnovým položkovým rozpočtem č. 3 a 4, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 2.3. Výpočet hodnoty změny je proveden dle Speciální metodiky k zadávacím řízením „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ“, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR:

Provedené změny v průběhu díla	Cena bez DPH	Hodnota změny	Změna celkem
Hodnota změny dle ZL 01			815 095,85
Hodnota změny dle ZL 02			688 520,69
Změnový list č. 03			71 223,91
rozšíření předmětu smlouvy	71 223,91	71 223,91	
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	0,00	0,00	

Změnový list č. 04			61 287,24
rozšíření předmětu smlouvy	61 287,24	61 287,24	
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	0,00	0,00	
Hodnota změny celkem		14,42 %	1 636 127,69

Tímto dodatkem č. 3 se mění ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 3, uzavřeného v souladu s ustanovením § 222 odstavce 4, písmeno b) zákona č. 134/2017 Sb. o zadávání veřejných zakázek, kdy sjednaná změna nepřekročí sama ani ve spojení s jinými změnami 50% původní sjednané smluvní ceny, ani nepřekročí celkový cenový nárůst 30 %, jelikož jsou celkové změny ve výši 14,42 %.

Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Cena díla dle dodatku č. 3

- 3.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu tohoto dodatku smlouvy na změně ceny díla, která se upravuje na základě objednatel schváleného změnového listu č. 2 v následujícím členění.

Dodatkem č. 3 se cena díla mění a navyšuje o 132 511,15 Kč bez DPH
a to na základě změnových listů s položkovými rozpočty
ZL 03 = 71 223,91 Kč bez DPH + 10 683,59 (15 % DPH) = 81 907,50 Kč včetně DPH
ZL 04 = 61 287,24 Kč bez DPH + 12 870,32 (21 % DPH) = 74 157,56 Kč včetně DPH

- 3.2. V souvislosti s úpravou, rozšířením a změnou předmětu díla sjednávají smluvní strany také změnu výše celkové ceny díla, která je nově sjednána takto.

Nové znění ceny díla na základě dodatku č. 3 je sjednáno v následujícím znění:

001 Způsobilé náklady celkem bez DPH	9 168 552,09 Kč
002 Nezpůsobilé náklady celkem bez DPH	3 572 415,54 Kč
Dílčí základ ceny dle dodatku č. 3 pro sazbu DPH 15 %	12 299 108,10 Kč
Výše DPH dle sazby 15 %	1 844 866,22 Kč
Dílčí cena celkem včetně DPH 15 %	14 143 974,32 Kč
Dílčí základ ceny dle dodatku č. 3 pro sazbu DPH 21 %	441 859,53 Kč
Výše DPH dle sazby 21 %	92 790,50 Kč
Dílčí cena celkem včetně DPH 21 %	534 650,03 Kč
CENA CELKOVÁ dle dodatku č. 3 bez DPH	12 740 967,63 Kč
Výše DPH dle sazby 15 %	1 844 866,22 Kč
Výše DPH dle sazby 21 %	92 790,50 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA dle dodatku č. 3 včetně DPH	14 678 624,35 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“)

- 3.3. Celková cena díla se tímto dodatkem č. 3 upravuje dle obsahu schváleného změnového listu č. 3 a 4. Tento dodatek rovněž mění obsah smluvního rozpočtu v souladu se změnovým položkovým rozpočtem změny č. 3 a 4.
- 3.4. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla včetně tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uhradí zhotoviteli smluvní cenu výše uvedenou.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje, že práce dle dodatku č. 3 řádně provede a předá objednateli dle podmínek smlouvy o dílo.

Zbývající ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


15. Závěrečná ustanovení dodatku č.3

- 15.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění, zůstávají beze změny a tvoří s dodatkem č. 3 nové znění smlouvy o dílo.
- 15.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v celém rozsahu včetně příloh na Profilu zadavatele.
- 15.3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý dvě vyhotovení.
- 15.4. Dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že dodatek smlouvy uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek.
- 15.6. Doložka podle § 41 zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 3 byl schválen Radou městyse Vranov nad Dyjí usnesením č. 65/04/22R, dne 2.2.2022.

Přílohy dodatku č. 3: Změnový list č. 03 a 04 včetně změnových položkových rozpočtů.

Vranov nad Dyjí. 3.2.2022

Za Objednatele


MĚSTYS
VRANOV NAD DYJÍ
Náměstí 21, PSČ 671 03
IČO: 002 93 806

Ing. Lubomír Vedra, starosta

Za Zhotovitele


INEX Moravské Budějovice, s.r.o.
Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE
tel.: 565 420 115, 565 441 543
IČO: 48531235, DIČ: CZ48531235
zápis do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 10783

Ing. Boris Šusta, jednatel

Vranov nad Dyjí – rekonstrukce obecních bytů v bytovém domě

Změnový list č. 03

Smlouva o dílo ze dne: 9.4.2021

Objednatel: **Městys Vranov nad Dyjí**

Zhotovitel: **INEX Moravské Budějovice, s. r. o.**

Změnový list číslo

ZL 03

Datum vydání změnového listu

1.2.2022

Popis změny technického řešení a zdůvodnění:

V rámci rekonstrukce nebylo uvažováno s opravou povrchů podlah v technickém zázemí sklepních prostor suterénu, proto se rozhodl objednatel na základě nevyhovujícího stavu podlah zadat zhotoviteli sjednocení betonových podlah finální povrchovou stěrkou Cemix v místnostech č. 1.18, 1.19, 1.22 a 1.23, kde z provozních a funkčních důvodů je potřebné tyto podlahy také opravit.

Změna ceny díla CELKEM:

Celkem bez DPH

15% DPH

Celkem včetně DPH

71 223,91 Kč

10 683,59 Kč

81 907,50 Kč

Změna termínů plnění díla:

bez vlivu na termín plnění

Změna celkového termínu dokončení díla:

Popis

Původní termín

Nový termín

Termín dokočení díla a předání a převzetí díla

25.02.2022

25.02.2022

Za zhotovitele:

S navrhovanými změnami souhlasím

Datum:

Ing. Boris Šusta, jednatel společnosti **INEX Moravské Budějovice, s. r. o.**
IČO: 48531235, DIČ: CZ48531235
tel.: 568 420 115/568 441 643
zápis do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně, oddíl S, vložka 1872

Podpis:

Vyjádření technického dozoru investora:

Josef Macháček, TDI

S navrhovanými změnami souhlasím

Datum:

Podpis:

Vyjádření autorského dozoru projektanta:

S navrhovanými změnami souhlasím

Datum:

Ing. Arch. Miroslav Dvořák, autorský projektant

Podpis:

Vyjádření objednatele:

S navrhovanými změnami souhlasím

Datum:

Ing. Lubomír Vedra, starosta

Podpis:

**MĚSTYS
VRANOV NAD DYJÍ**
Náměstí 21, PSČ 671 03
IČO: 002 93 806

Přílohy změnového listu:

Změnový rozpočet č. 3

Změnový rozpočet č. 3

Stavba: **2021-007-SOD** Rekonstrukce obecních bytů v BD ve Vranově nad Dyjí
Objekt: **01** Bytový dům
Rozpočet: **300** Oprava podlahy suterénu (m.č. 1.18, 1.19, 1.22, 1.23) - stěrka cemix + epoxidový nátěr

Objednatel: **Městys Vranov nad Dyjí** IČO: 00293806
Náměstí 21 DIČ:
67103 Vranov nad Dyjí

Zhotovitel: **INEX Moravské Budějovice, s.r.o.** IČO: 48531235
Husova 890 DIČ: CZ48531235
67602 Moravské Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			71 223,91
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			71 223,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	71 223,91 CZK
Snížená DPH	15 %	10 683,59 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **81 907,50 CZK**

V

dne

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.
Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, 568 441 543
IČO: 48531235, DIČ: CZ48531235
zápis do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně číslo Č. vložka 19788

Za zhotovitele

**MĚSTYS
VRANOV NAD DYJÍ**
Náměstí 21, PSČ 671 03
IČO: 002 93 806

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			48 393,24	68
783	Nátěry	PSV			22 830,67	32
Cena celkem					71 223,91	100

méněpráce

vícepráce

celkem

0,00

71 223,91

71 223,91

Položkový rozpočet

S:	2021-007-SOD Rekonstrukce obecních bytů v BD ve Vranově nad Dyjí	
O:	01	Bytový dům
R:	300	Oprava podlahy suterénu (m.č. 1.18, 1.19, 1.22, 1.23) - stěrka cemix + epoxidový nátěr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				48 393,24
1	777101101	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	60,75000	7,10	431,33
		m.č. 1.18 - garáž III : 14,9		14,90000		
		m.č. 1.19 - kolárna : 12,5		12,50000		
		m.č. 1.22 - sklad : 18,95		18,95000		
		m.č. 1.23 - dílna : 14,4		14,40000		
2	632411904	Penetrace savých podkladů	m2	60,75000	83,20	5 054,40
		m.č. 1.18 - garáž III : 14,9		14,90000		
		m.č. 1.19 - kolárna : 12,5		12,50000		
		m.č. 1.22 - sklad : 18,95		18,95000		
		m.č. 1.23 - dílna : 14,4		14,40000		
3	632411110	Vyrovnávací podlahová stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.10 mm polymercementová stěrka Cemix Polynivela Plus	m2	60,75000	656,00	39 852,00
		m.č. 1.18 - garáž III : 14,9		14,90000		
		m.č. 1.19 - kolárna : 12,5		12,50000		
		m.č. 1.22 - sklad : 18,95		18,95000		
		m.č. 1.23 - dílna : 14,4		14,40000		
4	632441491	Přebroušení podkladu	m2	60,75000	42,80	2 600,10
		m.č. 1.18 - garáž III : 14,9		14,90000		
		m.č. 1.19 - kolárna : 12,5		12,50000		
		m.č. 1.22 - sklad : 18,95		18,95000		
		m.č. 1.23 - dílna : 14,4		14,40000		
5	998777201	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	479,37830	0,95	455,41
Díl: 783		Nátěry				22 830,67
6	783896210	Penetrace epoxidová betonových podkladů	m2	66,62000	68,20	4 543,48
		podlaha :				
		m.č. 1.18 - garáž III : 14,9		14,90000		
		m.č. 1.19 - kolárna : 12,5		12,50000		
		m.č. 1.22 - sklad : 18,95		18,95000		
		m.č. 1.23 - dílna : 14,4		14,40000		
		soklík :				
		m.č. 1.18 - garáž III : (0,7+0,2+4,3+3,1+4,3+0,7)*0,1		1,33000		
		m.č. 1.19 - kolárna : ((4,3+2,9+0,7+0,5)*2-0,8-0,9)*0,1		1,51000		
		m.č. 1.22 - sklad : ((3,3+4,7+0,7)*2-0,8-0,9)*0,1		1,57000		
		m.č. 1.23 - dílna : ((3,0+4,7)*2-0,8)*0,1		1,46000		
7	783851223	Nátěr epoxidový betonových podlah	m2	66,62000	274,50	18 287,19
		podlaha :				
		m.č. 1.18 - garáž III : 14,9		14,90000		
		m.č. 1.19 - kolárna : 12,5		12,50000		
		m.č. 1.22 - sklad : 18,95		18,95000		
		m.č. 1.23 - dílna : 14,4		14,40000		
		soklík :				
		m.č. 1.18 - garáž III : (0,7+0,2+4,3+3,1+4,3+0,7)*0,1		1,33000		
		m.č. 1.19 - kolárna : ((4,3+2,9+0,7+0,5)*2-0,8-0,9)*0,1		1,51000		

Položkový rozpočet

S:	2021-007-SOD Rekonstrukce obecních bytů v BD ve Vranově nad Dyjí				
O:	01	Bytový dům			
R:	300	Oprava podlahy suterénu (m.č. 1.18, 1.19, 1.22, 1.23) - stěrka cemix + epoxidový nátěr			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č. 1.22 - sklad : $((3,3+4,7+0,7)*2-0,8-0,9)*0,1$		1,57000		
		m.č. 1.23 - dílna : $((3,0+4,7)*2-0,8)*0,1$		1,46000		
		<i>méněpráce</i>				<i>0,00</i>
		<i>vícepráce</i>				<i>71 223,91</i>
		<i>celkem bez DPH</i>				<i>71 223,91</i>

Vranov nad Dyjí – rekonstrukce obecních bytů v bytovém domě

Změnový list č. 04

Smlouva o dílo ze dne: 9.4.2021

Objednatel: Městys Vranov nad Dyjí

Zhotovitel: INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Změnový list číslo

ZL 04

Datum vydání změnového listu

1.2.2022

Popis změny technického řešení a zdůvodnění:

V rámci rekonstrukce nebylo uvažováno s opravou zdi ve dvorní části bytového domu, ovšem stav této zdi je nutné také opravit a opatřit novou omítkou včetně fasádního nátěru, proto se rozhodl objednatel na základě nevyhovujícího stavu zdi zadat zhotoviteli také tuto opravu této zdi.

Změna ceny díla CELKEM:

Celkem bez DPH

21% DPH

Celkem včetně DPH

61 287,24 Kč

12 870,32 Kč

74 157,56 Kč

Změna termínů plnění díla:

bez vlivu na termín plnění

Změna celkového termínu dokončení díla:

Popis

Původní termín

Nový termín

Termín dokočení díla a předání a převzetí díla

25.02.2022

25.02.2022

Za zhotovitele:

S navrhovanými změnami souhlasím

Datum:

Ing. Boris Šusta, jednatel společnosti

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Podpis:

Vyjádření technického dozoru investora:

Josef Macháček, TDI

S navrhovanými změnami souhlasím

Datum:

Podpis:

Vyjádření autorského dozoru projektanta:

Ing. Arch. Miroslav Dvořák, autorský projektant

S navrhovanými změnami souhlasím

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Ing. Lubomír Vedra, starosta

S navrhovanými změnami souhlasím

Datum:

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Změnový rozpočet č. 4

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.
IČO: 48531235, DIČ: CZ48531235
zapsán do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 10783

MĚSTYS
VRANOV NAD DYJÍ
Náměstí 21, PSČ 671 03
IČO: 002 93 806

Změnový rozpočet č. 4

Stavba:	2021-007-SOD	Rekonstrukce obecních bytů v BD ve Vranově nad Dyjí	
Objekt:	01	Bytový dům	
Rozpočet:	400	Oprava zadní stěny u sklepu	
Objednatel:	Městys Vranov nad Dyjí		IČO: 00293806
	Náměstí 21		DIČ:
	67103	Vranov nad Dyjí	
Zhotovitel:	INEX Moravské Budějovice, s.r.o.		IČO: 48531235
	Husova 890		DIČ: CZ48531235
	67602	Moravské Budějovice	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			59 712,71
PSV			1 574,53
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			61 287,24
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		61 287,24 CZK
Základní DPH	21 %		12 870,32 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			74 157,56 CZK
V _____ dne _____ INEX Moravské Budějovice, s.r.o. Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE tel.: 568 420 115, 568 441 543 IČO: 48531235, DIČ: CZ48531235 zápis do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 10763 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 542,50	11
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			17 826,48	29
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 514,35	6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 150,00	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 943,47	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 116,45	10
783	Nátěry	PSV			1 574,53	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			15 619,46	25
Cena celkem					61 287,24	100

méněpráce

vícepráce

celkem

0,00

61 287,24

61 287,24

Položkový rozpočet

S:	2021-007-SOD Rekonstrukce obecních bytů v BD ve Vranově nad Dyjí	
O:	01	Bytový dům
R:	400	Oprava zadní stěny u sklepu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 542,50
1	310236241	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	10,00000	192,50	1 925,00
2	310237241	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	5,00000	440,00	2 200,00
3	310238211	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,50000	4 835,00	2 417,50
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				17 826,48
4	622451122	Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená	m2	30,81500	258,50	7 965,68
		fasáda : (2,25+1,3)*5,3		18,81500		
		(1,2+1,4+1,4)*3,0		12,00000		
5	622459141	Postřik vnější omítky cementovou maltou - lžící	m2	30,81500	129,50	3 990,54
		fasáda : (2,25+1,3)*5,3		18,81500		
		(1,2+1,4+1,4)*3,0		12,00000		
6	622471317	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	30,81500	190,50	5 870,26
		fasáda : (2,25+1,3)*5,3		18,81500		
		(1,2+1,4+1,4)*3,0		12,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 514,35
7	631312131	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,75000	3 435,00	2 576,25
		svah : 5*1,5*0,1		0,75000		
8	639571110	Podklad pod okapový chodník ze šterku tl.100 mm	m2	7,50000	125,08	938,10
		svah : 5*1,5		7,50000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 150,00
9	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	30,00000	40,00	1 200,00
		pomocné lešení : 30		30,00000		
10	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	30,00000	30,00	900,00
		pomocné lešení : 30		30,00000		
11	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	30,00000	35,00	1 050,00
		pomocné lešení : 30		30,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 943,47
12	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	4,68000	882,00	4 127,76
		zbourání suchého záchodu : 1,2*1,3*3,0		4,68000		
13	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,90600	1 650,00	1 494,90
		zbourání suchého záchodu : 1,2*1,3*0,1		0,15600		
		ubourání svahu : 5*1,5*0,1		0,75000		
14	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	18,81500	70,20	1 320,81
		fasáda : (2,25+1,3)*5,3		18,81500		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 116,45
15	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	7,66472	798,00	6 116,45
Díl: 783		Nátěry				1 574,53
16	783625930	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +2x email +2x tm	m2	2,50000	629,81	1 574,53
		dveře : 2,5		2,50000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				15 619,46
17	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,52729	235,00	2 708,91
18	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	345,81855	5,00	1 729,09
19	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,52729	331,00	3 815,53
20	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	57,63643	36,90	2 126,78
21	979990101	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	11,52729	350,00	4 034,55
22	979088212	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	11,52729	104,50	1 204,60

Položkový rozpočet

S:	2021-007-SOD Rekonstrukce obecních bytů v BD ve Vranově nad Dyjí				
O:	01	Bytový dům			
R:	400	Oprava zadní stěny u sklepu			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

méněpráce

0,00

vícepráce

61 287,24

celkem bez DPH

61 287,24