

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		číslo ZL:	1
Zhotovitel:	MIRAKULUM s.r.o.		
Změnový list vystavil:	MIRAKULUM s.r.o.		
Název akce: Naučný a sportovní areál Komora SO 01 Lanové centrum"			
Datum:	27.03.2026		

Předmět změny:	Popis a odůvodnění změny:
<i>Centrální vysoká věž (Lanové centrum Rokytky)</i>	- první návrh (před 7lety) umístění byl na severnější část prostoru - mezitím zhotovitel zrealizoval více podobných projektů a praxí bylo ověřeno, že centrální vysoká věž nemá dostatečné herní opodstatnění/využití - vzhledem k umístění prvku, na nový prostor oproti původnímu návrhu, v mírně svažitém terénu by ani nevynikla její dominance - centrální vysoká věž bude o 1 patro snížena a nahrazena nízkým lanovým centrem, které bude umístěno částečně pod věže lanového centra a zároveň i mimo ně = jedná se o zatraktivnění prvku o další herní rovinu využitelnou všemi věkovými skupinami
<i>Velký drátěný nerezový tunel, okolo původní vysoké středové věže (Lanové centrum Rokytky)</i>	- bude nahrazen: 1) drátěným nerezovým schodištěm, které by bylo umístěno na věž s tobogánem jako další možnost výlezu na této věži a tím i jako další herní aktivita 2) průlezným nerezovým drátěným tunelem vodorovně mezi dvěma věžemi s pohledem na navrhované nízké lanové centrum
<i>Oplocení</i>	zajistí si objednatel sám
<i>Dvoukřídlá vrata</i>	zajistí si objednatel sám
<i>Kačírková plocha</i>	- nebyla z důvodu svažitého terénu zhotovitelem zahrnuta do cenové nabídky - rozhodnutím na KD ze dne 26.3.2026 si objednatel zajistí mlátovou plochu v celém prostoru herních prvků
Cena méněprací bez DPH:	217 600,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	-217 600,00 Kč

Přílohy:	katalogový list - nabídnutá varianta
	katalogový list - realizovaná varianta

Souhrnný výpočet nákladů - vícepráce, méněpráce


Celková cena	cena bez DPH
Smlouva o dílo	4 399 207,00 Kč
Změna č. 1	-217 600,00 Kč
Celková cena	4 181 607,00 Kč

Změna č. 1

Centrální vysoká věž	kompence	snížení centrální vysoké věže za nízké lanové centrum	0,00 Kč
Velký drátěný nerezový tunel	kompence	velký drátěný tunel za schodiště a průlezny tunel	0,00 Kč
Oplocení	méněpráce	zajistí objednatel sám	-169 000,00 Kč
Dvoukřídlá vrata	méněpráce	zajistí objednatel sám	-48 600,00 Kč
Změna č. 1 celkem	Celkem		-217 600,00 Kč

Výsledné ceny bez DPH:	Vícepráce	0,00 Kč
	Méněpráce	-217 600,00 Kč
	Celkem	-217 600,00 Kč

Vyjádření zhotovitele:
PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum: 7.4.2026 Jméno: VÍROPOVA Podpis: 

MIRAKULUM s.r.o.
výroba dětských hříst 4
Nádraží Perchtou 1631, 511 01 Turnov
IČ: 252 66 454 DIČ: CZ25266454

Vyjádření projektanta a autorský dozor:
PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum: 9.4.2026 Jméno: Podpis: 

Vyjádření objednatele:
PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum: 14.4.2026 Jméno: Podpis: 

PŠV stavby s.r.o.
IČ: 076 08 659
DIČ: CZ 076 08 659
Provoce 24 • 391 55 Turovec
www.psvstavby.cz

Mgr. Jan Benda,
MBA

Digitálně podepsal Mgr. Jan Benda, MBA
Datum: 2026.04.14
11:35:15 +02'00'