

SMLOUVA O DÍLO

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Plasy

Se sídlem: Plzeňská 285, 331 01 Plasy

IČ: 00258245

DIČ: CZ00258245

Zastoupený ve věcech smluvních: Zdeňkem Hanzlíčkem - starostou města, tel. +420 373322493, e-mail: posta@mestoplasy.cz

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Josefem Domabylem, tajemníkem města, tel. +420 602486764, e-mail:

Josef.Domabyl@mestoplasy.cz

Ivetou Brunclíkovou, stavební techničkou, tel. +420 724147647, e-mail:

Iveta.Brunclikova@mestoplasy.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

Se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229, zastoupena na základě plné moci panem Ing. Markem Čepelou, ředitelem divize Pozemní stavby Čechy a panem Jaroslavem Malafou, ředitelem závodu Západ divize Pozemní stavby Čechy.

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Marek Čepela, e-mail: marek.cepela@hochtief.cz

Jaroslav Malafa, tel. 724610162, e-mail: jaroslav.malafa@hochtief.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jaroslav Malafa, tel. 724610162, e-mail: jaroslav.malafa@hochtief.cz

Luděk Hrách, tel. 724610171, e-mail: ludek.hrach@hochtief.cz

bankovní spojení: Citibank Europe plc. organizační složka

číslo účtu: 2047610104/2600

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*)

Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání

v rozsahu oceněného rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

Součástí předmětu plnění této smlouvy je:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle oceněného výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
3. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
4. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu, apod.
5. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla

či posun termínu dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo.

6. Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných stavebních prací vyvolaných prováděním DÍLA. Zadávání případných dodatečných stavebních prací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
7. Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě.
9. DÍLO je spolufinancováno prostředky Evropské unie z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, registrační číslo projektu CZ.1.14/3.1.00/23.02702.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>do 5 kalendářních dnů po uzavření této smlouvy</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>do 5 kalendářních dnů po uzavření této smlouvy</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>31. května 2015</i>
Předání a převzetí díla:	<i>do 7 dnů po dokončení stavebních prací</i>

2. Místo plnění předmětu smlouvy: *město Plasy*
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc a nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude možné dodržet technologické podmínky provádění díla), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Cena celkem v Kč bez DPH	1.283.380,92
DPH 21% v Kč	269.509,99
Cena celkem v Kč včetně DPH	1.552.890,91

(slovy: jedenmilionpětsetpadesátdvatisícsmsetdevadesát korun českých a 91 haléřů včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. 7. této smlouvy).
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou ceny dohodnuty na jednání. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.
6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele (např. z důvodu neposkytnutí dotace apod.) pro realizaci DÍLA a nezahájení prací zhotovitelem, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací díla z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu) vystavený na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem (TDI). Dílčí faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený soupis prací bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
2. Úhrada zůstatku bude vázána na vystavení konečné faktury (*zůstatek musí být minimálně ve výši 10% celkové ceny zakázky*), jejíž splatnost bude 30 kalendářních dnů po odstranění vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Dan z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
5. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
6. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů, zejména:
 - označení účetního dokladu a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,

- den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
- údaje pro daňové účely,
- každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování EU
- předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.

Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.

8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

Oddíl II.

Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. *Pozn. Staveniště bude částečně společné pro více zhotovitelů.*
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném dokumentací pro provedení stavby a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníku je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazu o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladu o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům **ROP NUTS II Jihozápad**, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
4. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré podmínky dotačního programu (**ROP NUTS II Jihozápad**) a zavazuje se poskytnout součinnost ve všech ostatních činnostech, které objednatel bude povinen plnit v souvislosti s uvedeným dotačním titulem v rámci poskytnutí dotace. Objednatel má nárok na případnou náhradu škody způsobené neplněním povinností zhotovitele v plné výši.
5. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
6. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, dále zajistí a uhradí povolení k užívání veřejného prostranství.

7. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
8. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací. Poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla.
10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s objednatelem.
11. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
13. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
17. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
18. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na

- náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
19. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
 20. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
 21. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
 22. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
 23. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnicích zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
 24. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
 25. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace (dále jen PD) a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci díla a zhotovitel je schopen na základě této PD dílo realizovat dle podmínek této SOD.
 26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
 27. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
 28. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
 29. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
 30. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých

případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.

31. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
32. Součástí této Smlouvy o dílo bude harmonogram, který předá zhotovitel objednateli a bude platný po celou dobu provádění díla.
33. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě, že zhotovitel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny, pak je zhotovitel povinen předložit objednateli ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
34. Ke změně subdodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento subdodavatel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace jako subdodavatel či osoba předchozí.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.

7. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (výkresy ve formátu .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve formátech .doc a .xls)
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávání DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,

- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

5. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky a vady

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele

1. Objednatel nepožaduje.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.

2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamacie, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamacie za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamacie.
14. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Oddíl IV.

Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SOD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy


1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, nesplňují-li ustanovení § 53 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky obou smluvních stran se, v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobu bodu 1. a 2. tohoto oddílu, budou řídit příslušnými ustanoveními NOZ. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínů dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.


2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Plasích dne: 25. března 2015


za město Plasy
Zdeněk Hanzlíček
starosta města
(objednatel)




za HOCHTIEF CZ a.s.
Ing. Marek Čepela
ředitel divize Pozemní stavby Čechy


za HOCHTIEF CZ a.s.
Jaroslav Malafa
ředitel závodu Západ
(zhotovitel)

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 2: plná moc zhotovitele

Typ	Stupeň	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Celkem		Vlastní rozpočet				1 283 380,92
S1		Stavební náklady				1 283 380,92
S2		Změna rozsahu mlatových ploch a dlažeb				440 651,15
S3		Změna rozsahu mlatových ploch a dlažeb				440 651,15
S3		Komunikace				440 651,15
sod kom 23	1	564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-566,000	88,20	0,00
sod kom 24	2	564851111a Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - druhá vrstva	m2	-429,000	95,40	0,00
sod kom 25	3	564861111 Podklad ze šterku fr. 0-32mm ŠD tl 300 mm provedeno v celé ploše	m2	385,700	115,30	44 472,55
			sod	4 076,000		
			celkem	4 461,700		
		A Zhotovení mlatového krytu MZK v tl. 100mm		3 983,600		
		B Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm		237,200		
		C Kladení dlažby do lože z písku s hydraulickým vápnem tl.40mm		240,900		
sod kom 26	4	591113000 Dlažba pojižděných ploch tl.100mm - již použitá	m2	36,800	297,62	10 952,45
			sod	32		
			celkem	68,8		
		11 centrální žlab - střed		45,3		
		13 dlažba 10/10 - rozhraní 1/3 etapy		23,5		
sod kom 27	5	591113000 Kladení dlažby do lože z písku s hydraulickým vápnem tl.40mm	m2	-328,700	394,20	0,00
			sod	566		
			celkem	237,3		
		8 žlab u TS		17,5		
		9 vstup HD		17,3		
		12 dlažba před prelaturou		105		
		14 žlab u garáže		11,5		
		15+17 okapní chodník		66,5		
		16 dlažba kolem FO		19,5		
nová	6	591113000 Kladení dlažby do betonového lože tl. 150mm	m2	234,100	336,38	78 746,56
		9 vstup do HD		4		
		10 obrubník - oblouk u HD		16,5		
		11 centrální žlab - boky		144,8		
		11 centrální žlab - střed		45,3		
		13 dlažba 10/10 - rozhraní 1/3 etapy		23,5		
sod kom 28	7	R 564 Zhotovená mlatového krytu MZK v tl. 100mm	m2	-92,400	196,11	0,00
			sod	4076		
		A Zhotovení mlatového krytu MZK v tl. 100mm		3983,6		
sod kom 29	8	R 565 Obrubník z kamenné dlažby 200x100mm tl.100mm do betonového lože vč. pokládky	m	-28,200	2 907,22	0,00
			sod	87		
		13 obrubník - rozhraní 1/3 etapy		58,8		
nová	9	R 565 Obrubník kamenný 400x200mm tl.120mm do betonového lože vč. pokládky	m	103,500	2 622,81	271 460,84
		obrubník - k lávce		64		
		obrubník - u kašny		39,5		
sod kom 30	10	R 951 9 Dlažba z pískovce pro žlab odvodnění - montáž včetně dodávky	m2	-71,200	1 566,94	0,00
			sod	216	1 566,94	
		11 centrální žlab - boky	celkem	144,8		
sod kom 31	11	R 951 91 Dlažba před prelaturou kamenná již použitá, tl. 100 mm - montáž včetně dodávky	m2	4,800	1 507,81	7 237,51
			sod	137	1 507,81	
			celkem	141,8		
		9 vstup HD		17,3		
		12 dlažba před prelaturou		105		
		16 dlažba kolem FO		19,5		
sod kom 32	12	R 951 92 Dlažba z pískovce pro okap. Chodníček, již použitá, tl. 100 mm- montáž včetně dodávky	m2	2,500	1 566,94	3 917,36
			sod	64		
		15+17 okapní chodník	celkem	66,5		
sod 162	13	772526350R Valounová dlažba tl. do 50 mm	m2	29,000	822,89	23 863,88
		8 žlab u TS		17,5		
		14 žlab u garáže		11,5		

S2		Oprava soklu sochy sv. Bernarda					40 988,38
S3		Oprava soklu sochy sv. Bernarda					40 988,38
nová	1	R	demontáž a očíslování kamenných prvků	kpl	1,000	3 662,11	3 662,11
urs	2	460030183	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 20 cm	m	4,000	277,00	1 108,00
			"řezání soklu pod sochou" 4*1				
urs	3	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,200	2 360,00	472,00
			"bourání betonového soklu pod sochou" 1*1*0,2				
sod 131	4	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,440	135,01	59,41
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km				
sod 132	5	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,640	5,77	78,64
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km (*31)				
sod 133	6	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,440	98,55	43,36
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)				
nová	7	R	komplexní očištění, lokální zpevnění, doplnění, povrchová retuš	kpl	1,000	7 212,50	7 212,50
nová	8	R	lokální barevná retuš, hydrofobní ochrana smáčených povrchů	kpl	1,000	4 185,26	4 185,26
urs	9	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,100	3 490,00	349,00
			"doplnění vybouraného betonu pod soklem" 1*1*0,2				
nová	10	R	zpětná montáž, zaspárování	kpl	1,000	9 828,00	9 828,00
nová	11	R	kamenická úprava prvků, dodávka a montáž kramlí, osazení do olova	kpl	1,000	10 328,00	10 328,00
nová	12	R	manipulace s kamennými prvky, doprava do dílny kameníka a zpět, přesun hmot	kpl	1,000	3 662,11	3 662,11

	S2		Narovnání objemů kamenných patníků					85 843,84
	S3		Narovnání objemů kamenných patníků					85 843,84
nová	1	R	Patník velký s ozdobnou hlaví	ks	7,000	9 100,00	63 700,00	
			Navýšení objemu z 1400/350/350 na 1400/460/460					
nová	2	R	Patník malý k soše sv. Bernarda	kpl	-4,000	1 350,00	0,00	
			850/350/350 snížení pracnosti - bez ozdobné hlavice, viz stávající vzor					
nová	3	R	Dodávka a montáž nového patníku	ks	1,000	13 432,50	13 432,50	
			"menší patník"					
nová	4	R	Patník velký - dostavba ozdobné hlavice na nalezený prvek žlutočerný	ks	1,000	8 711,34	8 711,34	
			"nová hlavice patníku" - 13560 cena dostavby + opravy - 4848,66 v sod					

S2	Přípojky k dešťovým svodům						33 379,78
S3	Přípojky k dešťovým svodům						33 379,78
	Zemní práce						14 347,57
sod 3	1	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (0,9*1,2*8,5)+(1,2*0,9*16,5)	m3	27,000	318,32	8 594,64
sod 4	2	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 (0,9*1,2*8,5)+(1,2*0,9*16,5)	m3	27,000	11,04	298,08
sod 9	3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m (0,9*1,2*8,5)+(1,2*0,9*16,5)	m3	27,000	21,78	588,06
sod 12	4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na skládku 0,1*0,6*(8,5+16,5)+0,25*0,6*(8,5+16,5)	m3	5,250	128,11	672,58
sod 11	5	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 0,1*0,6*(8,5+16,5)+0,25*0,6*(8,5+16,5)	m3	5,250	36,07	189,37
sod 14	6	171201201	Uložení sypaniny na skládku investora vč. rekultivace 0,1*0,6*(8,5+16,5)+0,25*0,6*(8,5+16,5)	m3	5,250	9,78	51,35
sod kan. 10	7	174101101	Zásyp rýh sypaninou se zhutněním 21,75	m3	21,750	53,33	1 159,93
sod kan. 11	8	175101209	Příplatek k obsypu objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny 21,75 Vodorovné konstrukce	m3	21,750	128,44	2 793,57
sod kan. 12	9	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku 0,1*0,9*(8,5+16,5)	m3	2,250	411,39	925,63
sod kan. 13	10	451573111.1	Obsyp potrubí otevřený výkop z písku 0,25*0,9*(8,5+16,5)	m3	5,625	418,84	2 355,98
sod 99	11	566901112	5 - Komunikace pozemní Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těženým nebo štěrkopískem 25*0,9*0,35 Trubní vedení - kanalizace	m3	7,875	344,92	2 716,25
sod kan. 17	12	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 8,5+16,5	m	25,000	228,96	5 724,00
sod kan. 20	13	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem, otevřený výkop 8	kus	8,000	46,26	370,08
sod kan. 21	14	877353121	Montáž tvarovek přímých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem, otevřený výkop 25	kus	9,000	53,98	485,82
sod kan. 27	15	286118940	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x45° 8	kus	8,000	59,57	476,56
sod kan. 36	16	9982741R1	Ostatní konstrukce a práce Přesun hmot pro trubní vedení včetně drobných objektů 23,44	t	23,440	255,03	5 977,90

S2
S3

Vsakovací drén před pivovarem (bez použití geotextílie)

13 995,44

Vsakovací drén před pivovarem

13 995,44

Zemní práce

13 995,44

sod 5	1	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 2*2*1	m3	4,000	552,87	2 211,48
sod 6	2	133301109	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 2*2*1	m3	4,000	85,84	343,36
sod 3	3	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 5*0,6*1,5	m3	4,500	318,32	1 432,44
sod 4	4	132301109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 5*0,6*1,5	m3	4,500	11,04	49,68
sod 9	5	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 2*2*1+5*0,6*1,5	m3	8,500	21,78	185,13
sod 11	6	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 2*2*1+5*0,6*0,4	m3	5,200	36,07	187,56
sod 12	7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na skládku 2*2*1+5*0,6*0,4	m3	5,200	128,11	666,17
sod 14	8	171201201	Uložení sypaniny na skládku investora vč. rekultivace 2*2*1+5*0,6*0,4	m3	5,200	9,78	50,86
sod 78	9	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm 2*2*1+5*0,6*0,4	m3	5,200	979,59	5 093,87
korn20	10	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop 5	m	5,000	250,32	1 251,58
korn 21	11	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 5	m	5,000	20,99	104,96
sod 16	12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 8,5-5,2	m3	3,300	56,47	186,35
nová	13	R	nápojení na kanalizace DN 300 navrtáním, nápojná tvarovka INSIT 1	kpl	1,000	2 232,00	2 232,00

S2	Demolice kolektoru						42 920,70
S3	Demolice kolektoru						42 920,70
	Zemní práce						42 920,70
nová	1	R	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze železobetonu 0,25*0,8*10,5*3	m3	6,300	5 400,00	34 020,00
sod 11	2	167101101	Nakládání hmot zbouraných betonů 0,25*0,8*10,5*3	m3	6,300	36,07	227,24
sod 19	3	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 0,8*0,8*10,5	m3	6,720	56,47	379,48
sod 100	4	566903112	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným 1*10,5*0,3	m3	3,150	571,59	1 800,51
sod 131	5	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 0,25*0,8*10,5*3*2,5	t	15,750	135,01	2 126,46
sod 132	6	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km (*31)	t	488,250	5,77	2 814,85
sod 133	7	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,750	98,55	1 552,16

S2	Zaměření Královské štolý	29 300,00
S3	Zaměření Královské štolý	29 300,00

Zaměření Královské štolý

29 300,00

nová	1	R	geodetické zaměření stávajícího stavu Královské štolý	kpl	1,000	10 739,19	10 739,19
nová	2	R	vyhodnocení a zpracování podkladů do elektronické verze	kpl	1,000	13 967,16	13 967,16
nová	3	R	vytyčení bodů a nivelet pro napojení dešťové kanalizace	kpl	1,000	2 781,02	2 781,02
nová	4	R	doprava a přesuny	kpl	1,000	1 812,63	1 812,63

S2		Vrtání konstrukcí				66 009,87	
S3		Vrtání konstrukcí				66 009,87	
		3 - Svislé a kompletní konstrukce				10 119,77	
ZL 5 - 2	1	R	Betonáž opěrného bloku pro vrt (2*1*1,3/2)+(0,9*0,4*1,4/2)	m3	1,552	4 395,00	6 821,04
ZL 5 - 4	2	211971121	Zřízení opláštění geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m 0,9*1,4+2*1,3	m2	3,860	18,13	69,98
ZL 5 - 5	3	693111410	Geotextilie 63/15 150 g/m2 do š 8,8 m (0,9*1,4+2*1,3)*1,1	m2	4,246	11,33	48,11
urs	4	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení 0,9*1,4+2*1,3	m2	3,860	547,00	2 111,42
urs	5	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění 0,9*1,4+2*1,3	m2	3,860	277,00	1 069,22
		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 311,89	
ZL 5 - 3	6	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů 7,0 "3 vrty" vrt královská štola - 1,88 m vrt před královskou štolou - 2,65 m vrt před první zdí - 2,47 m	m	7,000	6 960,00	48 720,00
zl 5 - 24	7	981011416	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním 2*1*1,3/2 997 - Přesun sutě	m3	1,300	455,30	591,89
urs	8	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně 2*1*1,3/2*2,3+3,14*0,2*0,2*7	t	3,869	800,00	3 095,36
sod kom 42	9	979082219	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 3,869*31 "skládka AZS Plzeň 32 km"	t	119,939	9,01	1 080,65
sod kom 41	10	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km 2*1*1,3/2*2,3+3,14*0,2*0,2*7	t	3,869	63,66	246,31
sod kom 43	11	979099155	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 2*1*1,3/2*2,3+3,14*0,2*0,2*7 998 - Přesun hmot	t	3,869	49,27	190,63
sod kan 36	12	9982741R1	Přesun hmot pro trubní vedení včetně drobných objektů	t	7,706	255,03	1 965,26

S2		Archeologické práce					91 222,39	
S3		Přípojky k dešťovým svodům - sod					10 643,40	
sod vrn 14	1	11314009	Archeologický dohled 27*1/3	m3	9,000	87,60	788,40	
sod vrn 26	2	11315009	Archeologický záchranný výzkum 27*2/3	m3	18,000	547,50	9 855,00	
S3		Vsakovací drén před Pivovarem - sod					3 350,31	
sod vrn 14	3	11314009	Archeologický dohled 8,5*1/3	m3	2,833	87,60	248,17	
sod vrn 26	4	11315009	Archeologický záchranný výzkum 8,5*2/3	m3	5,666	547,50	3 102,14	
S3		Navýšení rozsahu archeologické nálezové zprávy					77 228,68	
sod vrn 29	5	11315012	Navýšení rozsahu archeologické nálezové zprávy 255835,76/1588,531*(1588,531+400+50,86+18+10,667)-255835,76	kpl	1,000	77 228,68	77 228,68	

S2		Vyrovnání šachet Š1, Š2, Š4, Š5, Š6 a Š21	10 387,00				
S3		Vyrovnání šachet Š1, Š2, Š4, Š5, Š6 a Š21	7 253,00				
urs	1	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	19,000	131,00	2 489,00
		Š1 - 1 ks*10 cm + 1 ks*4 cm					
		Š2 - 2 ks*10 cm					
		Š4 - 1 ks*8 cm + 2 ks*6 cm + 1 ks*4 cm					
		Š5 - 1 ks*10 cm + 1 ks*6 cm + 2 ks*4 cm					
		Š6 - 1 ks*10 cm + 1 ks*8 cm					
		Š21 - 4 ks*10 cm + 1 ks*4 cm					
urs	2	5922431991	prstenec šachetní betonovývyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 4 cm	kus	5,000	206,00	1 030,00
		Š1 - 1 ks*4 cm					
		Š4 - 1 ks*4 cm					
		Š5 - 2 ks*4 cm					
		Š21 - 1 ks*4 cm					
urs	3	5922432001	prstenec šachetní betonovývyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	3,000	220,00	660,00
		Š4 - 2 ks*6 cm					
		Š5 - 1 ks*6 cm					
urs	4	5922432101	prstenec šachetní betonovývyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 8 cm	kus	2,000	250,00	500,00
		Š4 - 1 ks*8 cm					
		Š6 - 1 ks*8 cm					
urs	5	5922432301	prstenec šachetní betonovývyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 10 cm	kus	9,000	286,00	2 574,00
		Š1 - 1 ks*10 cm					
		Š2 - 2 ks*10 cm					
		Š5 - 1 ks*10 cm					
		Š6 - 1 ks*10 cm					
		Š21 - 4 ks*10 cm					
S3		Úprava nátoků šachet Š14 a Š16	3 134,00				
urs	2	877355241	Montáž hrdlového uzávěru z tvrdého PVC-systém KG nebo polypropylenu-systém KG 2000 DN 200	kus	2,000	171,00	342,00
urs	3	286119600	uzávěr hrdlový kanalizace plastové PPKGM DN 200	kus	2,000	136,00	272,00
urs	4	894812613	Výřiznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200	kus	2,000	1 260,00	2 520,00

S2
S3

Dodatečné zřízení uličních vpustí UV 18a, UV 21'

22 467,37

Dodatečné zřízení uličních vpustí UV 18a, UV 21'

22 467,37

Zemní práce

4 511,51

urs	1	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 1*1*0,8*2	m3	1,600	299,00	478,40
urs	2	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 0,8/3*2	m3	0,533	40,90	21,81
sod 3	3	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (1*1*1)+(1+1,7)/2=1,35*3,6*0,9+1*1*(1+1+1,6)/2=1,3*2,5*0,9	m3	9,080	318,32	2 890,31
sod 4	4	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 (1*1*1)+(1+1,7)/2=1,35*3,6*0,9+1*1*(1+1+1,6)/2=1,3*2,5*0,9	m3	9,080	11,04	100,22
sod 9	5	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m (1*1*1)+(1+1,7)/2=1,35*3,6*0,9+1*1*(1+1+1,6)/2=1,3*2,5*0,9	m3	9,080	21,78	197,76
sod 11	6	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 2,16	m3	2,160	36,07	77,91
sod 12	7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na skládku 2,16	m3	2,160	128,11	276,72
sod 14	8	171201201	Uložení sypaniny na skládku investora vč. rekultivace 2,16	m3	2,160	9,78	21,12
sod 19	9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 0,8*0,8*10 Vodorovné konstrukce	m3	7,920	56,47	447,24
sod kan 12	10	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku 0,54	m3	0,540	411,39	222,15
sod kan 13	11	451573111.1	Obsyp potrubí otevřený výkop z písku 1,62	m3	1,620	418,84	678,52
sod kan 17	12	871315221	Trubní vedení - kanalizace Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 7	m	7,000	228,96	1 602,72
sod kan 20	13	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem, otevřený výkop 6	kus	6,000	46,26	277,56
sod kan 21	14	877353121	Montáž tvarovek přímých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem, otevřený výkop 4	kus	4,000	53,98	215,92
sod kan 27	15	286118940	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x45° 6	kus	6,000	59,57	357,42
sod kom. 33	16	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální 2	kus	2,000	731,24	1 462,48
sod kom. 34	17	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/300/2a 2	kus	2,000	431,65	863,30
sod kom. 35	18	592238600	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/5b 2	kus	2,000	213,85	427,70
sod kom. 36	19	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 2	kus	2,000	214,84	429,68
sod kom. 37	20	592238730	mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm 2	kus	2,000	1 557,09	3 114,18
sod kom. 38	21	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 2	kus	2,000	661,27	1 322,54
sod kom. 39	22	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm 2	kus	2,000	1 005,21	2 010,42
sod kom. 40	23	592238500	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm 2	kus	2,000	312,40	624,80
sod kan. 36	24	9982741R1	998 - Přesun hmot Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	17,043	255,03	4 346,48

S2	Připojení historického kanálku na dešťovou kanalizaci				3 033,87			
S3	Připojení historického kanálku na dešťovou kanalizaci				3 033,87			
	Zemní práce				375,73			
sod 3	1	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ 0,6*0,5*2,5	m3	0,750	318,32	238,74	
sod 4	2	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	0,750	11,04	8,28	
sod 9	3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,750	21,78	16,34	
sod 12	4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na skládku 0,6*0,4*2,5	m3	0,600	128,11	76,87	
sod 11	5	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ 0,6*0,4*2,5	m3	0,600	36,07	21,64	
sod 14	6	171201201	Uložení sypaniny na skládku investora vč. rekultivace 0,6*0,4*2,5	m3	0,600	9,78	5,87	
sod kan. 10	7	174101101	Zásyp rýh sypaninou se zhuštěním 0,6*0,1*2,5 8 - Trubní vedení	m3	0,150	53,33	8,00	2 305,19
urs	8	894812613	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 250	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	
urs	9	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200 2,5	m	2,500	318,00	795,00	
sod kan. 12	10	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku 0,6*0,1*2,5	m3	0,150	411,39	61,71	
sod kan. 13	11	451573111.1	Obsyp potrubí otevřený výkop z písku 0,6*0,3*2,5 998 - Přesun hmot	m3	0,450	418,84	188,48	352,96
sod kan. 36	12	9982741R1	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,384	255,03	352,96	

S2 Navýšení likvidace asfaltů na dešťové kanalizaci
S3 Navýšení likvidace asfaltů na dešťové kanalizaci

200 067,34

200 067,34

1 - Zemní práce

9 436,35

sod kom 4	1	113107243	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	285,000	33,11	9 436,35
			285				
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 960,00
urs	2	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	365,000	104,00	37 960,00
			řezání asfaltu chybí v celém VV				
			Likvidace asfaltu				152 670,99
obj	3	R	Nakládání odpadu z asfaltu	m3	103,229	55,00	5 677,60
			285*0,15 + 60,479 (zb ob)				
obj	4	R	Odvoz odpadu z asfaltů na skládku do 1 km	t	247,750	135,01	33 448,73
			42,75*2,4 + 145,15 (zb ob)				
obj	5	R	Odvoz odpadu z asfaltů na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 944,050	5,77	51 607,17
			AZS Valcha 33 km = 102,6*32 + 5660,85 (zb ob)				
obj	6	R	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	247,750	250,00	61 937,50
			285*0,15*2,4 + 145,15 (zb ob)				

S2
S3

Nápojení na Královskou štolu

4 815,95

Nápojení na Královskou štolu

4 815,95

2 - Zakládání

1 767,00

urs	1	262111111.1	Tenká těsnicí jílová vrstva tl do 100 mm	m2	3,000	589,00	1 767,00
			1,5*2				
			998 - Přesun hmot				143,40
urs	2	998271201	Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený výkop	t	0,300	478,00	143,40
			0,3				
			PSV - Práce a dodávky PSV				2 905,55
			711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 905,55
urs	3	711772122.1	Montáž izolace proti vodě opracování trubního prostupu DN300 bentonitovým páskem	kus	3,000	890,00	2 670,00
			3				
urs	4	245M1	profil těsnicí bentonitový Waterstop	m	3,464	68,00	235,55
			Těsnicí bobtnající profil nerozpustný ve vodě, při styku s vodou bobtná. dvojité bobtnající profil s nosným dutým jádrem PI*0,350*3				

S2	Zpevněné plochy u lávky					42 102,68
S3	Zpevněné plochy u lávky					42 102,68
	1 - Zemní práce					6 803,18
urs	1	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm 8,5*0,6	m2	5,100	312,00
						1 591,20
urs	2	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty 4,8*0,1 "vybouraný kámen ze zdi"	m3	0,480	386,00
						185,28
urs	3	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním 8,5*0,6*0,1 "pro doplnění kamenné zdi do nivelety komunikace"	m3	0,510	1 670,00
						851,70
urs	4	985223210R	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3 8,5*0,6*0,2 "doplnění kamenné zdi do nivelety komunikace"	m3	0,835	5 000,00
						4 175,00
	5 - Komunikace pozemní					35 299,50
sod kom 25	5	564861111	Podklad ze šterku fr. 4-32 mm ŠD tl. 300 mm 8,5*4	m2	34,000	115,30
						3 920,20
sod kom 28	6	R 564	Zhotovená mlatového krytu MZK v tl. 100mm 8,5*4	m2	34,000	196,11
						6 667,89
sod kom 29	7	R 565	Obrubník z kamenné dlažby 200x100mm tl.100mm do betonového lože vč. pokládky 8,5	m	8,500	2 907,22
						24 711,41

S2

Rozhraní mezi I. a III. etapou

Komunikace

Zemní práce

68 658,27

68 658,27

31 365,63

sod kom 2	1	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	110,000	15,47	1 701,70
			110				
sod kom 4	2	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	110,000	33,11	3 642,10
			110				
sod kom 5	3	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	10,000	27,99	279,90
			10				
sod kom 10	4	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	93,500	58,83	5 500,61
			110 x 0,85 odkopávka na úroveň upraveného terénu 0,4 m + odkopávka pro konstrukční vrstvy šterku a asfaltu 0,45 m				
sod kom 11	5	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	93,500	8,98	839,63
			110 x 0,85 odkopávka na úroveň upraveného terénu 0,4 m + odkopávka pro konstrukční vrstvy šterku a asfaltu 0,45 m				
sod 9	6	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	93,500	21,78	2 036,43
			110 x 0,85 odkopávka na úroveň upraveného terénu 0,4 m + odkopávka pro konstrukční vrstvy šterku a asfaltu 0,45 m				
sod 12	7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na skládku	m3	93,500	128,11	11 978,29
			110 x 0,85 odkopávka na úroveň upraveného terénu 0,4 m + odkopávka pro konstrukční vrstvy šterku a asfaltu 0,45 m				
sod 11	8	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	93,500	36,07	3 372,55
			110 x 0,85 odkopávka na úroveň upraveného terénu 0,4 m + odkopávka pro konstrukční vrstvy šterku a asfaltu 0,45 m				
sod 14	9	171201201	Uložení sypaniny na skládku investora vč. rekultivace	m3	93,500	9,78	914,43
			110 x 0,85 odkopávka na úroveň upraveného terénu 0,4 m + odkopávka pro konstrukční vrstvy šterku a asfaltu 0,45 m				
urs	10	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	110,000	10,00	1 100,00
			110				
			Komunikace				13 827,00
sod kom 25	11	564861111	Podklad ze šterku fr. 4-32mm ŠD tl 300 mm	m2	110,000	115,30	12 683,00
			110				
urs	12	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	11,000	104,00	1 144,00
			11				
			Likvidace asfaltu				23 465,64
obj	13	R	Nakládání odpadu z asfaltů	m3	16,500	55,00	907,50
			110*0,15				
obj	14	R	Odvoz odpadu z asfaltů na skládku do 1 km	t	39,600	135,01	5 346,40
			110*0,15*2,4				
obj	15	R	Odvoz odpadu z asfaltů na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 267,200	5,77	7 311,74
			AZS Valcha 33 km = 39,6*32				
obj	16	R	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	39,600	250,00	9 900,00

Stávající pařezy v HTÚ a výkopech rýh

urs	1	112251221	Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 do hloubky 0,5 m	ks	8,000	2 770,00	22 160,00
			1 ks pařezu u oplocení zahrady Pivovaru				
			1 ks pařezu mezi sochou sv. Bernarda a garáží Pivovaru				
			1 ks pařezu mezi trafostanicí a garáží Pivovaru				
			1 ks pařezu u kašny				
			1 ks pařezu u kašny s kořeny pod kašnou				
			1 ks pařezu u kašny s kořeny pod kašnou				
			2 ks pařezu v áleji				
urs	2	162301999R	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 1000 mm	ks	8,000	873,00	6 984,00
			1 ks pařezu u oplocení zahrady Pivovaru				
			1 ks pařezu mezi sochou sv. Bernarda a garáží Pivovaru				
			1 ks pařezu mezi trafostanicí a garáží Pivovaru				
			1 ks pařezu u kašny				
			1 ks pařezu u kašny s kořeny pod kašnou				
			1 ks pařezu u kašny s kořeny pod kašnou				
			2 ks pařezu v áleji				
sod 16	3	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,590	56,47	767,43
			celkový objem výkopu k 8 ks pařezů = 13,59				

Úprava zpevněné plochy a UV u nároží Hospodářského dvora

5 641,46

Komunikace

5 641,46

Úprava zpevněné plochy a UV u nároží Hospodářského dvora

5 641,46

sod kom 1	1	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic 1,2*1,6+0,5*1,6	m2	2,720	23,26	63,26
nová	2	R	Rozebrání stávající uliční vpusti 1	ks	1,000	300,00	300,00
sod kan 17	3	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 1,6	m	1,600	228,96	366,34
sod kan 27	4	286118940	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x45° 2	kus	2,000	59,57	119,14
sod kom 33	5	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální 1	kus	1,000	731,24	731,24
sod kan 15	6	4523121R1	Podkladní beton C12/15 X0 0,2	m3	0,200	1 973,19	394,64
sod kom 32	7	R 951 92	Dlažba z pískovce pro okap. Chodníček, již použitá, tl. 100 mm- montáž včetně dodávky 1,2*1,6	m2	1,920	1 566,94	3 008,53
sod 162	8	772526350R	Valounová dlažba tl. do 50 mm 0,5*1,6	m2	0,800	822,89	658,31

S2	Geodetické práce na základně změn a úprav projektové dok.						51 984,00
S3	Geodetické práce na základně změn a úprav projektové dokumentace						51 984,00
	Geodetické práce na základně změn a úprav projektové dokumentace						51 984,00
nová	1	R	Zpracování změn PD na kanalizaci, vytýčení nové kanalizace	bod	9,000	448,00	4 032,00
nová	2	R	Vytýčení výšek mlatového povrchu	bod	10,000	402,00	4 020,00
nová	3	R	Vytýčení výšek mlatového povrchu	bod	8,000	421,50	3 372,00
nová	4	R	Vytýčení křížení kanal. a plynu, výšky poklopů stáv šachet, kontr.výšek prahů	bod	11,000	348,00	3 828,00
nová	5	R	Vytýčení lamp VO, konzultace PD VO, výšky mlatu telef. Kabelu	bod	12,000	349,00	4 188,00
nová	6	R	Vytýčení lamp u sládkova domu, kontrola výšek na IS, KD, cesta	bod	11,000	351,27	3 864,00
nová	7	R	Výpočet ploch, výkres dlažeb	bod	3,000	828,00	2 484,00
nová	8	R	Nová PD na povrchy, vytýčení výšek u fontány, svahy, zeleň, kontr.výšek, cesta	bod	33,000	303,27	10 008,00
nová	9	R	Zaměření STL plynu v sondách, zpracování pro projektanty, cesta	bod	9,000	474,67	4 272,00
nová	10	R	Zaměření průběhu stáv. kabelu ČEZ, zpracování pro projektanty, cesta	bod	11,000	414,55	4 560,00
nová	11	R	Zaměření SPS přeložky plynovodu, cesta	bod	23,000	225,39	5 184,00
nová	12	R	Vytýčení stromů u kašny, zaměření SPS kanal+drenáž, cesta	bod	5,000	434,40	2 172,00

**HOCHTIEF**

PLNÁ MOC

HOCHTIEF CZ a. s., IČ: 46678468

se sídlem Praha 5 – Smíchov, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00

reg. v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 6229

zastoupená předsedou představenstva **Ing. Tomášem Bílým**a členem představenstva **Jörgem Mathewem**

HOCHTIEF CZ a. s.

Plzeňská 16/3217

150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 406 081

Fax: +420 257 406 004

E-mail: info@hochtief.cz

www.hochtief.cz

z m o c n ů j e

Ing. Marka Čepelu, r.č. 740910/0292, bytem Na Topolce 1520/13, Praha 4, PSČ 140 00**Jaroslava Malafu**, dat.nar. 21.11.1956, bytem Karlov – Nepomuk 10, 375 01 Týn nad Vltavou

aby na základě této plné moci



- činili právní úkony vůči všem třetím osobám v obchodních věcech a občanskoprávních věcech,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- činili právní úkony v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- činili právní úkony vůči zaměstnancům zmocnitele,
- činili ostatní právní úkony, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele a

a v těchto uvedených věcech uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.


V rámci shora uvedeného jednání jsou zmocněnci oprávněni k podpisu veškerých listin společně.

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2015

V Praze dne 24. 11. 2014


Ing. Tomáš Bílekpředseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.
Jörg Mathewčlen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

Prohlašujeme, že tuto plnou moc bezvýhradně přijímáme:


Ing. Marek Čepela
Jaroslav Malafa

4