



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název: Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II
Sídlo: 59102 Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 2, Zámek 2/2
IČO: 48898813
Právní forma: 722 - evidované církevní právnické osoby
Zastoupen: Mgr. Vladimírem Záleským
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:
Oprávněný zástupce ve věcech technických:
(„objednatel“)

a

Název: Sdružení Zelená Hora, vedoucí účastník: Agentura „Jan Zrzavý“, spol. s r.o., další účastník: STAVBA – final s.r.o.
Sídlo: Vedoucí účastník: Bořivojova 2421/17, 130 00 Praha 3
Další účastník: Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: Vedoucí účastník: 26153777
Další účastník: 47454431
DIČ: Vedoucí účastník: CZ26153777
Další účastník: CZ47454431
Právní forma: Sdružení
Vedoucí účastník: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75032,
Zápis v OR: Další účastník: OR vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2780
Zastoupen: Lenkou Langpaulovou – jednatelkou vedoucího účastníka
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: Lenka Langpaulová – jednatelka vedoucího účastníka
Šlavomír Šiabík – jednatel dalšího účastníka
Oprávněný zástupce ve věcech technických:
(„zhotovitel“)

1. PREAMBULE:

1. Dodatek č. 1 je sjednán po vzájemné dohodě smluvních stran v souladu s čl. 3.7. smlouvy o dílo, a to z důvodu vynucené změny projektu – bude provedeno otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn, opravy vápenné omítky vnějších ploch, štukování fasády a povrchové úpravy dveří.
2. Dodatek č. 1 objednatel se zhotovitelem uzavírá ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Čl. 5, bod 5.1. smlouvy o dílo se mění a doplňuje takto:

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a položkového rozpočtu změn dle dodatku č. 1 a činí:

Cena dle SoD bez DPH: 13.167.346,17 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH: 422.807 Kč

Cena celkem bez DPH: 13.590.153,17 Kč

DPH 21 %: 2.853.932,17 Kč

Cena s DPH: 16.444.085,34 Kč

(vyčíslení ceny včetně DPH je z důvodu dotace)

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8. 12. 2017 zůstávají v platnosti.
4. **Tento dodatek se považuje za podepsaný a uzavřený ke dni připojení schvalovací doložky Biskupstvím brněnským. Tato schvalovací doložka je podmínkou platnosti a účinnosti dodatku.**
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 – soupis víceprací včetně položkového rozpočtu

Ve Žďáru nad Sázavou dne 26. 11. 2018

V Praze dne 26. 11. 2018

Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II
Mgr. Vladimír Záleský
farář

Sdružení Zelená Hora, vedoucí účastník
Agentura „Jan Zrzavý“, spol. s r. o.
Lenka Langpaulová
jednatelka vedoucího účastníka

Příloha k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - soupis víceprací včetně položkového rozpočtu

Popis položky	jednotky	výměra	jedn. Cena	cena celkem
Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn - restarátorsky	m2	176,000	150,00	26.400,00
Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 štukové, v rozsahu opravovaných plochy přes 10 do 20% - restarátorsky	m2	230,000	1 226,00	281.980,00
Štukování fasády - složitost 5	m2	255,5	350,00	89.425,00
Povrchová úprava dveří	ks	9,000	2778	25.002,00

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem vč. DPH

422.807,00
88.789,47
511.596,47


Cj. 213 - 2390 / 12

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

DEKRETY DODATEK

LE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: 26. 11. 2012

ordinář