



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



JIHOZÁPAD

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele SD/00595/2013 /1

č. zhotovitele 2013/10/152

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

zastoupený
se sídlem
IČ:
DIČ:

MĚSTO TÁBOR

starostou Ing. Jiřím Fišerem
Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
00253014
CZ00253014

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické
dozor investora a koordinát. BOZP Ing. Vladimír Kofroň

Ing. Jiří Fišer
Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz

bankovní spojení
číslo účtu

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
9021-701427349/0800

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)
tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)

fax 381 486 329

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Zastoupený:

DAICH spol. s r.o.

Josefem Kubíkem, jednatelem společnosti
Tomášem Křížkem, jednatelem společnosti
Železná 366, 390 02 Tábor
42407559
CZ42407559

zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických
odborné vedení provádění stavby

Josef Kubík, jednatel
Josef Kubík, jednatel
- vedoucí týmu: Josef Kubík

- obor autorizace: dopravní stavby, specializace nekolejová doprava
- číslo autorizace: 0101766

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Roman Lukáč

- obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinského inženýrství,
specializace stavby hydrotechnické

- číslo autorizace: 0102090

obchodní rejstřík

u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429

bankovní spojení

KB Tábor

číslo účtu

240546301/0100

tel. 381 252 463, fax 381 279 109, e-mail: info@daich.cz

(dále jen "zhotovitel")



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 2013/10/152 a č. objednatele SD/00595/2013 uzavřené dne 12. 7. 2013.

Smluvní strany se vzájemně dohodly o změně termínu dokončení stavebních prací.

Povodňové škody a jejich odstraňování zastavily realizaci vlastního předmětu smlouvy. O dobu provádění „popovodňové úpravy břehu“ (3.-31.10.= 29 dní) je prodloužena celková doba plnění.

Doba plnění „Revitalizace Tisemenického údolí v Táboře – II. etapa – 2. stavba (2. část)“ a „popovodňové úpravy břehu“:

Dokončení dle SoD

06.11. 2013

Dokončení dle Dod. č.2

05.12. 2013 platí pro objekty:

SO 02 – Stezka se sloučeným provozem pro chodce a cyklisty

SO 04.1 – Úprava komunikace u Ctiborova mlýna

SO 04.2 – Obnova odvodnění komunikace u Ctiborova mlýna

SO 05 – Úprava náhonu

SO 09 – Stavební úpravy můstku

Pro dokončení SO 03 – Stavební úpravy schodiště u Ctiborova mlýna, SO 06 – Výpustné a manipulační objekty, SO 07 – Objekty volnočasových aktivit, SO 10 – Ostatní náklady, SO 11 – Vedlejší náklady a SO 12 – Publicita bude uplatněno znění bodu 4.2 SoD o přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek bez nutnosti uzavírat dodatek.

Ostatní ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. zhotovitele 2013/10/152 a č. objednatele SD/00595/2013 uzavřené dne 12. 7. 2013 se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Tento dodatek č. 2 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

- 4 - 11 - 2013

V Táboře dne

V Táboře dne 01. 11. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Fišer
starosta



Josef Kubík
jednatel společnosti

