

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 1282-R/13-1 dne 27. 3. 2013
na dodávku stavby „Obnova střechy ŠPITÁLU u kaple sv. Jana Křtitele“

mezi

Objednatel : Římskokatolická farnost Slavkov u Brna
Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna
IČ : 61729710
Zastoupený: P. Mgr. Milan Vavro, farář

a

Zhotovitelem: OK Pyrus, s.r.o.
Husovická 4, 614 00 Brno
IČ: 25532464
Zastoupený: Ing. Otakar Koudelka, CSc., jednatel

Preamble

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 1282-R/13-1 dne 27. 3. 2013 se týká úpravy zahájení termínu stavebních prací. Práce budou zahájeny v dřívějším termínu.

Smluvní strany se dohodly takto:

Bod č. 1 4. Doba plnění, čl. č. 4.1 se nahrazuje takto:

4.1 Zahájení prací: 8. 7. 2013

Bod č. 2

Ostatní body cit. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

Bod č. 3

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení.

V Brně 4. 7. 2013

OK PYRUS s.r.o.
Husovická 4, 614 00 Brno
IČ: 255 32 464 DIČ: CZ2553246
Zapsáno u KS v Brně
oddíl C, vložka 31007

.....
za zhotovitele: Ing. Otakar Koudelka, CSc.

Ve Slavkově u Brna 4. 7. 2013

Římskokatolická farnost
SLAVKOV U BRNA
Malinovského 2
684 01 Slavkov u Brna

.....
za objednatele: Mgr. Milan Vavro