

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

„Rekonstrukce ul.B.Němcové“

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona číslo 89/2012 Sb. – občanský zákoník
v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník")
S M L O U V N Í S T R A N Y

Objednatel:

Název: Město Zlív
Sídlo: Dolní náměstí 585, 373 44 Zlív
IČ: 00245721
DIČ: CZ00245721
Jednající: Ing. Jiří Štabrňák, starosta města
Tel: 602 487 222
Email: starosta@zliv.cz

Zhotovitel:

Název: SaM silnice a mosty a.s.
Sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Zástupce pro zakázku: Ing. Jan Rybák, vedoucí o.z
Telefon: 387 203 313
Email: jrybak@sam-cl.cz
Statutární zástupci: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku
IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094
Obchodní rejstřík: KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vl. 972
Bankovní spojení: Komeční banka a.s. Česká spořitelna a.s.
Číslo běžného účtu: 254242-421/0100
189 202/0800

uzavírají následující smlouvu o dílo

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce ul.B.Němcové“ ze dne 4.09.2017 se mění následující údaje smlouvy :

Článek č.4

Doba plnění:

Původní termín: **do 30.11.2017**
Nový termín : **do 8.12.2017**

Článek č.5

CENA DÍLA

1.1. Celková smluvní cena dle smlouvy o dílo :

2 478 242,17 Kč bez DPH

1.2. Smluvní cena dle výkazu výměr - změny : **806 653,02 Kč bez DPH**

1.3. Celková nová smluvní cena dle smlouvy o dílo a výkazu výměr změn v dodatku č.1 :

3 284 895,19 Kč / bez DPH /

689 827,99 Kč / 21% DPH /

3 974 723,18 Kč / vč. DPH /

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je Položkový rozpočet-změny, zvýšení počtu kanal.šachet, nové konstrukční vrstvy komunikace, sanace podloží části komunikace.

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č.1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ve Zlivi

dne

13.11.2017

V České Lípě

dne

13-11-2017

OBJEDNATEL

[Signature]
MĚSTO ZLIV
373 44 ZLIV

Ing. Jiří Štabrňák
Starosta města

ZHOTOVITEL

[Signature]

Ing. Dušan Drahoš
Předseda představenstva a ředitel podniku

S&M silnice 2 mosty a.s.
IČ 25 01 80 94
Máchova 1129 DIČ CZ25018094
487 834 467-8
487 834 466 (1)

Výkaz výměr

Rekonstrukce ul. Boženy Němcové - komunikace+chodníky+kanalizace+vodovod													
ZMĚNY dle skutečnosti													
JKSO:	Zlív		Zpracováno dne:				Zlív		Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž			Jednot.	Celkem	
NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY													
	11		Přípravné a přidružené práce				0,00	159 609,25	159 609,25		328,55		
1	113108405R00		Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm celková plocha vozovky: 765 m2 odpočet výměry v SO kanalizace: -280 m2	m2	205,00	55,00	0,00	11 275,00	11 275,00	0,11	22,55	RTS II / 2015	
2	113107123R00		odpočet výměry v SO vodovodi: -280 m2	m2	765,00	60,50	0,00	46 282,50	46 282,50	0,40	306,00	RTS II / 2015	
3	181011102R00		Odstranění podkladu pl. 200 m2 kam.drcené do tl.30 cm	m3	765,00	11,00	0,00	8 415,00	8 415,00				
4	03597811R00		Úprava pláně se zhutněním v hor. 1-4, se zhutněním Odvoz a uložení vybouraných materiálů do 10 km	t	328,55	130,00	0,00	42 711,50	42 711,50				
			Poplatek za skládku - vybouraných materiálů	t	328,55	155,00	0,00	50 925,25	50 925,25				
	56		Podkladní vrstvy komunikací				134 057,43	19 707,57	153 765,00		283,66		
5	564861111R00		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	765,00	201,00	134 057,43	19 707,57	153 765,00	0,37	283,66	RTS II / 2015	
6	577152123RT2		Krky šterkových a živiných pozemních komunikací a zpevněných ploch				204 659,18	106 840,82	311 500,00		128,10		
7	577142112RT2		Beton asfaltový ložný ACP 16, nad 3 m, tl.6 cm Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm celková plocha vozovky dle skutečnosti: 765 m2	m2	765,00	378,00	189 988,10	99 181,90	289 170,00	0,16	119,03	RTS II / 2015	
			odpočet výměry dle SoD: -695 m2	m2	70,00	319,00	14 671,07	7 658,93	22 330,00	0,13	9,08	RTS II / 2015	
	89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				12 651,77	12 918,23	25 570,00		7,25		
8	894411251RT2		D-H šachet ul.vpusť. DN 600 z bet. dílců na potř. DN 300 vř. poklopu 2 ks UV navíc	kus	2,00	12 785,00	12 651,77	12 918,23	25 570,00	3,62	7,25	RTS II / 2015	
	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				39 288,90	8 030,10	47 319,00		39,17		
9	917862111RU2		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 délka dle skutečnosti: 163 m	m	65,00	358,00	17 383,67	5 886,33	23 270,00	0,23	14,88	RTS II / 2015	
10	917882111RU4		odpočet výměry dle SoD : -98 m Osazení obrubniku bet. najezdového délka dle skutečnosti: 75 m	m	35,00	377,00	12 029,80	1 165,20	13 195,00	0,49	17,18	RTS II / 2015	
11	917882111RU2		odpočet výměry dle SoD : -40 m Osazení obrubniku bet.přechodového délka dle skutečnosti: 28 m odpočet výměry dle SoD : -10 m	m	18,00	603,00	9 875,42	978,58	10 854,00	0,39	7,11	RTS II / 2015	
			Ostatní materiál				2 910,00	0,00	2 910,00		0,00		
13	286572024		Přechod z kam. potr. kan. na KG DN 150 2 ks UV navíc	kus	2,00	1 455,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
							Celkem: 700 673,25						
SANACE VOZOVKY - NEUNOSNÉ PODLOŽÍ													
	12		Odkopávky a prokopávky				0,00	52 910,00	52 910,00		0,00		
1	122202202R00		Odkopavky pro silnice v hor.3 do 1000m3 130 m²*0,5	m3	130,00	90,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
2	122202209R00		Příplatek za lepitost - v hor.3	m3	130,00	20,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
3	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	130,00	103,00	0,00	13 390,00	13 390,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
4	171201201R00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	130,00	14,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
5	199000007R00		Poplatek za skládku - hor. 3	t	195,00	120,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
	56		Podkladní vrstvy komunikací				100 100,00	100 100,00	100 100,00		96,41		
6	R pol		Výměna podloží ze kam.drc. 0/125, 0/250 tl 500 mm 130 m²*2	m2	260,00	365,00	0,00	100 100,00	100 100,00	0,37	96,41	RTS II / 2015	
							Celkem: 153 010,00						

