

Vysvětlení GP k procesu výběrového řízení na zhotovitele stavby:

Energeticky úsporná opatření objektu Městského úřadu města Radnice.

Projektová dokumentace výše uvedené stavby ve stupni pro provádění stavby byla zpracována jako jeden celek obsahující všechna opatření vedoucí k energetickým úsporám budovy dle zpracovaného Energetického posudku a v souladu s požadavky a podmínkami přidělené dotace ze SFŽP.

Pro účely výběru zhotovitele byly určité práce časově předřazeny. Jedná se o práce prováděné uvnitř budovy a přímo zasahující negativně do provozu úřadu. Jedná se tyto níže uvedené práce dle zpracovaného kontrolního rozpočtu.

- ▲  **B - Úpravy provozně předřazené**
 -  001 - Silnoproud
 -  002 - Výměna kotlů
 -  003 - Výměna výplní 1.PP - stará budova
 -  004 - Úpravy v úrovni podkroví
 -  005 - Podhledy, malby
 -  006 - VRN

Tyto práce přímo omezují provoz úřadu. Provoz úřadu nelze přestěhovat do jiných prostorů. Proto jejich provedení je třeba omezit na co nejkratší dobu. Jejich provádění musí být co nejšetnější k vnitřnímu zařízení a vybavení a také k, v nedávné době, provedeným vnitřním úpravám v rámci bezbariérových úprav budovy MěÚ. Proto byl zpracovaný kontrolní rozpočet a soupis prací a dodávek rozdělen na dvě části a bude tvořit samostatný podklad pro výběr zhotovitele stavby na obě části. Přičemž projektová dokumentace zůstává nedělena a kompletní.